
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ярославская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Ярославская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Колесов Р.А.

Заместитель Председателя Правительства Ярославской

области

Лобода И.В.Руководитель регионального проекта Директор

Астафьева С.В., Охапкин П.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель директора, Первый заместитель

директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования и

молодежная политика в Ярославской области"

Развитие дополнительного образования детей в Ярославской

области



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Ярославская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.09.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000

3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

01.09.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000
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использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

во всех субъектах Российской

Федерации

Внедрение к концу 2024 году

целевой модели ЦОС в

Ярославской области позволит

создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

12616 106 106 126 126

2

Созданы центры цифрового

образования детей «IT-куб», в

том числе за счет федеральной

поддержки

1 центр с охватом не менее 400

детей

Создание центров цифрового

образования детей «IT-куб»

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

21 2 2 2 2
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интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также станет

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построении траектории

собственного развития.

3

Обновлено образовательными

организациями,

расположенными на территории

Ярославской области,

реализующими основные и

(или) дополнительные

общеобразовательные

программы, информационное

наполнение и функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

«Интернет»)

Обновление образовательными

организациями,

расположенными на территории

Ярославской области,

реализующими основные и

(или) дополнительные

общеобразовательные

программы, информационных

представительств в сети

Интернет и общедоступных

информационных ресурсов –

официальных сайтов в сети

Интернет – позволит обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса; создать систему

получения репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 60 100 -
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прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204.

4

Внедрены в основные

образовательные программы

образовательных организаций,

расположенных на территории

Ярославской области,

современные цифровые

технологии

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий с участием не менее

5 тыс. детей, обучающихся в 5%

общеобразовательных

организаций 10 субъектов

Российской Федерации,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

1- 0 0.6 0.8 1.2
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предметных областей; - создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий.

5

Педагогами

общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Ярославской

области, применяются в

образовательном процессе

цифровые образовательные

ресурсы, в том числе

информационно-образовательный

портал «Российская

электронная школа»

на 31.12.2019 - не менее 5%

педагогов общеобразовательных

организаций;

на 31.12.2020 - не менее 10%

педагогов общеобразовательных

организаций;

на 31.12.2021 - не менее 12%

педагогов общеобразовательных

организаций;

на 31.12.2022 - не менее 15%

педагогов общеобразовательных

организаций;

на 31.12.2023 - не менее 20%

педагогов общеобразовательных

организаций;

на 31.12.2024 - не менее 25%

Использование в учебном

процессе цифровых

образовательных ресурсов, в

том числе информационно-

образовательного портала

«Российская электронная

школа» позволит

усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям, расширить

возможности для

самореализации учащихся

образовательных организаций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 25
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педагогов общеобразовательных

организаций.

6

В Ярославской области

реализованы Интернет-проекты

различной направленности 

на 31.12.2019 - не менее 5%

обучающихся – участники

Интернет-проектов;

на 31.12.2020 - не менее 7%

обучающихся – участники

Интернет-проектов;

на 31.12.2021 - не менее 10%

обучающихся – участники

Интернет-проектов;

на 31.12.2022 - не менее 13%

обучающихся – участники

Интернет-проектов;

на 31.12.2023 - не менее 16%

обучающихся – участники

Интернет-проектов;

на 31.12.2024 - не менее 20%

обучающихся – участники

Интернет-проектов.

Реализация в учебном процессе

Интернет-проектов различной

направленности позволит

усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям, расширить

возможности для

самореализации учащихся

образовательных организаций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 20



9

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

30 200,11 44 423,02203 325,52 0,00 0,00 0,00 277 948,65

1.1.1. бюджет субъекта

30 200,11 44 423,02203 325,52 0,00 0,00 0,00 277 948,65

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки

1 центр с охватом не менее 400 детей

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 434,58 0,0026 979,31 0,00 0,00 0,00 39 413,89

2.1.1. бюджет субъекта

12 434,58 0,0026 979,31 0,00 0,00 0,00 39 413,89

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

42 634,69 230 304,83 0,00 44 423,02

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 317 362,54

42 634,69 44 423,02230 304,83 0,00 0,00 0,00 317 362,54

  бюджет субъекта

42 634,69 44 423,02230 304,83 0,00 0,00 0,00 317 362,54

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей

5



16

федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Ярославская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обновлено образовательными

организациями, расположенными на территории

Ярославской области, реализующими основные и

(или) дополнительные общеобразовательные

программы, информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети «Интернет»)"0

1

Обновление образовательными

организациями, расположенными на

территории Ярославской области,

реализующими основные и (или)

дополнительные общеобразовательные

программы, информационных

представительств в сети Интернет и

общедоступных информационных

ресурсов – официальных сайтов в сети

Интернет –позволит обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех участников

образовательного процесса; создать

систему получения репрезентативных

данных, обратной связи от родителей

(законных представителей)

обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы

образования, включая кадровое,

инфраструктурное, содержательное,

нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в

соответствии с основными задачами

государственной политики Российской

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации, в том числе

определенными Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г.

№ 204.

Контрольная точка "Разработка методических

рекомендаций по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

"

1.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.06.2019

Мероприятие "Разработка региональных

методических рекомендаций для

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, по

информационному наполнению и

функциональным возможностям открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети «Интернет»)"

1.1.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации о направлении

методических рекомендаций.

Сформирована методологическая

основа реализации мероприятий

федерального проекта по обновлению

информационных ресурсов

01.01.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.06.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для1.2

 

Астафьева С. В.,

-

09.12.2019



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обновления образовательными организациями,

расположенными на территории Ярославской

области, реализующими основные и (или)

дополнительные общеобразовательные

программы, информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети «Интернет»)"

Первый заместитель

директора

Мероприятие "Разработка и апробация единых

технических решений для организации

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области, в сети Интернет"

1.2.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Васильева И. Е.,

директор

30.08.2019

Мероприятие "Создание организационных и

технических условий для обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области, в сети Интернет с учетом методических

рекомендаций. "

1.2.2

Прочий тип документа

01.09.2019 Васильева И. Е.,

директор

09.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

1.3

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Подготовка отчета об обновлении

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов не

менее чем в 20% образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области."

1.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

обновления образовательными организациями,

расположенными на территории Ярославской

области, информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов."

1.4.1

Отчет

01.12.2019 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2019

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области."

1.4.2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.06.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

1.5

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

директора

Мероприятие "Подготовка отчета об обновлении

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов не

менее чем в 40% образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области."

1.5.1

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.10.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.6

 

Васильева И. Е.,

директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

обновления образовательными организациями,

расположенными на территории Ярославской

области, информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов."

1.6.1

Справка

01.12.2020 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2020

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций,

1.6.2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.06.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расположенных на территории Ярославской

области."

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.7

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета об обновлении

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов не

менее чем в 60% образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области."

1.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.8

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

обновления образовательными организациями,

расположенными на территории Ярославской

области, информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов."

1.8.1

Справка

01.12.2021 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области."

1.8.2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.06.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.9

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета об обновлении

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов не

менее чем в 100% образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области."

1.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.10

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

обновления образовательными организациями,

1.10.

1

Справка

01.12.2022 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расположенными на территории Ярославской

области, информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов."

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области."

1.10.

2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.06.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2022

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации "0

2

Внедрение к концу 2024 году целевой

модели ЦОС в Ярославской области

позволит создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды.

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.10.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе 2019 года на

предоставление субсидий из федерального

2.1.1

Заявка

01.10.2018 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджета бюджету Ярославской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ярославской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Ярославской области."

2.1.2

Соглашение

01.01.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

28.02.2019

Мероприятие "Согласование типового проекта

инфраструктурного листа технических и

программных средств для внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Ярославской области."

2.1.3

Прочий тип документа

01.03.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.04.2019

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок."

2.1.4

Прочий тип документа

01.06.2019 Лежникова И. В.,

директор

30.08.2019

Мероприятие "Согласование с федеральным

оператором национального проекта

«Образование» перечня общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, в которых

2.1.5

Прочий тип документа

01.01.2019 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

планируется оснащение средствами

вычислительной техники, программным

обеспечением и презентационным

оборудованием, позволяющим обеспечить

доступ обучающихся, сотрудников и

педагогических работников к цифровой

образовательной инфраструктуре и контенту."

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.2

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.10.2019

Мероприятие "Внесение сведений о

государственном (муниципальном) контракте в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок."

2.2.1

Прочий тип документа

01.09.2019 Лежникова И. В.,

директор

30.10.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2019

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Ярославской

области."

2.3.1

Акт

01.05.2019 Лежникова И. В.,

директор

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

2.4

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(муниципальному) контракту"

Мероприятие "Оплата поставленных товаров и

выполненных работ."

2.4.1

Прочий тип документа

01.12.2019 Лежникова И. В.,

директор

25.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.5

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.08.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе 2020-2022 годы

на предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Ярославской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях."

2.5.1

Заявка

01.06.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.07.2019

Мероприятие "Согласование с федеральным

оператором национального проекта

«Образование» перечня общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, в которых

планируется оснащение средствами

вычислительной техники, программным

обеспечением и презентационным

оборудованием, позволяющим обеспечить

доступ обучающихся, сотрудников и

педагогических работников к цифровой

образовательной инфраструктуре и контенту."

2.5.2

Прочий тип документа

01.09.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.09.2019

Мероприятие "Определение перечня2.5.3

Приказ

01.12.2019 Цапникова Н. О.,25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оборудования для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды согласно

примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством просвещения

Российской Федерации."

Заместитель

начальника отдела

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной системы управления

общественными финансами "Электронный

бюджет""

2.5.4

Соглашение

01.02.2020 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

15.02.2020

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Ярославской

области."

2.5.5

Прочий тип документа

01.02.2020 Лежникова И. В.,

директор

31.08.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.10.2020

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Ярославской

области."

2.6.1

Прочий тип документа

01.06.2020 Лежникова И. В.,

директор

30.10.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Разработана региональная

целевая модель цифровой образовательной

среды на основании региональной концепции

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организациях Ярославской области с учетом

федеральной модели цифровой образовательной

среды."

2.7

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.11.2020

Мероприятие "Разработка региональной целевой

модели цифровой образовательной среды на

основании региональной концепции целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных и профессиональных

образовательных организациях Ярославской

области с учетом федеральной модели цифровой

образовательной среды."

2.7.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

30.11.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.8

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров и

выполненных работ."

2.8.1

Прочий тип документа

01.07.2020 Лежникова И. В.,

директор

25.12.2020

Контрольная точка "Организовано повышение

квалификации управленческих команд,

сотрудников и педагогов общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций Ярославской

области по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

2.9

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Ярославской области"

Мероприятие "Повышение квалификации

управленческих команд, сотрудников и

педагогов общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций Ярославской области по внедрению

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Ярославской области"

2.9.1

Справка Информационная справка

16.03.2020 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.10

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2022

Мероприятие "Согласование с федеральным

оператором национального проекта

«Образование» перечня общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, в которых

планируется оснащение средствами

вычислительной техники, программным

обеспечением и презентационным

оборудованием, позволяющим обеспечить

доступ обучающихся, сотрудников и

педагогических работников к цифровой

образовательной инфраструктуре и контенту."

2.10.

1

Прочий тип документа

01.09.2021 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

30.09.2021

Мероприятие "Определение перечня

оборудования для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды согласно

2.10.

2

Приказ

01.12.2021 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством просвещения

Российской Федерации."

Мероприятие "Корректировка региональной

целевой модели цифровой образовательной

среды с учетом результатов мониторинга 2020

года (при необходимости)."

2.10.

3

Прочий тип документа

01.12.2021 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2021

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной системы управления

общественными финансами "Электронный

бюджет"."

2.10.

4

Соглашение

01.02.2022 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

15.02.2022

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Ярославской

области."

2.10.

5

Прочий тип документа

01.02.2022 Лежникова И. В.,

директор

25.02.2022

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление в 2023 - 2024 годах субсидии из

федерального бюджета бюджету Ярославской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

2.10.

6

Заявка

01.06.2022 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

30.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях."

Контрольная точка "Мониторинг реализации

мероприятий плана внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Ярославской области – участниках

проекта в 2022 г."

2.11

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2022

Мероприятие "Разработка плана внедрения

региональной целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях, расположенных

на территории Ярославской области на 2022

год."

2.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

01.02.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий плана внедрения

региональной целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Ярославской

области – участниках проекта в 2022 г."

2.11.

2

Справка

01.12.2022 Цапникова Н. О.,

Заместитель

начальника отдела

25.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.12

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

2.12.

1

Прочий тип документа

01.06.2022 Лежникова И. В.,

директор

30.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Ярославской

области."

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.13

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Оплата поставленных товаров и

выполненных работ."

2.13.

1

Прочий тип документа

01.07.2022 Лежникова И. В.,

директор

25.12.2022

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей «IT-куб», в том числе за счет

федеральной поддержки 1 центр с охватом не

менее 400 детей"0

3

Создание центров цифрового

образования детей «IT-куб» позволит

обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный интеллект,

большие данные, облачные

пространства, программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также станет

эффективным механизмом ранней

профориентации при осуществлении

обучающимися выбора будущей

профессии и построении траектории

собственного развития.

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.10.2019



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на 2019 год на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Ярославской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования «IT-куб»)"

3.1.1

Заявка

01.10.2018 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.10.2018

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на 2020 год на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Ярославской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования «IT-куб»)"

3.1.2

Заявка

13.06.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

05.07.2019

Мероприятие "Утверждение типового

Положения о деятельности центра цифрового

образования «IT-куб» на 2020 г."

3.1.3

Положение

01.09.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.10.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.2

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2019

Мероприятие "Утверждено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание и

функционирование центра цифрового

образования «IT-куб» на 2020 г."

3.2.1

Приказ Приказ департамента

образования Ярославской области

01.08.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

25.08.2019

Мероприятие "Повышение квалификации

сотрудников и педагогов центра цифрового

3.2.2

Справка

01.04.2019 Белова Е. В., Директор30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования «IТ-куб» "

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.3

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

20.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ярославской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)"

3.3.1

Соглашение

01.02.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

28.02.2019

Мероприятие "Согласование с федеральным

оператором сети центров цифрового

образования «IT-куб» дизайн-проекта, проекта

зонирования, типового проекта

инфраструктурного листа"

3.3.2

Прочий тип документа

01.04.2019 Белова Е. В., Директор09.11.2019

Мероприятие "Осуществление работ по

планировке и капитальному ремонту здания

центра цифрового образования «IT-куб»"

3.3.3

Прочий тип документа

01.03.2019 Белова Е. В., Директор15.11.2019

Мероприятие "Проведение закупки

оборудования для центра цифрового

образования «IT-куб»."

3.3.4

Прочий тип документа

01.08.2019 Белова Е. В., Директор10.12.2019

Мероприятие "Доставка и наладка оборудования

для центра цифрового образования «IT-куб»."

3.3.5

Прочий тип документа

15.08.2019 Белова Е. В., Директор20.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

3.4

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

28.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятие "Заключение соглашения в

подсистеме управления национальными

проектами ГИИС "Электронный бюджет" о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Ярославской области."

3.4.1

Соглашение

01.12.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

28.01.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.5

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.04.2020

Мероприятие "Получение лицензии на

образовательную деятельность центра

цифрового образования «IT-куб» по программам

дополнительного образования детей и взрослых

(при необходимости)"

3.5.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ободов А. Н., директор30.04.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.6

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.08.2020

Мероприятие "Согласование и утверждение

типового дизайн-проекта и зонирования центра

цифрового образования «IT-куб», создаваемого в

2020 году."

3.6.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

15.11.2019

Мероприятие "Предоставление информации об

объемах средств операционных расходов на

функционирование центра цифрового

образования «IT-куб», создаваемого в 2020 году,

по статьям расходов."

3.6.2

Исходящее письмо Письмо

департамента образования Ярославской

области.

01.11.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование и согласование

перечня оборудования для оснащения центра

цифрового образования «IT-куб», создаваемого в

2020 году."

3.6.3

Прочий тип документа Письмо

ведомственного проектного офиса

национального проекта "Образование"

и приказ департамента образования

Ярославской области.

01.09.2019 Ободов А. Н., директор20.12.2019

Мероприятие "Размещены извещения о закупках

товаров, работ, услуг для создания центра

цифрового образования «IT-куб»"

3.6.4

Прочий тип документа

01.02.2020 Ободов А. Н., директор31.07.2020

Мероприятие "Приведение площадки

образовательной организации в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования «IT-куб»."

3.6.5

Справка

01.07.2020 Ободов А. Н., директор25.08.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения площадки

центра цифрового образования «IT-куб» в

соответствие с фирменным стилем."

3.6.6

Справка

01.08.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.08.2020

Мероприятие "Доставка и наладка оборудования

для центра цифрового образования "IT-куб"�������

����

��������� �"

3.6.7

Прочий тип документа

01.07.2020 Ободов А. Н., директор30.08.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.7

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.09.2020

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по программам центра цифрового

образования «IT-куб»."

3.7.1

Справка

01.08.2020 Ободов А. Н., директор30.08.2020

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования «IT-куб» в единый день"

3.7.2

Прочий тип документа

01.08.2020 Ободов А. Н., директор01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.8

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.11.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников центра цифрового

образования «IT-куб» и педагогов."

3.8.1

Справка

01.05.2020 Ободов А. Н., директор01.11.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.9

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Ярославской области."

3.9.1

Отчет

01.12.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.10

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.07.2022

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на 2023-2024 гг.

на предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Ярославской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования "IT-куб"."

3.10.

1

 

01.06.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.07.2022

Результат "Внедрены в основные образовательные

программы образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области, современные цифровые технологии"0

4

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий с

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участием не менее 5 тыс. детей,

обучающихся в 5%

общеобразовательных организаций 10

субъектов Российской Федерации,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным областям путем

внедрения современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии виртуальной

и дополненной реальности, цифровых

двойников и другие технологии в

освоении отдельных предметных

областей; - создать условия для

подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий.

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

внедрения в основные образовательные

программы образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области, современных цифровых технологий"

4.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка региональных

методических рекомендаций по внедрению в

основные образовательные программы

образовательных организаций современных

цифровых технологий"

4.1.1

Методические рекомендации

01.06.2020 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение департаментом

образования Ярославской области перечня

образовательных организаций, внедряющих в

образовательную программу современные

цифровые технологии в 2021 году."

4.1.2

Приказ

01.11.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

внедрения в основные образовательные

программы образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области, современных цифровых технологий"

4.2

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

12.12.2021

Мероприятие "Утверждение департаментом

образования Ярославской области перечня

образовательных организаций, внедряющих в

образовательную программу современные

цифровые технологии в 2022 году"

4.2.1

Приказ Приказ департамента

образования Ярославской области

01.11.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

12.12.2021

Мероприятие "Актуализация плана внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Ярославской области в части

внедрения в 2022 году в основную

образовательную программу образовательных

организаций современных цифровых

технологий."

4.2.2

Прочий тип документа Дорожная карта

01.11.2021 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

12.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

4.3

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Подготовка отчета о проведении

образовательными организациями деятельности

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий в 10 %

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области с охватом

не менее чем 600 обучающихся"

4.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.4

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения в образовательную программу

современных цифровых технологий за первое

полугодие."

4.4.1

Справка

01.01.2021 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

25.06.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения в образовательную программу

современных цифровых технологий за второе

полугодие."

4.4.2

Справка

01.07.2021 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

20.12.2021

Мероприятие "Осуществление

образовательными организациями,

расположенными на территории Ярославской

4.4.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

01.01.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области, мероприятий по внедрению в

основные образовательные программы

современных цифровых технологий"

программу современных цифровых

технологий

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

внедрения в основные образовательные

программы образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области, современных цифровых технологий"

4.5

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

12.12.2022

Мероприятие "Утверждение департаментом

образования Ярославской области перечня

образовательных организаций, внедряющих в

образовательную программу современные

цифровые технологии в 2023 году"

4.5.1

Приказ

01.11.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

12.12.2022

Мероприятие "Актуализация плана внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Ярославской области в части

внедрения в 2023 году в основную

образовательную программу образовательных

организаций современных цифровых

технологий."

4.5.2

Прочий тип документа

01.11.2022 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

12.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

4.6

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Подготовка отчета о внедрении в

образовательную программу современных

цифровых технологий в 15% образовательных

организаций, расположенных на территории

Ярославской области, с охватом не менее чем

800 обучающихся "

4.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.7

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга по

внедрению в образовательную программу

образовательных организаций современных

цифровых технологий в первом полугодии."

4.7.1

Справка

01.01.2022 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

25.06.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга по

внедрению в образовательную программу

образовательных организаций современных

цифровых технологий во втором полугодии."

4.7.2

Справка

01.07.2022 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

20.12.2022

Мероприятие "Осуществление

образовательными организациями,

расположенными на территории Ярославской

области, мероприятий по внедрению в

основные образовательные программы

современных цифровых технологий"

4.7.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

внедрения в основные образовательные

программы образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области, современных цифровых технологий"

4.8

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

12.12.2023

Мероприятие "Утверждение департаментом

образования Ярославской области перечня

образовательных организаций, внедряющих в

образовательную программу современные

цифровые технологии в 2024 году"

4.8.1

Приказ Приказ департамента

образования Ярославской области

01.11.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

12.12.2023

Мероприятие "Актуализация плана внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Ярославской области в части

внедрения в 2024 году в основную

образовательную программу образовательных

организаций современных цифровых

технологий."

4.8.2

Прочий тип документа План внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды

01.11.2023 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

12.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.9

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка отчета о внедрении в

образовательную программу современных

цифровых технологий в 20% образовательных

организаций, расположенных на территории

Ярославской области, с охватом не менее чем

1000 обучающихся "

4.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.10

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга по

внедрению в образовательную программу

образовательных организаций современных

цифровых технологий в первом полугодии."

4.10.

1

Справка

01.01.2023 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

25.06.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга по

внедрению в образовательную программу

образовательных организаций современных

цифровых технологий во втором полугодии."

4.10.

2

Справка

01.07.2023 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

20.12.2023

Мероприятие "Осуществление

образовательными организациями,

расположенными на территории Ярославской

области, мероприятий по внедрению в

основные образовательные программы

современных цифровых технологий"

4.10.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

4.11

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Подготовка отчета о внедрении в

образовательную программу современных

цифровых технологий в 25 % образовательных

организаций, расположенных на территории

Ярославской области, с охватом не менее чем

1200 обучающихся "

4.11.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.09.2024 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.12

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга по

внедрению в образовательную программу

образовательных организаций современных

цифровых технологий в первом полугодии."

4.12.

1

Справка

01.01.2024 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

25.06.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга по

внедрению в образовательную программу

образовательных организаций современных

цифровых технологий во втором полугодии."

4.12.

2

Справка

01.07.2024 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

20.12.2024

Мероприятие "Осуществление4.12.

Справка Информационно-

01.01.2024 Астафьева С. В.,30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательными организациями,

расположенными на территории Ярославской

области, мероприятий по внедрению в

основные образовательные программы

современных цифровых технологий"

3

аналитическая справка

Первый заместитель

директора

Результат "Педагогами общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Ярославской области, применяются в

образовательном процессе цифровые

образовательные ресурсы, в том числе

информационно-образовательный портал

«Российская электронная школа» на 31.12.2019 - не

менее 5% педагогов общеобразовательных

организаций; на 31.12.2020 - не менее 10%

педагогов общеобразовательных организаций; на

31.12.2021 - не менее 12% педагогов

общеобразовательных организаций; на 31.12.2022 -

не менее 15% педагогов общеобразовательных

организаций; на 31.12.2023 - не менее 20%

педагогов общеобразовательных организаций; на

31.12.2024 - не менее 25% педагогов

общеобразовательных организаций."0

5

Использование в учебном процессе

цифровых образовательных ресурсов, в

том числеинформационно-

образовательного портала «Российская

электронная школа» позволит

усовершенствовать образовательный

процесс по отдельным предметным

областям, расширить возможности для

самореализации учащихся

образовательных организаций.

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Золотарева А. В.,

ректор

-

01.06.2019

Мероприятие "Разработка методики расчета

доли педагогов, применяющих в

образовательном процессе цифровые

образовательные ресурсы

информационно-образовательного портала

5.1.1

Справка

01.03.2019 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Российская электронная школа»"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

 

Золотарева А. В.,

ректор

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг применения 5%

педагогов общеобразовательных организаций в

образовательном процессе цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа» "

5.2.1

Справка

01.06.2019 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

20.12.2019

Мероприятие "Создание цифровых

образовательных ресурсов педагогами

общеобразовательных организаций с

использованием

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.2.2

Справка

01.01.2020 Золотарева А. В.,

ректор

20.12.2020

Мероприятие "Мониторинг применения 10%

педагогов общеобразовательных организаций в

образовательном процессе цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа» "

5.2.3

Справка

01.06.2020 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

20.12.2020

Мероприятие "Создание цифровых

образовательных ресурсов педагогами

общеобразовательных организаций с

использованием

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.2.4

Справка

01.01.2021 Золотарева А. В.,

ректор

20.12.2021

Мероприятие "Мониторинг применения 12 %5.2.5

Справка

01.06.2021 Смирнова А. Н.,20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

педагогов общеобразовательных организаций в

образовательном процессе цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа» "

проректор по

методической и

информационной

деятельности

Мероприятие "Создание цифровых

образовательных ресурсов педагогами

общеобразовательных организаций с

использованием

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.2.6

Справка

01.01.2022 Золотарева А. В.,

ректор

20.12.2022

Мероприятие "Мониторинг применения 15 %

педагогов общеобразовательных организаций в

образовательном процессе цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа» "

5.2.7

Справка

01.06.2022 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

20.12.2022

Мероприятие "Создание цифровых

образовательных ресурсов педагогами

общеобразовательных организаций с

использованием

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.2.8

Справка

01.01.2023 Золотарева А. В.,

ректор

20.12.2023

Мероприятие "Мониторинг применения 20 %

педагогов общеобразовательных организаций в

образовательном процессе цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа» "

5.2.9

Справка

01.06.2023 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание цифровых

образовательных ресурсов педагогами

общеобразовательных организаций с

использованием

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.2.1

0

Справка

01.01.2024 Золотарева А. В.,

ректор

20.12.2024

Мероприятие "Мониторинг применения 25 %

педагогов общеобразовательных организаций в

образовательном процессе цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа» "

5.2.1

1

Справка

01.06.2024 Смирнова А. Н.,

проректор по

методической и

информационной

деятельности

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.3

 

Золотарева А. В.,

ректор

-

31.12.2024

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов общеобразовательных организаций по

использованию цифровых образовательных

ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.3.1

Справка

01.09.2019 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2019

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов общеобразовательных организаций по

использованию цифровых образовательных

ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.3.2

Справка

01.09.2020 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2020

Мероприятие "Повышение квалификации5.3.3

Справка

01.09.2021 Золотарева А. В.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

педагогов общеобразовательных организаций по

использованию цифровых образовательных

ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

ректор

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов общеобразовательных организаций по

использованию цифровых образовательных

ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.3.4

Справка

01.09.2022 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2022

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов общеобразовательных организаций по

использованию цифровых образовательных

ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.3.5

Справка

01.09.2023 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2023

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогов общеобразовательных организаций по

использованию цифровых образовательных

ресурсов, в том числе

информационно-образовательного портала

«Российская электронная школа»"

5.3.6

Справка

01.09.2024 Золотарева А. В.,

ректор

31.12.2024

Результат "В Ярославской области реализованы

Интернет-проекты различной направленности на

31.12.2019 - не менее 5% обучающихся –

участники Интернет-проектов; на 31.12.2020 - не

менее 7% обучающихся – участники Интернет-

проектов; на 31.12.2021 - не менее 10%

обучающихся – участники Интернет-проектов; на

6

Реализация в учебном процессе

Интернет-проектов различной

направленности позволит

усовершенствовать образовательный

процесс по отдельным предметным

областям, расширить возможности для

самореализации учащихся

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

31.12.2022 - не менее 13% обучающихся –

участники Интернет-проектов; на 31.12.2023 - не

менее 16% обучающихся – участники Интернет-

проектов; на 31.12.2024 - не менее 20%

обучающихся – участники Интернет-проектов."0

образовательных организаций.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Васильева И. Е.,

директор

-

01.06.2019

Мероприятие "Разработка методики расчета

доли обучающихся-участников

Интернет-проектов различной направленности"

6.1.1

Справка

01.03.2019 Васильева И. Е.,

директор

01.06.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

 

Васильева И. Е.,

директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Организация ЦТИСО

Интернет-проектов различной направленности"

6.2.1

Справка

01.01.2019 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Васильева И. Е.,

директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области"

6.3.1

Справка

01.01.2019 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 2% обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области, в первом

6.3.2

Справка

01.06.2019 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

полугодии."

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 5% обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области (с

накопительным итогом), во втором полугодии."

6.3.3

Справка

01.12.2019 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2019

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области"

6.3.4

Справка

01.07.2019 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2019

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.5

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.01.2020 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 2% обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.6

Справка

01.06.2020 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 7% обучающихся

(с накопительным итогом) образовательных

организаций, расположенных на территории

Ярославской области."

6.3.7

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.12.2020 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2020

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

6.3.8

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.07.2020 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.9

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.01.2021 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 2% обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.1

0

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.06.2021 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 10% обучающихся

(с накопительным итогом) образовательных

организаций, расположенных на территории

Ярославской области"

6.3.1

1

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.12.2021 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2021

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.1

2

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.07.2021 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2021

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.1

3

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.01.2022 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 2% обучающихся

6.3.1

4

Справка

01.06.2022 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 13% обучающихся

(с накопительным итогом) образовательных

организаций, расположенных на территории

Ярославской области"

6.3.1

5

Справка

01.12.2022 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2022

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.1

6

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.07.2022 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2022

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.1

7

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.01.2023 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 2% обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области"

6.3.1

8

Справка

01.06.2023 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 16% обучающихся

(с накопительным итогом) образовательных

организаций, расположенных на территории

Ярославской области"

6.3.1

9

Справка

01.12.2023 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2023

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов6.3.2

Справка Информационно-

01.07.2023 Васильева И. Е.,31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

0

аналитическая справка.

директор

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.2

1

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.01.2024 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 2% обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области"

6.3.2

2

Справка

01.06.2024 Васильева И. Е.,

директор

30.06.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации Интернет-проектов различной

направленности для не менее 20% обучающихся

(с накопительным итогом) образовательных

организаций, расположенных на территории

Ярославской области."

6.3.2

3

Справка

01.12.2024 Васильева И. Е.,

директор

20.12.2024

Мероприятие "Реализация Интернет-проектов

различной направленности для обучающихся

образовательных организаций, расположенных

на территории Ярославской области."

6.3.2

4

Справка Информационно-

аналитическая справка.

01.07.2024 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ярославская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Реализация мероприятий регионального проекта осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета бюджету Ярославской области в форме субсидии по результатам соответствующих отборов, в том числе по:

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит в образовательных организациях Ярославской области создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

созданию центров цифрового образования детей "IT-куб".

Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" окажет существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций и обеспечит создание условий для повышения качества обучения в регионе.



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации

277 948,65 65,00 35,00 30,00 30,00 0,00 160,00

2.Внедрены в основные образовательные

программы образовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области, современные цифровые технологии

0,00 20,00 40,00 20,00 20,00 20,00 120,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.В Ярославской области реализованы Интернет-

проекты различной направленности

на 31.12.2019 - не менее 5% обучающихся –

участники Интернет-проектов;

на 31.12.2020 - не менее 7% обучающихся –

участники Интернет-проектов;

на 31.12.2021 - не менее 10% обучающихся –

участники Интернет-проектов;

на 31.12.2022 - не менее 13% обучающихся –

участники Интернет-проектов;

на 31.12.2023 - не менее 16% обучающихся –

участники Интернет-проектов;

на 31.12.2024 - не менее 20% обучающихся –

участники Интернет-проектов.

0,00 5,00 5,00 20,00 10,00 0,00 40,00



4

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Созданы центры цифрового образования детей

«IT-куб», в том числе за счет федеральной

поддержки

1 центр с охватом не менее 400 детей

39 413,89 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 30,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Педагогами общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Ярославской

области, применяются в образовательном

процессе цифровые образовательные ресурсы, в

том числе информационно-образовательный

портал «Российская электронная школа»

на 31.12.2019 - не менее 5% педагогов

общеобразовательных организаций;

на 31.12.2020 - не менее 10% педагогов

общеобразовательных организаций;

на 31.12.2021 - не менее 12% педагогов

общеобразовательных организаций;

на 31.12.2022 - не менее 15% педагогов

общеобразовательных организаций;

на 31.12.2023 - не менее 20% педагогов

общеобразовательных организаций;

на 31.12.2024 - не менее 25% педагогов

общеобразовательных организаций.

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Обновлено образовательными организациями,

расположенными на территории Ярославской

области, реализующими основные и (или)

дополнительные общеобразовательные

программы, информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети «Интернет»)

0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 30,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

317 362,54 100,00 100,00 100,00 100,00 30,00 430,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобода И. В. Директор Колесов Р. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

3 Администратор регионального

проекта

Охапкин П. В. Первый заместитель директора Догадин А. Г. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Участник проекта Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

5 Участник проекта Молодцова В. И. директор 5

6 Участник проекта Смирнова А. Н. проректор по методической и

информационной

деятельности

5

7 Участник проекта Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 10

8 Администратор Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

10 Участник регионального Золотарева А. В. ректор Лобода И. В. 5
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проекта

11 Участник регионального

проекта

Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 10

12 Участник регионального

проекта

Воронова А. В. Главный специалист Магда Л. Б. 15

13 Участник регионального

проекта

Смирнова А. Н. проректор по методической и

информационной

деятельности

5

14 Участник регионального

проекта

Абдрашитова Г. В. Начальник отдела Лобода И. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Молодцова В. И. директор 5

16 Участник регионального

проекта

Лежникова И. В. директор Лобода И. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

Обновлено образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, реализующими основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети «Интернет»)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

21 Участник регионального

проекта

Воронова А. В. Главный специалист Магда Л. Б. 15
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22 Участник регионального

проекта

Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 10

23 Участник регионального

проекта

Магда Л. Б. Начальник проектного отдела Михнюк К. В. 0

24 Участник регионального

проекта

Абдрашитова Г. В. Начальник отдела Лобода И. В. 5

Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр с охватом не менее 400 детей

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

26 Участник регионального

проекта

Воронова А. В. Главный специалист Магда Л. Б. 15

27 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

28 Участник регионального

проекта

Магда Л. Б. Начальник проектного отдела Михнюк К. В. 0

Внедрены в основные образовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, современные

цифровые технологии

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

30 Участник регионального

проекта

Смирнова А. Н. проректор по методической и

информационной

деятельности

5

31 Участник регионального

проекта

Молодцова В. И. директор 5

32 Участник регионального

проекта

Абдрашитова Г. В. Начальник отдела Лобода И. В. 5
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33 Участник регионального

проекта

Воронова А. В. Главный специалист Магда Л. Б. 15

34 Участник регионального

проекта

Лежникова И. В. директор Лобода И. В. 5

35 Участник регионального

проекта

Золотарева А. В. ректор Лобода И. В. 5

36 Участник регионального

проекта

Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 10

37 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые

образовательные ресурсы, в том числе информационно-образовательный портал «Российская электронная школа» на 31.12.2019 - не менее 5% педагогов

общеобразовательных организаций; на 31.12.2020 - не менее 10% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2021 - не менее 12% педагогов

общеобразовательных организаций; на 31.12.2022 - не менее 15% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2023 - не менее 20% педагогов

общеобразовательных организаций; на 31.12.2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательных организаций.

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

39 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 5

40 Участник регионального

проекта

Воронова А. В. Главный специалист Магда Л. Б. 15

41 Участник регионального

проекта

Золотарева А. В. ректор Лобода И. В. 5

42 Участник регионального

проекта

Молодцова В. И. директор 5

43 Участник регионального

проекта

Смирнова А. Н. проректор по методической и

информационной

деятельности

5
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44 Участник регионального

проекта

Магда Л. Б. Начальник проектного отдела Михнюк К. В. 0

45 Участник регионального

проекта

Лежникова И. В. директор Лобода И. В. 5

В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности на 31.12.2019 - не менее 5% обучающихся – участники Интернет-

проектов; на 31.12.2020 - не менее 7% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2021 - не менее 10% обучающихся – участники Интернет-

проектов; на 31.12.2022 - не менее 13% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2023 - не менее 16% обучающихся – участники Интернет-

проектов; на 31.12.2024 - не менее 20% обучающихся – участники Интернет-проектов.

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

47 Участник регионального

проекта

Лежникова И. В. директор Лобода И. В. 5

48 Участник регионального

проекта

Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 10

49 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 5

50 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

51 Участник регионального

проекта

Воронова А. В. Главный специалист Магда Л. Б. 15

52 Участник регионального

проекта

Магда Л. Б. Начальник проектного отдела Михнюк К. В. 0


