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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенкаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Колесов Р.А.

Заместитель Председателя Правительства Ярославской

области

Лобода И.В.Руководитель регионального проекта Директор

Астафьева С.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования и

молодежная политика в Ярославской области"

Региональная целевая программа "Образование в

Ярославской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Ярославская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,5000 80,0000Процент 71,0000

2 Число детей, охваченных деятельностью

детских технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития Российской

Федерации

01.01.2018 11,0000 14,0000 14,0000 17,0000 17,0000 17,0000Тысяча

человек

0,8400

3 Число участников открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

01.01.2018 0,0327 0,0498 0,0851 0,0851 0,0851 0,0982Миллион

человек

0,0060

4 Число региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000
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талантов у детей и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах

Российской Федерации
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом 

Ярославская область ежегодно

принимает участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технической базы

(закупка средств обучения) в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, с учетом

существующего регионального

опыта определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура». Реализованы

мероприятия обновлению

материально-технической базы

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

164 8 12 16 16
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сельской местности. К 2024 году

на обновленной материально-

технической базе не менее чем в

16 общеобразовательных

организациях Ярославской

области, расположенных в

сельской местности, не менее

0,25 тыс. детей   обучаются по

обновленным программам по

предмету «Физическая

культура»,  а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время.

2

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

В 2019 году реализованы

мероприятия по созданию

детского технопарка

«Кванториум» в г. Ярославле.

Обеспечено участие

Ярославской области в

конкурсных отборах на

создание детских технопарков

«Кванториум» (в случае

отсутствия ограничений на

участие).

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

11 1 1 1 1

3

Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

 Ярославская область приняла

участие в конкурсном отборе

субъектов Российской

Федерации на предостваление

субсидии на создание ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих дополнительные

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 1 1 1
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по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и

научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы. Реализованы

мероприятия по созданию

центров в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью.

Центры, используя возможности

образовательных организаций

высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические)

обеспечивают обучение детей

по актуальным дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе в

рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-

технологического развития. К

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

в таких центрах привлечены

преподаватели и научные

сотрудники организаций
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высшего образован

4

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

 В 2019 году осуществлен

комплекс мероприятий по

созданию мобильного

технопарка на базе детского

технопарка «Кванториум» в г.

Рыбинске с целью расширения

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам, проживающим в

прилегающих к г. Рыбинску

муниципальных образованиях

области. В 2020

году осуществляется комплекс

мероприятий по созданию

мобильного технопарка на базе

детского технопарка

«Кванториум» в г. Ярославле с

целью расширения

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам, проживающим в

прилегающих к г. Ярославлю

муниципальных образованиях

области.  В период с 2019 по

2024 годы обеспечено участие

Ярославской области в

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

31 2 2 3 3
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конкурсных отборах субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидии на

создание мобильных

технопарков «Кванториум».

5

Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

 В период с 2019 по 2024 года в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию,

 приняли участие обучающиеся

8 – 11 классов Ярославской

области: в 2019 году – не менее

0,0327 млн. человек, в 2020 году

– не менее 0,0498 млн. человек,

в 2021 году – не менее 0,0851

млн. человек, в 2022 году – не

менее 0,0851 млн. человек, в

2023 году – не менее 0,0851 млн.

человек,в 2024 году – не менее

0,0982 млн. человек.

Миллион

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.085

1

0.032

7

0.049

8

0.085

1

0.085

1

0.098

2

6

Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями

здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

 Сформированы и реализуются

перечни мероприятий (в том

числе в рамках региональных

проектов) по поэтапному

вовлечению детей в

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

проведение информационной

кампании, разработка и

обеспечение внедрения

дистанционных

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

6434 46 52 58 70
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образовательных программ,

мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с

ОВЗ и другие. В период с 2019

по 2024 годы в Ярославской

области обеспечено освоение

детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ: в 2019 году – для 34%

детей с ОВЗ, в 2020 году – для

46% детей с ОВЗ, в 2021 году –

для 52% детей с ОВЗ, в 2022

году – для 58% детей с ОВЗ, в

2023 году – для 64% детей с

ОВЗ,    в 2024 году – для 70%

детей с ОВЗ.

7

Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

Проведен отбор субъектов

Российской Федерации на

проведение летних школ с

участием детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан,

организованных российскими

образовательными

организациями с целью

формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том

числе практических,

соответствующих тематикам

проведения летних школ.

Летние школы проводятся с

целью поддержки

инициативной и талантливой

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0- 0 0 0 0
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молодежи, создания особой

социокультурной среды,

сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит

продвижение лучших

российских образовательных

проектов в мировом

сообществе, а также создаст

благоприятные условия для

повышения уровня глобальной

конкурентоспособности

российского образования.

Организация и проведение

летних школ обеспечит

вовлечение детей и молодежи из

числа иностранных граждан, в

том числе: в 2020 году - 2 тыс.

человек; в 2021 году - 5 тыс.

человек; в 2022 году - 8 тыс.

человек; в 2023 году - 12 тыс.

человек; в 2024 году - 18 тыс.

человек.

8

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

 Внедрение к концу 2020 года в

образовательных организациях

Ярославской области

методических рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации

позволит: - расширить практику

участия представителей

Документ

Утверждение

документа

-- 1 - - -



11

общественно-делового

сообщества и работодателей, в

том числе реального сектора

экономики, в управлении

деятельностью образовательных

организаций; - повысить

эффективность управления

образовательными

организациями, в том числе в

части финансово-

экономического управления, а

также контроля качества

образовательной деятельности.

9

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлечены в

различные формы

наставничества

Вовлечение к концу 2024 года

не менее 70 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам и расположенных в

Ярославской области, в

различные формы

наставничества позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевых установок

национального проекта

«Образование» в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

10

К 2024 году обучающимся 5-11

классов предоставлены

возможности освоения

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения

 Внесены изменения в

нормативно-правую базу с

целью предоставления

возможностей зачета

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения в рамках основной

общеобразовательной программ.

Освоение основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу

2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

эффективные и «гибкие»

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его

для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному

самоопределению.

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1
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11

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного

образования детей

В соответствии с поручением

президиума Совета при

Президенте Российской

Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным

проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

К концу 2021 года основные

положения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей внедрены во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

субъектам Российской

Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей федерального

проекта. Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных

Документ

Утверждение

документа

00 0 0 0 0
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категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей

и особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей).Значение

динамики числа субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую модель

региональной системы

дополнительного образования,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

10 0 0 0 1
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12

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех". Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К 2024 году

центры созданы в каждом

субъекте Российской

Федерации. Каждый из центров

обеспечивает охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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образования в соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами дополнительного

образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе,

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной

основе особо значимые

региональные мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн"

с использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших выдающиеся

способности, функционирует

банк сводных электронных

портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального

учебного плана.

13

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Ярославская область приняла

участие в отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

-0 4.485 4.565 - -
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технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное образование

для детей"). При реализации

мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-

мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.

 За счет средств субсидии из

федерального бюджета к концу

2021 года созданы 4565 новых

ученико-мест в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей.

-- - - - 1
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14

Участие обучающихся

Ярославской области во

всероссийских и

международных олимпиадах, в

том числе подготовка к участию

в Международной

математической олимпиаде в

Санкт-Петербурге

 Обеспечено участие

школьников Ярославской

области по результатам

отборочных туров. Участие в

олимпиаде позволит:-

обеспечить позиционирование

Ярославской области на

федеральном уровне в области

преподавания математики; -

создать условия для развития

математического образования в

Ярославской области с учетом

полученного опыта;- создать

необходимые организационные

и методические условия

функционирования

олимпиадного движения в

Ярославской области.

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

15

В Ярославской области

функционирует целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей.

К концу 2021 года в

Ярославской области на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирован комплекс мер по

совершенствованию

региональной системы

дополнительного образования

детей, который обеспечит

достижение перечня ожидаемых

результатов.

Совершенствование целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержи в получении

качественного дополнительного

образования и реализации

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-1 - - - -
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талантов детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации,

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей

и особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации,

малоимущих семей).

16

Строительство центра развития

детского творчества «Лидер» в

Гаврилов-Ямском

муниципальном районе

Ярославской области

С целью повышения

доступности и качества

дополнительного образования в

Гаврилов-Ямском

муниципальном районе

Ярославской области к концу

2021 года будет построено

здание муниципального

учреждения дополнительного

образования детей на 750 мест.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

7 392,70 7 295,596 890,32 6 890,32 0,00 0,00 28 468,93

1.1.1. бюджет субъекта

7 392,70 6 930,806 545,80 6 545,80 0,00 0,00 27 415,10

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

7 392,70 6 930,806 545,80 6 545,80 0,00 0,00 27 415,10

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

7 392,70 7 295,596 890,32 6 890,32 0,00 0,00 28 468,93

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы детские технопарки "Кванториум"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

73 047,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 73 047,81

2.1.1. бюджет субъекта

73 047,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 73 047,81

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 10 775,83 0,00 0,00 10 775,83

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 10 775,83 0,00 0,00 10 775,83

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

16 746,46 27 957,1927 433,96 0,00 0,00 0,00 72 137,61

4.1.1. бюджет субъекта

16 746,46 27 957,1927 433,96 0,00 0,00 0,00 72 137,61

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0029 985,73 519,06 0,00 0,00 30 504,79

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0029 985,73 519,06 0,00 0,00 30 504,79

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,001 000,00 179 000,00 0,00 0,00 180 000,00

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 171 000,00 0,00 0,00 171 000,00

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,000,00 171 000,00 0,00 0,00 171 000,00

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,001 000,00 179 000,00 0,00 0,00 180 000,00

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



23

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

97 186,97 65 310,01 197 185,22 35 252,78

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 394 934,97

97 186,97 35 252,7865 310,01 197 185,22 0,00 0,00 394 934,97

  бюджет субъекта

97 186,97 34 887,9963 965,49 188 840,70 0,00 0,00 384 881,14

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

7 392,70 7 890,32 185 890,32 7 295,59 0,00 0,00 208 468,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ естественнонаучной

и технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития

Российской Федерации

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих

программы с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех", участниками

которых стали не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Миллион

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

   Региональный проект «Успех каждого ребенка» реализуется в рамках ведомственной целевой программы департамента образования Ярославской

области на текущий год и плановый двухлетний период и основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в Ярославской области»

государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы,

утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области

«Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы». Мероприятия, направленные на достижение результата 3

(Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом, в том числе в Ярославской области – не менее чем в 4 образовательных организациях. расположенных в

сельской местности, для не менее чем 0,25 тыс. детей), осуществляются за счет средств ведомственной целевой программы департамента образования

Ярославской области на текущий год и плановый двухлетний период. В Законе Ярославской области от 24 декабря 2018 г. № 93-з «Об областном бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено финансовое обеспечение реализации указанных мероприятий в 2019 – 2021 годах в

размере 11,681 млн. руб., в том числе: в 2019 году – 7,393 млн. руб. (из них: 5,249 – средства федерального бюджета, 2,144 млн. руб. – средства областного

бюджета), в 2020 году – 2,144 млн. руб. (средства областного бюджета), в 2021 году – 2,144 млн. руб. (средства областного бюджета). Мероприятия,

направленные на достижение результата 4 (Созданы детские технопарки «Кванториум») и 7(созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах), осуществляется за счет средств основного мероприятия «Развитие дополнительного образования

детей в Ярославской области» государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области»

на 2014 – 2020 годы. В Законе Ярославской области от 24 декабря 2018 г. № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» предусмотрено финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия в 2019 году размере 89,794 млн. руб., в том числе: на создание

детского технопарка «Кванториум» – 73,048 млн. руб. (из них: 70,126 млн. руб. – средства федерального бюджета, 2,922 млн. руб. – средства областного

бюджета), на создание мобильного технопарка «Кванториум» – 16,746 млн. руб. (из них: 16,076 млн. руб. – средства федерального бюджета, 0,67 млн. руб.

– средства областного бюджета). Дополнительно за рамками Закона Ярославской области от 24 декабря 2018 г. № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено привлечение средств из внебюджетных источников в размере 50,00 млн. руб. на создание

детского технопарка «Кванториум». Остальные мероприятия по реализации регионального проекта осуществляются вне программ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Ярославской области функционирует

целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей."0

1

К концу 2021 года в Ярославской

области на основе лучших практик

субъектов Российской Федерации

сформирован комплекс мер по

совершенствованию региональной

системы дополнительного образования

детей, который обеспечит достижение

перечня ожидаемых результатов.

Совершенствование целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержи в

получении качественного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

находящихся в трудной жизненной

ситуации, малоимущих семей).

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение регионального

конкурса «Лучшие практики дополнительного

образования детей»"

1.1.1

Протокол Протокол о подведении

итогов конкурса

01.05.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.10.2019

Мероприятие "Организация независимой оценки

качества деятельности организаций,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы."

1.1.2

Отчет

01.10.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

01.12.2019

Мероприятие "Реализация региональной модели

персонифицированного финансирования во всех

(19) муниципальных образованиях области."

1.1.3

Прочий тип документа Аналитическая

записка

01.01.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2019

Мероприятие "Обновление содержания

информационного портала регионального

модельного центра дополнительного

образования детей"

1.1.4

Справка

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Проведение регионального

конкурса пилотных проектов обновления

содержания и технологий дополнительного

образования детей в Ярославской области."

1.1.5

Протокол Протокол о подведении

итогов конкурса

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Изучение социального заказа на

психологическую поддержку в дополнительном

образовании."

1.1.6

Отчет

01.10.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга1.1.7

Отчет

01.08.2019 Горюшина Е. А.,31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, малоимущих семей)."

руководитель

Мероприятие "Участие в ежегодном

всероссийском съезде работников системы

дополнительного образования детей, в том числе

для распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей."

1.1.8

Справка

01.08.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2019

Мероприятие "Актуализация содержания

регионального навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам."

1.1.9

Отчет

01.02.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка медиаплана по

освещению деятельности в региональной

системе дополнительного образования детей и

регионального модельного центра

дополнительного образования детей"

1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.01.2019

Мероприятие "Заключение соглашений органами

местного самоуправления 19 муниципальных

образований области о поддержке деятельности

муниципальных (опорных) центров

1.2.2

Отчет

01.04.2018 Горюшина Е. А.,

руководитель

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного образования."

Мероприятие "Актуализация реестра

поставщиков образовательных услуг

дополнительного образования детей в

Ярославкой области."

1.2.3

Прочий тип документа Реестр

поставщиков образовательных услуг

дополнительного образования детей в

Ярославкой области

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.08.2019

Мероприятие "Разработка комплекта

методических материалов «Технология изучения

социального заказа на психологическую

поддержку в дополнительном образовании»"

1.2.4

Прочий тип документа Комплект

методических материалов

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

01.10.2019

Мероприятие "Актуализация банка (реестра)

социальных и сетевых партнеров по реализации

программ и проектов в сфере дополнительного

образования детей в Ярославской области."

1.2.5

Прочий тип документа Реестр

социальных и сетевых партнеров по

реализации программ и проектов в

сфере дополнительного образования

детей в Ярославской области.

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Анализ деятельности

регионального модельного центра

дополнительного образования детей в текущем

году, разработка и утверждение план

деятельности на 2020 год."

1.2.6

Прочий тип документа Отчет о

деятельности регионального

модельного центра дополнительного

образования детей в текущем году,

план деятельности на 2020 год.

01.12.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение семинара «Маркетинг

услуг дополнительного образования детей»"

1.3.1

Справка

01.03.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.03.2019

Мероприятие "Реализация программ повышения

квалификации персонала организаций,

реализующих дополнительные

1.3.2

Отчет

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательные программы по вопросам

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в

Ярославской области."

Мероприятие "Проведение конференции

(Педсовет 76) «Эффективные механизмы

реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка»"

1.3.3

Справка

01.03.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

15.04.2019

Мероприятие "Создание муниципальных

опорных центров дополнительного образования

детей в Ярославской области (структурное,

нормативное и материально-техническое

оснащение)."

1.3.4

Отчет

01.01.2018 Горюшина Е. А.,

руководитель

30.04.2019

Мероприятие "Организация регионального этапа

Всероссийского конкурса работников сферы

дополнительного образования «Сердце отдаю

детям»."

1.3.5

Протокол Протокол об итогах конкурса

01.01.2019 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

30.06.2019

Мероприятие "Проведение круглого стола

участников конкурса «Лучшие практики

дополнительного образования детей»."

1.3.6

Справка

01.10.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.10.2019

Мероприятие "Обеспечение сопровождения

работы навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам, который

позволяет выбирать образовательный

программы, соответствующие запросам, уровню

подготовки, и записываться в объединения по

выбранным программам."

1.3.7

Справка

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка 25 педагогов к1.3.8

Отчет

01.01.2019 Горюшина Е. А.,31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации краткосрочных дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ по программе повышения

квалификации «Неформальное образование

детей в каникулярное время» (72 часа)."

руководитель

Мероприятие "Проведение выездных

семинаров-практикумов, направленных на

повышение качества дополнительного

образования детей для целевых групп (4

семинара в год)."

1.3.9

Справка

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Проведение круглого стола для

работников сферы дополнительного образования

детей на тему «Интересы реального сектора

экономики в дополнительном образовании

детей»."

1.3.1

0

Справка

01.09.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Проведение круглого стола для

работников сферы дополнительного образования

детей на тему «Развитие межведомственного

взаимодействия в повышении доступности

дополнительного образования детей»."

1.3.1

1

Справка

01.09.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Проведение стратегической

сессии для работников сферы дополнительного

образования детей на тему «Развитие

дополнительного образования детей в

Ярославской области»."

1.3.1

2

Справка

01.09.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Заключение образовательными

организациями соглашений и договоров с

партнерами из образовательных организаций

разных типов и бизнес-партнерами из реального

1.3.1

3

Отчет

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сектора экономики об организации

взаимодействия и реализации программ и

проектов дополнительного образования в

сетевой форме."

Мероприятие "Пополнение электронного ресурса

банка дополнительных общеобразовательных

программ на Портале «Дополнительное и

неформальное образование в Ярославской

области»."

1.3.1

4

Справка

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Проведение WEB-совещаний по

вопросам сопровождения функционирования

регионального сегмента федерального

навигатора дополнительного образования (10

совещаний).

"

1.3.1

5

Справка

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мастер-классов

победителей областного этапа конкурса «Сердце

отдаю детям» для педагогических работников

сферы дополнительного образования детей"

1.3.1

6

Справка

01.07.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Реализация программ повышения

квалификации и модулей профессиональной

переподготовки руководителей образовательных

организаций разных типов, по актуальным

вопросам развития дополнительного

образования детей."

1.3.1

7

Отчет

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Организация сетевого сообщества

для слушателей программы дополнительного

профессионального образования

«Педагогическая деятельность в сфере

1.3.1

8

Справка

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного образования»."

Мероприятие "Реализация модульных программ

дополнительного профессионального

образования педагогов сферы дополнительного

образования детей в соответствии с

профессиональным стандартом и дефицитами

педагогов."

1.3.1

9

Отчет

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Реализация программ

дополнительного профессионального

образования руководителей и педагогов сферы

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе

для одаренных детей, детей с особыми

образовательными потребностями."

1.3.2

0

Отчет

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Открытие стажировочных

площадок в базовых организациях

регионального модельного центра

дополнительного образования детей."

1.3.2

1

Отчет

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Поддержка деятельности сетевых

и профессиональных сообществ руководителей и

педагогов по проблемам реализации программ

дополнительного образования детей."

1.3.2

2

Справка

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Поддержка и развитие

регионального портала «Таланты Ярославии»."

1.3.2

3

Справка

01.01.2019 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2019

Результат "Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

2

 Внедрение к концу 2020 года в

образовательных организациях

Ярославской области методических

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ"0

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

образовательной организации

позволит: - расширить практику

участия представителей общественно-

делового сообщества и работодателей,

в том числе реального сектора

экономики, в управлении

деятельностью образовательных

организаций; - повысить

эффективность управления

образовательными организациями, в

том числе в части финансово-

экономического управления, а также

контроля качества образовательной

деятельности.

Контрольная точка "Методические

рекомендации внедрены"

2.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Внедрение методических

рекомендаций по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ"

2.1.1

Прочий тип документа

15.04.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.09.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга2.1.2

Справка

01.12.2020 Михнюк К. В.,31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных программ"

Заместитель директора

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"0

3

Ярославская область приняла участие в

отборесубъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технического

обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного образования

в соответствии с Методикой

определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных

программ в системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта "Доступное дополнительное

образование для детей"). При

реализации мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.За счет

средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2021 года созданы

4565 новых ученико-меств

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей.

Контрольная точка "Перечень организаций

согласован"

3.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

10.03.2020

Мероприятие "Согласование перечня

организаций, на базе которых будут созданы

новые места дополнительного образования

детей"

3.1.1

Входящее письмо

03.02.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

10.03.2020

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

3.2

 

Лежникова И. В.,

директор

-

31.08.2020

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в Ярославской области для создания

новых мест дополнительного образования детей

по всем направленностям."

3.2.1

Прочий тип документа Ссылки на

извещения о проведении закупок.

06.05.2020 Лежникова И. В.,

директор

31.08.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.3

 

Лежникова И. В.,

директор

-

30.09.2020

Мероприятие "Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и средства обучения"

3.3.1

Справка Справка, включающая свод

товарных накладных, актов приемки

работ

01.07.2020 Лежникова И. В.,

директор

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы3.4

 

Астафьева С. В.,

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" Первый заместитель

директора

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность на реализацию

образовательных программ на созданных местах

(при необходимости)"

3.4.1

Справка Справка со списоком

лицензий на реализацию

образовательных программ

дополнительного образования детей.

01.05.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

14.09.2020

Мероприятие "Завершен набор детей для

обучения по дополнительным общеразвивающим

программам на новых местах"

3.4.2

Справка Справка со списком

локальных актов организаций

01.08.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

01.10.2020

Мероприятие "Проведено повышение

квалификации (профессионального мастерства)

педагогических работников, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы на создаваемых новых местах"

3.4.3

Прочий тип документа Свидетельства о

повышении квалификации

05.05.2020 Золотарева А. В.,

ректор ГАУ ДПО ЯО

ИРО

30.12.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

оснащенности оборудованием"

3.5

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащенности средствами обучения и

приведения площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей"

3.5.1

Справка

01.12.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

3.6

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.03.2021

Мероприятие "Сформирован и утвержден

перечень средств обучения и воспитания для

создания новых мест дополнительного

3.6.1

Приказ Письмо ведомственного

проектного офиса национального

проекта «Образование» и приказ

01.01.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования детей (инфраструктурный лист)"

департамента образования Ярославской

области

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

3.7

 

Лежникова И. В.,

директор

-

31.08.2021

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в Ярославской области для создания

новых мест дополнительного образования детей

по всем направленностям."

3.7.1

Прочий тип документа Ссылки на

размещенные извещения о проведении

закупок.

01.07.2021 Лежникова И. В.,

директор

31.08.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.09.2021

Мероприятие "Проведено повышение

квалификации (профессионального мастерства)

педагогических работников, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы на создаваемых новых местах"

3.8.1

Прочий тип документа Свидетельства о

повышении квалификации

05.05.2021 Золотарева А. В.,

ректор ГАУ ДПО ЯО

ИРО

25.08.2021

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность на реализацию

образовательных программ на созданных местах

(при необходимости)"

3.8.2

Справка Справка со списоком

лицензий на реализацию

образовательных программ

дополнительного образования детей.

01.05.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

25.08.2021

Мероприятие "Завершен набор детей для

обучения по дополнительным общеразвивающим

программам на новых местах"

3.8.3

Справка Справка со списком

локальных актов организаций

01.08.2021 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

01.09.2021

Контрольная точка "Произведена приемка3.9

 

Лежникова И. В.,

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

директор

Мероприятие "Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и средства обучения

"

3.9.1

Справка Справка, включающая свод

товарных накладных, актов приемки

работ

01.07.2021 Лежникова И. В.,

директор

30.09.2021

Контрольная точка "Реализация мероприятий

комплекса мер (дорожной карты) по созданию

новых мест дополнительного образования детей

в 2021 году."

3.10

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий

комплекса мер (дорожной карты) по созданию

новых мест дополнительного образования детей

в 2021 году, утвержденного постановлением

Правительства Ярославской области от

27.09.2019 № 695-п "О реализации мероприятия

по созданию новых мест дополнительного

образования детей""

3.10.

1

Отчет

01.12.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

оснащенности оборудованием"

3.11

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащенности средствами обучения и

приведения площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей

"

3.11.

1

Справка

01.12.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

31.12.2021

Результат "Строительство центра развития

детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском

4

С целью повышения доступности и

качества дополнительного образования

Черневский А. А.,

Заместитель директора

- 31.12.2021



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальном районе Ярославской области"0 в Гаврилов-Ямском муниципальном

районе Ярославской области к концу

2021 года будет построено здание

муниципального учреждения

дополнительного образования детей на

750 мест.

департамента

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.1

 

Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

-

31.03.2020

Мероприятие "Получение документов на

безвозмездное пользование земельным участком

по адресу: Ярославская область,

Гаврилов-Ямский муниципальный район, г.п.

Гаврилов-Ям, ул. Чапаева"

4.1.1

Прочий тип документа Договор

безвозмездного пользования земельным

участком

01.03.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

31.03.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.2

 

Михнюк К. В.,

Заместитель директора

-

15.05.2020

Мероприятие "Получение разрешение на

строительство объекта"

4.2.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

13.03.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

15.05.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.3

 

Михнюк К. В.,

Заместитель директора

-

30.09.2020

Мероприятие "Получение заключения о

проверке достоверности определения сметной

стоимости строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального

строительства"

4.3.1

Прочий тип документа Заключение

14.01.2020 Черневский А. А.,

Заместитель директора

департамента

01.03.2020

Мероприятие "Получение заключения4.3.2

Прочий тип документа Заключение

23.09.2019 Черневский А. А.,01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственной экспертизы на объект

капитального строительства"

Заместитель директора

департамента

Мероприятие "Получение заключения об

обоснованности и эффективности использования

средств областного бюджета в соответствии с

постановлением Правительства Ярославской

области от 10 декабря 2008 г. №636-п"

4.3.3

Прочий тип документа Заключение

01.04.2020 Соломатин И. В.,

Начальник управления

30.09.2020

Контрольная точка "Осуществлен вынос сетей

газа "

4.4

 

Михнюк К. В.,

Заместитель директора

-

20.11.2020

Мероприятие "Произведены работы по выносу

сетей газа"

4.4.1

Входящее письмо Письмо

20.08.2020 Соломатин И. В.,

Начальник управления

20.11.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.5

 

Михнюк К. В.,

Заместитель директора

-

01.12.2021

Мероприятие "Техническая готовность объекта

составляет 100%"

4.5.1

Входящее письмо

21.10.2021 Соломатин И. В.,

Начальник управления

01.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.6

 

Михнюк К. В.,

Заместитель директора

-

20.12.2021

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора о

соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям

проектной документации"

4.6.1

Прочий тип документа Заключение

01.12.2021 Соломатин И. В.,

Начальник управления

20.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.7

 

Михнюк К. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Получение разрешения на ввод4.7.1

Прочий тип документа Разрешение на

21.12.2021 Соломатин И. В.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

объекта в эксплуатацию"

ввод объекта в эксплуатацию

Начальник управления

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

4.8

 

Михнюк К. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Получение выписки из ЕГРН об

основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект

недвижимости"

4.8.1

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРН

21.12.2021 Соломатин И. В.,

Начальник управления

31.12.2021

Результат "Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом "0

5

Ярославская область ежегодно

принимает участие в отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на обновление

материально-технической базы

(закупка средств обучения) в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности,

с учетом существующего

регионального опыта определения

уровня оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, для

реализации программ по предмету

«Физическая культура». Реализованы

мероприятия обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности.

Коптева А. Н.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

К 2024 году на обновленной

материально-технической базе не менее

чем в 16 общеобразовательных

организациях Ярославской области,

расположенных в сельской местности,

не менее 0,25 тыс. детей обучаются по

обновленным программам по предмету

«Физическая культура», а также

дополнительным общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время.

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении субсидии на обновление

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

5.1

 

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

01.05.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ярославской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

5.1.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации заключено

01.01.2019 Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

01.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с 4

муниципальными образованиями области о

предоставлении субсидии на финансовое

5.1.2

Соглашение Соглашение с

муниципальными образованиями

области заключено

01.04.2019 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

5.2

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

01.09.2019

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок"

5.2.1

Справка

01.05.2019 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

01.09.2019

Контрольная точка "Обеспечено участие

Ярославской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидии в 2020 году "

5.3

 

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

01.09.2019

Мероприятие "Направление заявки на участие

Ярославской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2020 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Ярославской области на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

5.3.1

Заявка Заявка на участие в отборе

направлена в Министерство

просвещения Российской Федерации

01.07.2019 Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.4

 

Самохвалова В. В.,

Заместитель директора

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

обновления материально-технической базы для

занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

5.4.1

Справка Справка предоставлена

руководителю регионального проекта

01.11.2019 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

01.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.5

 

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетного трансферта"

5.5.1

Отчет

01.12.2019 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.6

 

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с 4

муниципальными образованиями области о

предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

5.6.1

Соглашение

09.01.2020 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ярославской

области в 2020 - 2022 годах на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

5.6.2

Соглашение Соглашение

01.01.2020 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

01.03.2020

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

5.7

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.07.2020

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок в Единой информационной

системе"

5.7.1

Прочий тип документа Ссылки на

извещения о проведении закупок,

размещенные в Единой

информационной системе.

04.05.2020 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Ремонтные работы

завершены"

5.8

 

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.10.2020

Мероприятие "Завершение ремонтных работ

спортивных залов в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности"

5.8.1

Справка

01.06.2020 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

15.10.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.9

 

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетного трансферта"

5.9.1

Отчет Отчет

01.12.2020 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

5.10

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок в Единой информационной

системе

5.10.

1

Прочий тип документа Ссылки на

извещения о проведении закупок,

размещенные в Единой

информационной системе.

04.05.2021 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Контрольная точка "Ремонтные работы

завершены

"

5.11

 

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.10.2021

Мероприятие "Завершение ремонтных работ

спортивных залов в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности"

5.11.

1

Справка

01.06.2021 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

15.10.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.12

 

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетного трансферта

"

5.12.

1

Прочий тип документа Ссылки на

извещения о проведении закупок,

размещенные в Единой

информационной системе.

01.12.2021 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

5.13

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

системе в сфере закупок

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок в Единой информационной

системе

"

5.13.

1

Прочий тип документа Ссылки на

извещения о проведении закупок,

размещенные в Единой

информационной системе.

04.05.2022 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

31.07.2022

Контрольная точка "Ремонтные работы

завершены"

5.14

 

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.10.2022

Мероприятие "Завершение ремонтных работ

спортивных залов в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности

"

5.14.

1

Справка

01.06.2022 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

15.10.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.15

 

Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетного трансферта

"

5.15.

1

Отчет Отчет

01.12.2022 Астафьева Т. М.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2022

Результат "Созданы детские технопарки

"Кванториум" "0

6

В 2019 году реализованы мероприятия

по созданию детского технопарка

«Кванториум» в г. Ярославле.

Обеспечено участие Ярославской

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области в конкурсных отборах на

создание детских технопарков

«Кванториум» (в случае отсутствия

ограничений на участие).

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.03.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов Ярославской

области о создании детского технопарка

"Кванториум" "

6.1.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.03.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

сотрудничестве между детским технопарком

«Кванториум» и ФГБОУ ВО «Ярославский

государственный университет им. П.Г.

Демидова»"

6.2.1

Соглашение Соглашение

01.09.2019 Зуева М. Л., Директор30.09.2019

Мероприятие "Участие в образовательных

мероприятиях, организованных федеральным

оператором сети детских технопарков

"Кванториум", в целях подготовки команды

наставников и административного персонала

детского технопарка "Кванториум" по

обеспечению деятельности детского технопарка

"Кванториум" "

6.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатного расписания детского технопарка

"Кванториум""

6.2.3

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

01.06.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.11.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.3

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию детских

технопарков

"

6.3.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

01.01.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

28.02.2019

Мероприятие "Согласование с федеральным

оператором сети детских технопарков

дизайн-проекта, функционального зонирования,

инфраструктурного листа детского технопарка

«Кванториум»"

6.3.2

Входящее письмо

01.01.2019 Зуева М. Л., Директор30.06.2019

Мероприятие "Проведение ремонтных работ и

закупки оборудования для детского технопарка

«Кванториум»"

6.3.3

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.04.2019 Зуева М. Л., Директор30.09.2019

Мероприятие "Проведение торжественного

открытия детского технопарка «Кванториум»"

6.3.4

Справка

01.09.2019 Зуева М. Л., Директор01.10.2019

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетного трансферта и

функционировании детского технопарка

6.3.5

Отчет

01.12.2019 Зуева М. Л., Директор31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Кванториум" в 2019 году"

Результат "Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы,

в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

высшего образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы"0

7

 Ярославская область приняла участие в

конкурсном отборе субъектов

Российской Федерации на

предостваление субсидии на создание

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы.

Реализованы мероприятия по созданию

центров в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью. Центры,

используя возможности

образовательных организаций высшего

образования (кадровые,

инфраструктурные,

материально-технические)

обеспечивают обучение детей по

актуальным дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе в рамках решения кадровых

задач Стратегии научно-

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологического развития. К

реализации дополнительных

общеобразовательных программ в

таких центрах привлечены

преподаватели и научные сотрудники

организаций высшего образован

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.09.2019

Мероприятие "Направление заявки на участие в

конкурсном отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

7.1.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

01.03.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы."

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.08.2020

Мероприятие "Утверждено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание и

функционирование ключевого центра

дополнительного образования детей «Дом

научной коллаборации»"

7.2.1

Приказ Приказ департамента

образования Ярославской области

01.08.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

25.08.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.3

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

25.10.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

создании ключевого центра дополнительного

образования детей «Дом научной коллаборации»

между Ярославской областью и федеральным

государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования

«Ярославский государственный университет

им. П.Г. Демидова» "

7.3.1

Соглашение

01.09.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.10.2020

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения и создания

функционирования ключевого центра

дополнительного образования детей «Дом

научной коллаборации»"

7.3.2

Приказ

01.09.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

15.10.2020

Мероприятие "Определена

организационно-правовая форма ключевого

7.3.3

Приказ Приказ департамента

образования Ярославской области

01.09.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

25.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центра дополнительного образования детей

«Дом научной коллаборации» утверждены акт о

создании и положении о деятельности центра"

директора

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

7.4

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2020

Мероприятие "Согласованы и утверждены

дизайн-проект и зонирование ключевого центра

дополнительного образования детей «Дом

научной коллаборации»"

7.4.1

Приказ Письмо ведомственного

проектного офиса национального

проекта «Образование» и приказ

департамента образования Ярославской

области/ регионального

ведомственного проектного офиса

01.09.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.10.2020

Мероприятие "Предоставлена информация об

объемах средств операционных расходов на

функционирование ключевого центра

дополнительного образования детей «Дом

научной коллаборации» по статьям расходов"

7.4.2

Исходящее письмо

01.11.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.11.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

7.5

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.08.2021

Мероприятие "Формирование и согласование

инфраструктурного листа для оснащения центра

дополнительного образования детей "Дом

научной коллаборации" "

7.5.1

Прочий тип документа Утвержденный

инфраструктурный лист и письмо

проектного офиса национального

проекта "Образование" о согласовании

инфраструктурного листа.

11.01.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.02.2021

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ услуг для создания центра

дополнительного образования детей "Дом

7.5.2

Справка

02.02.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

25.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

научной коллаборации""

Мероприятие "Утверждение на региональном

уровне порядка предоставления бюджетных

ассигнований организации высшего образования

на финансовое обеспечение деятельности центра

дополнительного образования детей "Дом

нацчной коллаборации""

7.5.3

Постановление Постановление

Правительства Ярославской области об

утверждении порядка предоставления

бюджетных ассигнований организации

высшего образования на финансовое

обеспечение деятельности центра

дополнительного образования детей

"Дом нацчной коллаборации"

01.06.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

25.07.2021

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

оборудования для оснащения центра

дополнительного образования детей "Дом

научной коллаборации""

7.5.4

Прочий тип документа Товарные

накладные и прочая документация.

01.07.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.08.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга работы

по приведению площадки центра

дополнительного образования детей "Дом

научной коллаборации" в соответствие с

методическими рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации"

7.5.5

Отчет Отчет о проведении

мониторинга по форме, определяемой

федеральным оператором сети центров

дополнительного образования детей

"Дом научной коллаборации"

01.08.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

25.08.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.6

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра дополнительного образования

детей "Дом научной коллаборации""

7.6.1

Акт Локальный акт образовательной

организации высшего образования

01.07.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

15.08.2021

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников и педагогов

центра дополнительного образования детей

"Дом научной коллаборации""

7.6.2

Справка

01.05.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.11.2021

Результат "Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)"0

8

 В 2019 году осуществлен комплекс

мероприятий по созданию мобильного

технопарка на базе детского технопарка

«Кванториум» в г. Рыбинске с целью

расширения возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам, проживающим в

прилегающих к г. Рыбинску

муниципальных образованиях области.

В 2020 годуосуществляется комплекс

мероприятий по созданию мобильного

технопарка на базе детского технопарка

«Кванториум» в г. Ярославле с целью

расширения возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам, проживающим в

прилегающих к г. Ярославлю

муниципальных образованиях области.

В период с 2019 по 2024 годы

обеспечено участие Ярославской

области в конкурсных отборах

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидии на создание

мобильных технопарков

«Кванториум».

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум"

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.10.2019

Мероприятие "Направление в Министерство

просвещения Российской Федерации заявки на

участие в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020 году

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах).

"

8.1.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании

мобильных технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

01.01.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.03.2019

Мероприятие "Направление в Министерство

просвещения Российской Федерации заявки на

участие в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2019 году

8.1.2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

01.03.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах).

"

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Мероприятие "Утверждение медиаплана

информационного сопровождения создания в

2020 году и функционирования мобильного

технопарка «Кванториум»"

8.1.3

Приказ Приказ департамента

образования Ярославской области

01.09.2019 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

8.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.11.2019

Мероприятие "Утверждение должностного лица

в составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственного за создание и

функционирование мобильных технопарков"

8.2.1

Приказ Приказ департамента

образования Ярославской области

01.08.2019 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

25.08.2019

Мероприятие "Утверждение перечня

агломераций, на территории которых будет

организована работа мобильного технопарка

«Кванториум», создаваемого в 2020 году"

8.2.2

Приказ Приказ департамента

образования Ярославской области

01.09.2019 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

01.10.2019

Мероприятие "Участие в образовательных

мероприятиях, организованных федеральным

оператором сети детских технопарков

"Кванториум", в целях подготовки

региональных команд наставников и

административного персонала мобильного

технопарка "Кванториум" по обеспечению

8.2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

01.06.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)"

малых городах)

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатного расписания мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) "

8.2.4

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.11.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

8.3

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ярославской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мобильного

технопарка «Кванториум»"

8.3.1

Соглашение

01.01.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

28.02.2019

Мероприятие "Согласование с федеральным

оператором сети детских технопарков

дизайн-проекта, функционального зонирования,

инфраструктурного листа детского мобильного

технопарка «Кванториум»"

8.3.2

Входящее письмо

01.01.2019 Талова Т. М., директор30.06.2019

Мероприятие "Обеспечение закупки и поставки

транспортного средства, передвижной

автомобильной станции и оборудования для

мобильного технопарка «Кванториум»"

8.3.3

Справка

01.06.2019 Талова Т. М., директор30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласованы и утверждены

типовой дизайн-проект и зонирование

мобильного технопарка «Кванториум»,

создаваемого в 2020 году"

8.3.4

Исходящее письмо Письмо

ведомственного проектного офиса

01.09.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.10.2019

Мероприятие "Проведение торжественного

открытия мобильного технопарка

«Кванториум»"

8.3.5

Прочий тип документа

Информационное сообщение на сайте

департамента образования Ярославской

области

01.10.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.11.2019

Мероприятие "Формирование и согласование

перечня оборудования для оснащения

мобильного технопарка «Кванториум",

создаваемого в 2020 году"

8.3.6

Исходящее письмо Письмо

ведомственного проектного офиса

01.10.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

15.11.2019

Мероприятие "Представление информации об

объемах средств операционных расходов на

создание и функционирование мобильного

технопарка «Кванториум», создаваемого в 2020

году, по статьям расходов"

8.3.7

Исходящее письмо Письмо

департамента образования Ярославской

области

01.11.2019 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

30.11.2019

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетного трансферта и

функционировании мобильного технопарка

"Кванториум""

8.3.8

Отчет

01.12.2019 Талова Т. М., директор31.12.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.4

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум"

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

15.04.2020

Мероприятие "Приказ ГПОУ ЯО Ярославского

градостроительного колледжа о создании

структурного подразделения - мобильного

8.4.1

Приказ

01.03.2020 Зуева М. Л., Директор30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технопарка "Кванториум""

Контрольная точка "Проведен мониторинг

материально-технической базы"

8.5

 

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

-

31.08.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащения мобильного технопарка

«Кванториум» средствами обучения и

приведения транспортных средств и площадок в

соответствие с фирменным стилем"

8.5.1

Справка

01.08.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

31.08.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

8.6

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Зуева М. Л., Директор

-

30.11.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

(профессионального мастерства) сотрудников

мобильного технопарка «Кванториум»"

8.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2020 Зуева М. Л., Директор30.11.2020

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания структурного подразделения

образовательной организации - мобильного

технопарка «Кванториум»"

8.6.2

Приказ

01.06.2020 Зуева М. Л., Директор30.11.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

8.7

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение финансового8.7.1

Соглашение

01.01.2020 Астафьева С. В.,15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» о предоставлении в

2020 году субсидии из федерального бюджету

Ярославской области на создание мобильного

технопарка "Кванториум""

Первый заместитель

директора

Мероприятие "Размещение извещений о

закупках товаров, работ, услуг для создания

мобильного технопарка «Кванториум»"

8.7.2

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

01.04.2020 Зуева М. Л., Директор30.07.2020

Мероприятие "Доставка, установка, наладка

оборудования"

8.7.3

Прочий тип документа Акты приемки

работ, товарные накладные и т.д.

01.07.2020 Зуева М. Л., Директор25.08.2020

Мероприятие "Открытие мобильного технопарка

«Кванториум» в единый день открытий"

8.7.4

Прочий тип документа

Информационное сообщение в

средствах массовой информации

01.08.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.09.2020

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетного трансферта и

функционировании мобильного технопарка

"Кванториум""

8.7.5

Отчет

01.12.2020 Зуева М. Л., Директор31.12.2020

Результат "Не менее чем 12 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"0

9

 В период с 2019 по 2024 года в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, приняли

участие обучающиеся 8 – 11 классов

Ярославской области: в 2019 году – не

менее 0,0327млн. человек, в 2020 году –

не менее 0,0498 млн. человек, в 2021

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

году – не менее 0,0851 млн. человек, в

2022 году – не менее 0,0851 млн.

человек, в 2023 году – не менее 0,0851

млн. человек,в 2024 году – не менее

0,0982 млн. человек.

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю

профориентацию

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

-

31.10.2019

Мероприятие "Участие не менее чем в 1

федеральном конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.1.1

Справка Справка предоставлена

руководителю регионального проекта

01.06.2019 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

31.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

Справка

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2019

Мероприятие "Участие не менее 0,0327 млн.

обучающихся общеобразовательных организаций

Ярославской области в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

9.2.1

Справка

01.04.2019 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

25.12.2019

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.3

Справка Справка о проведении

федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные

на раннюю профориентацию

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

-

31.10.2020

Мероприятие "Участие не менее чем в 19.3.1

Справка Справка представлена

01.06.2020 Гудков А. Н.,31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федеральном конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

руководителю регионального проекта

Заместитель директора

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.4

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2020

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0498 млн.

обучающихся 8 - 11 классов

общеобразовательных организаций Ярославской

области в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию."

9.4.1

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2020 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

25.12.2020

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.5

Справка Справка о проведении

федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные

на раннюю профориентацию

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

-

31.10.2021

Мероприятие "Участие не менее чем в 1

федеральном конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.5.1

Справка Справка предоставлена

руководителю регионального проекта

01.06.2021 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

31.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.6

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

директора

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0851 млн.

обучающихся 8 - 11 классов

общеобразовательных организаций Ярославской

области в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию."

9.6.1

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2021 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

25.12.2021

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.7

Справка Справка о проведении

федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные

на раннюю профориентацию

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

-

31.10.2022

Мероприятие "Участие не менее чем в 1

федеральном конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.7.1

Справка Справка предоставлена

руководителю регионального проекта

01.06.2022 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

31.10.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.8

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2022



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0851 млн.

обучающихся 8 - 11 классов

общеобразовательных организаций Ярославской

области в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию."

9.8.1

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2022 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

25.12.2022

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.9

Справка Справка о проведении

федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные

на раннюю профориентацию

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

-

31.10.2023

Мероприятие "Участие не менее чем в 1

федеральном конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.9.1

Справка Справка предоставлена

руководителю регионального проекта

01.06.2023 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

31.10.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.10

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2023

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0851 млн.

обучающихся 8 - 11 классов

общеобразовательных организаций Ярославской

области в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

9.10.

1

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

01.01.2023 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профориентацию."

Министерством просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.11

Справка Справка о проведении

федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные

на раннюю профориентацию

Гудков А. Н.,

Заместитель директора

-

31.10.2024

Мероприятие "Участие не менее чем в 1

федеральном конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

9.11.

1

Справка Справка предоставлена

руководителю регионального проекта

01.06.2024 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

31.10.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.12

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

25.12.2024

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0982 млн.

обучающихся общеобразовательных организаций

Ярославской области в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла отрытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию."

9.12.

1

Справка Справка о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2024 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

25.12.2024

Результат "Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные программы,

10

 Сформированы и реализуются перечни

мероприятий (в том числе в рамках

региональных проектов) по

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в том числе с использованием дистанционных

технологий"0

поэтапному вовлечению детей в

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе проведение

информационной кампании, разработка

и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных

программ, мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с ОВЗ и

другие. В период с 2019 по 2024 годы в

Ярославской области обеспечено

освоение детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ: в 2019 году – для 34% детей

с ОВЗ, в 2020 году – для 46% детей с

ОВЗ, в 2021 году – для 52% детей с

ОВЗ, в 2022 году – для 58% детей с

ОВЗ, в 2023 году – для 64% детей с

ОВЗ, в 2024 году – для 70% детей с

ОВЗ.

Контрольная точка "Проведена информационная

кампания для родителей по продвижению

программ и проектов в дополнительном

образовании для детей с ограниченными

возможностями здоровья"

10.1

 

Горюшина Е. А.,

руководитель

-

31.05.2019

Мероприятие "Проведение информационной

кампании для родителей детей с ОВЗ «Равные

возможности»: о возможностях дополнительного

образования для детей с ОВЗ в Ярославской

области"

10.1.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.05.2019

10.1.

2

Горюшина Е. А.,

руководитель
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по продвижению инклюзивных

проектов в дополнительном образовании"

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2019 31.05.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.2

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.10.2019

Мероприятие "Разработка комплекта сетевых

программ и проектов для детей с ментальными

нарушениями "

10.2.

1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

01.09.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального по

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Актуализация банка (реестра)

социальных и сетевых партнеров по реализации

программ и проектов дополнительного

образования для детей с ОВЗ"

10.2.

2

Справка Информационная справка

01.06.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

01.10.2019

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.2.

3

Справка

01.08.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

01.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

20.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

10.3.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

01.09.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологий"

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Актуализация содержания

регионального навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам (всех

организаций, предоставляющих услуги по

дополнительному образованию для детей с

ОВЗ)"

10.3.

2

Справка Информационная справка

01.06.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

20.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мероприятий по

развитию профессионального мастерства и

уровня компетенций педагогов и других

участников сферы дополнительного образования

детей с ОВЗ"

10.4.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.07.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.11.2019

Мероприятие "Участие в образовательных

мероприятиях, организованных Министерствам

10.4.

2

Справка

01.08.2019 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

просвещения Российский Федерации в целях

подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

директора

Мероприятие "Реализация программы

повышения квалификации «Повышение

доступности дополнительного образования

детей» (модули «Повышение доступности

дополнительного образования для детей с ОВЗ»

и «Дополнительные общеобразовательные

программы в дистанционной форме»)"

10.4.

3

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.06.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Проведение

семинаров-практикумов для педагогов

дополнительного образования по методике

дополнительного образования для детей с ОВЗ 

(на базах специальных образовательных

организаций, СОНКО и организаций

дополнительного образования)

"

10.4.

4

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.06.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Мероприятие "Организация секции на

региональной конференции «Инклюзивное

образование», посвященной вопросам

повышения доступности дополнительного

образования для детей с ОВЗ"

10.4.

5

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.06.2019 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.5.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2020

Мероприятие "Актуализирован банк (реестр)

социальных и сетевых партнёров по реализации

программ и проектов дополнительного

образования для детей с ОВЗ"

10.5.

2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

20.12.2020

Контрольная точка "Подготовлены методические

рекомендации по внедрению и работе ассистента

в группах детей с ментальными нарушениями в

развитии"

10.6

 

Горюшина Е. А.,

руководитель

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение информационной

кампании для родителей детей с ОВЗ о

возможностях дополнительного образования

детей с ОВЗ в Ярославской области"

10.6.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.05.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

01.10.2020

Мероприятие "Проведение мероприятий по

развитию профессионального мастерства и

уровня компетенций педагогов и других

участников сферы дополнительного образования

детей с ОВЗ"

10.6.

2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2020

Мероприятие "Актуализация содержания10.6.

Справка Информационно-

01.01.2020 Горюшина Е. А.,31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам (всех

организаций. предоставляющих услуги по

дополнительному образованию для детей с

ОВЗ)"

3

аналитическая справка

руководитель

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.7

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.10.2021

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.7.

1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

01.06.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.10.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.11.2021

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

10.8.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.11.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.9.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2021

Контрольная точка "Актуализирован банк

(реестр) социальных и сетевых партнёров по

реализации программ и проектов

дополнительного образования для детей с ОВЗ"

10.1

0

 

Горюшина Е. А.,

руководитель

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение информационной

компании для родителей детей с ОВЗ «Равные

возможности»: о возможностях дополнительного

образования для детей с ОВЗ в Ярославской

области"

10.1

0.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2021 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мероприятий по

развитию профессионального мастерства и

уровня компетенций педагогов и других

участников сферы дополнительного образования

детей с ОВЗ"

10.1

0.2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2021 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2021

Мероприятие "Актуализация содержания10.1

Справка Информационно-

01.01.2021 Горюшина Е. А.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам (всех

организаций, предоставляющих услуги по

дополнительного образования для детей с ОВЗ)"

0.3

аналитическая справка

руководитель

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.10.2022

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц, работающих

с детьми с ограниченными возможностями

здоровья"

10.1

1.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

01.06.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.1

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.11.2022

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

10.1

2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

01.06.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использованием дистанционных

технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.1

3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2022

Контрольная точка "Актуализирован банк

(реестр) социальных и сетевых партнёров по

реализации программ и проектов ДО для детей с

ОВЗ"

10.1

4

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение информационной

компании для родителей детей с ОВЗ «Равные

возможности»: о возможностях дополнительного

образования для детей с ОВЗ в Ярославском

регионе"

10.1

4.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2022 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2022

Мероприятие "Актуализация содержания

регионального навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам (всех

организаций. предоставляющих услуги по

10.1

4.2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2022 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительному образованию для детей с

ОВЗ)"

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.1

4.3

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.06.2022 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

5

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.10.2023

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.1

5.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

01.06.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.1

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.11.2023

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

10.1

6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.11.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.1

7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2023

Контрольная точка "Актуализирован банк

(реестр) социальных и сетевых партнёров по

реализации программ и проектов ДО для детей с

ОВЗ"

10.1

8

 

Горюшина Е. А.,

руководитель

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение информационной

компании для родителей детей с ОВЗ «Равные

возможности»: о возможностях дополнительного

образования для детей с ОВЗ в Ярославской

области"

10.1

8.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2023 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мероприятий по

развитию профессионального мастерства и

уровня компетенций педагогов и других

участников сферы дополнительного образования

детей с ОВЗ"

10.1

8.2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2023 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга10.1

Справка Информационно-

01.06.2023 Горюшина Е. А.,31.12.2023



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

8.3

аналитическая справка

руководитель

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

9

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

10.10.2024

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц, работающих

с детьми с ограниченными возможностями

здоровья"

10.1

9.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

01.06.2024 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных о

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.2

0

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

01.11.2024

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

10.2

0.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

01.06.2024 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.2

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

20.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.2

1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2024 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2024

Контрольная точка "Актуализирован банк

(реестр) социальных и сетевых партнёров по

реализации программ и проектов ДО для детей с

ОВЗ"

10.2

2

 

Горюшина Е. А.,

руководитель

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение информационной

компании для родителей детей с ОВЗ «Равные

возможности»: о возможностях дополнительного

образования для детей с ОВЗ в Ярославской

области"

10.2

2.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2024 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2024

Мероприятие "Проведение информационной

компании по продвижению инклюзивных

проектов в дополнительном образовании"

10.2

2.2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2024 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Актуализация банка (реестра)

социальных и сетевых партнёров по реализации

программ и проектов дополнительного

образования  для детей с ОВЗ"

10.2

2.3

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2024 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мероприятий по

развитию профессионального мастерства и

уровня компетенций педагогов и других

участников сферы дополнительного образования

детей с ОВЗ"

10.2

2.4

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2024 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2024

Мероприятие "Проведение

семинаров-практикумов для педагогов

дополнительного образования по методике

дополнительного образования для детей с ОВЗ 

(на базах специальных образовательных

организаций, СОНКО и организаций

дополнительного образования детей)"

10.2

2.5

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2024 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2024

Мероприятие "Актуализация содержания

регионального навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам (всех

организаций, предоставляющих услуги по

дополнительному образованию для детей с

ОВЗ)"

10.2

2.6

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2024 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

10.2

2.7

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.06.2024 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2024

Результат "Оказана поддержка организациям на

11

Проведен отбор субъектов Российской

Астафьева С. В.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных российскими

образовательными организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан"0

Федерации на проведение летних школ

с участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан, организованных российскими

образовательными организациями с

целью формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том числе

практических, соответствующих

тематикам проведения летних школ.

Летние школы проводятся с целью

поддержки инициативной и

талантливой молодежи, создания

особой социокультурной среды,

сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит продвижение

лучших российских образовательных

проектов в мировом сообществе, а

также создаст благоприятные условия

для повышения уровня глобальной

конкурентоспособности российского

образования. Организация и

проведение летних школ обеспечит

вовлечение детей и молодежи из числа

иностранных граждан, в том числе: в

2020 году - 2тыс. человек; в 2021 году -

5тыс. человек; в 2022 году - 8тыс.

человек; в 2023 году - 12тыс. человек; в

2024 году - 18тыс. человек.

Первый заместитель

директора

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

11.1

 

-

-

Результат "Не менее чем 70% обучающихся

12

Вовлечение к концу 2024 года не менее

Астафьева С. В.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в

различные формы наставничества"0

70 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам и

расположенных в Ярославской

области, в различные формы

наставничества позволит создать

условия для формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевых установок национального

проекта «Образование» в части

воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных традиций.

Первый заместитель

директора

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.09.2020

Мероприятие "Внедрение методических

рекомендаций по внедрению методологии

наставничества для обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным

программам, в том числе с применением лучших

практик обмена опытом между обучающимися."

12.1.

1

Справка

01.02.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы12.2

Отчет Информационно-аналитический

Астафьева С. В.,

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Первый заместитель

директора

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 10 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

12.2.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 10 %

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2020 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2020

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 20 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

12.2.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 20%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2021

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 35% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

12.2.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 35%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

01.03.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 50% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

12.2.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 50%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2023

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

12.2.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2024 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2024

Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных программ и

программ профессионального обучения"0

13

 Внесены изменения в нормативно-

правую базу с целью предоставления

возможностей зачета результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального обучения

в рамках основной

общеобразовательной программ.

Освоение основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения дополнительных

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу 2024

года создать для обучающихся 5-11

классов эффективные и «гибкие»

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его для

мероприятий по саморазвитию и

профессиональному самоопределению.

Контрольная точка "Внедрение механизмов

освоения обучающимся 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения."

13.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

освоения обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения."

13.1.

1

Отчет

01.01.2021 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга13.1.

Отчет

01.01.2022 Астафьева С. В.,20.12.2022



98

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

освоения обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения."

2 Первый заместитель

директора

Мероприятие "Проведение мониторинга

освоения обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения."

13.1.

3

Отчет

01.01.2023 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

освоения обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения."

13.1.

4

Отчет

01.01.2024 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

20.12.2024

Результат "Участие обучающихся Ярославской

области во всероссийских и международных

олимпиадах, в том числе подготовка к участию в

Международной математической олимпиаде в

Санкт-Петербурге"0

14

 Обеспечено участие школьников

Ярославской области по результатам

отборочных туров. Участие в

олимпиаде позволит:- обеспечить

позиционирование Ярославской

области на федеральном уровне в

области преподавания математики; -

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создать условия для развития

математического образования в

Ярославской области с учетом

полученного опыта;- создать

необходимые организационные и

методические условия

функционирования олимпиадного

движения в Ярославской области.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Участие обучающихся

Ярославской области в заключительном этапе

всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам"

14.1.

1

Справка

01.03.2019 Леонова И. С.,

директор

01.05.2019

Мероприятие "Организация зимней

математической школы и обучения в летнем

образовательном лагере «ОЛИМП» для не менее

чем 100 высокомотивированных в предметной

области «Математика» школьников

образовательных организаций Ярославской

области "

14.1.

2

Справка

01.01.2019 Леонова И. С.,

директор

01.09.2019

Мероприятие "Организация не менее 12

региональных мероприятий математической

направленности с обучающимися

образовательных организаций Ярославской

области"

14.1.

3

Справка

01.01.2019 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

31.12.2019

Мероприятие "Организация не менее 10

учебно-тренировочных сборов по подготовке

14.1.

4

Справка

01.01.2019 Леонова И. С.,

директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сборной команды Ярославской области к

участию в межрегиональных, всероссийских и

международных олимпиадах"

Мероприятие "Организация участия

обучающихся не менее чем в 10

межрегиональных, всероссийских и

международных олимпиадах"

14.1.

5

Справка

01.01.2019 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

31.12.2019

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и

сервисов регионального портала «Математика

для всех»"

14.1.

6

Справка

01.01.2019 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2019

Мероприятие "Участие обучающихся

Ярославской области в заключительном этапе

всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам"

14.1.

7

Справка

01.03.2020 Леонова И. С.,

директор

01.05.2020

Мероприятие "Организация зимней

математической школы и обучения в летнем

образовательном лагере «ОЛИМП» для не менее

чем 100 высокомотивированных в предметной

области «Математика» школьников

образовательных организаций Ярославской

области "

14.1.

8

Справка

01.01.2020 Леонова И. С.,

директор

01.09.2020

Мероприятие "Организация не менее 12

региональных мероприятий математической

направленности с обучающимися

образовательных организаций Ярославской

области"

14.1.

9

Справка

01.01.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Организация не менее 8

учебно-тренировочных сборов по подготовке

14.1.

10

Справка

01.01.2020 Леонова И. С.,

директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сборной команды Ярославской области к

участию в межрегиональных, всероссийских и

международных олимпиадах"

Мероприятие "Организация участия

обучающихся не менее чем в 10

межрегиональных, всероссийских и

международных олимпиадах"

14.1.

11

Справка

01.01.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и

сервисов регионального портала «Математика

для всех»"

14.1.

12

Справка

01.01.2020 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2020

Мероприятие "Участие обучающихся

Ярославской области в заключительном этапе

всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам"

14.1.

13

Справка

01.03.2021 Леонова И. С.,

директор

01.05.2021

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и

сервисов регионального портала «Математика

для всех»"

14.1.

14

Справка

01.01.2021 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2021

Мероприятие "Участие обучающихся

Ярославской области в заключительном этапе

всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам"

14.1.

15

Справка

01.03.2022 Леонова И. С.,

директор

01.05.2022

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и

сервисов регионального портала «Математика

для всех»"

14.1.

16

Справка

01.01.2022 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2022

Мероприятие "Участие обучающихся

Ярославской области в заключительном этапе

всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам"

14.1.

17

Справка

01.03.2023 Леонова И. С.,

директор

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и

сервисов регионального портала «Математика

для всех»"

14.1.

18

Справка

01.01.2023 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2023

Мероприятие "Участие обучающихся

Ярославской области в заключительном этапе

всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам"

14.1.

19

Справка

01.03.2024 Леонова И. С.,

директор

01.05.2024

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и

сервисов регионального портала «Математика

для всех»"

14.1.

20

Справка

01.01.2024 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2024

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного

образования детей"0

15

В соответствии с поручением

президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию и

приоритетным проектам (п. 2

протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик субъектов

Российской Федерации сформирована

целевая модель региональной системы

дополнительного образования. К концу

2021 года основные положения

целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей внедрены во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе за счет финансовой

поддержки из федерального бюджета и

внебюджетных источников субъектам

Российской Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для развития

системы дополнительного образования

детей в целях достижения показателей

федерального проекта. Реализация

целевой модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей).

Значение динамики числа субъектов

Российской Федерации,

внедрившихцелевую модель

региональной системы

дополнительного

образования,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

15.1

 

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Актуализация Концепции

персонифицированного дополнительного

образования детей в Ярославской области"

15.1.

1

Постановление

09.01.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

30.09.2020

Мероприятие "Актуализация положения о

Региональном модельном центре

дополнительного образования детей"

15.1.

2

Постановление

01.06.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

15.2

 

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

доступности дополнительного образования

детей"

15.2.

1

Отчет

01.12.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

15.3

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация регионального этапа

Всероссийского конкурса работников сферы

дополнительного образования «Сердце отдаю

детям»"

15.3.

1

Справка

09.01.2020 Гудков А. Н.,

Заместитель директора

15.04.2020

Мероприятие "Проведение обучающих

мероприятий для специалистов сферы

дополнительного образования детей"

15.3.

2

Справка

09.01.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение сопровождения

работы навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам, который

позволяет выбирать образовательный

программы, соответствующие запросам, уровню

подготовки, и записываться в объединения по

выбранным программам"

15.3.

3

Справка

09.01.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2020

Мероприятие "Реализация программ

дополнительного профессионального

образования руководителей и педагогов сферы

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы"

15.3.

4

Отчет

09.01.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2020

Мероприятие "Поддержка деятельности сетевых

и профессиональных сообществ руководителей и

педагогов по проблемам реализации программ

дополнительного образования детей"

15.3.

5

Справка

09.01.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2020

Мероприятие "Поддержка и развитие

регионального портала «Таланты Ярославии»"

15.3.

6

Справка

09.01.2020 Васильева И. Е.,

директор

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.4

 

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация независимой оценки

качества деятельности организаций,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы"

15.4.

1

Отчет

01.04.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2020

Мероприятие "Реализация региональной модели

персонифицированного финансирования во всех

муниципальных образованиях области"

15.4.

2

Справка

09.01.2020 Волхонская А. И.,

Начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Обновление содержания

информационного портала регионального

модельного центра дополнительного

образования детей"

15.4.

3

Справка

09.01.2020 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

15.5

 

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

доступности дополнительного образования

детей"

15.5.

1

Отчет

01.12.2021 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

15.6

 

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ситуации, детей из малоимущих семей) "

Мероприятие "Проведение мониторинга

доступности дополнительного образования

детей"

15.6.

1

Отчет

01.12.2022 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

15.7

 

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

доступности дополнительного образования

детей"

15.7.

1

Отчет

01.12.2023 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

15.8

 

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

доступности дополнительного образования

детей."

15.8.

1

Отчет

01.12.2024 Горюшина Е. А.,

руководитель

31.12.2024

Результат "Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

16

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на создание в

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

- 31.12.2024



108

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""0

субъектах Российской Федерации

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех". Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи в соответствии с

утвержденными Минпросвещения

России совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими рекомендациями. К

2024 году центры созданы в каждом

субъекте Российской Федерации.

Каждый из центров обеспечивает охват

не менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации, в

том числе программами

дополнительного образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными

региональными сменами, программами

директора
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

с применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе особо

значимые региональные мероприятия

по выявлению выдающихся

способностей и высокой мотивации у

детей и молодежи. На платформе

"Сириус.Онлайн" с использованием

сведений Государственного

информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности,

функционирует банк сводных

электронных портфолио одаренных

детей, обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального учебного

плана.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

16.1

 

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка заявки на участие в

конкурсном отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех""

16.1.

1

Заявка

01.03.2022 Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

30.09.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект

 "Успех каждого ребенка" направлен на достижение задач федерального проекта "Успех каждого ребенка" и цели

национального проекта "Образование" по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного

образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику

механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие формирования индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного

электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей

реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%. В результате для 100% детей будет

обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов

Российской Федерации, а также сформированы предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным образованием",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

30 504,79 0,00 0,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

30 504,79 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобода И. В. Директор Колесов Р. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

4 Участник проекта Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

5 Участник проекта Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 5

6 Администратор Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Логинова А. Н. директор ГОУ ДО ЯО «Центр

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

Лобода И. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Дубовик Е. А. директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ Лобода И. В. 10
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11 Участник регионального

проекта

Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудков А. Н. Заместитель директора Лобода И. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Груздев М. В. ректор Котюков М. М. 10

16 Участник регионального

проекта

Гудков А. Н. Заместитель директора Лобода И. В. 5

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коптева А. Н. Начальник отдела Лобода И. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Астафьева Т. М. Заместитель начальника

отдела

Коптева А. Н. 10

Созданы детские технопарки "Кванториум"

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10
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21 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 5

22 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

23 Участник регионального

проекта

Груздев М. В. ректор Котюков М. М. 10

24 Участник регионального

проекта

Русаков А. И. Ректор Котюков М. М. 10

25 Участник регионального

проекта

Зуева М. Л. Директор Лобода И. В. 30

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Груздев М. В. ректор Котюков М. М. 10

28 Участник регионального

проекта

Пиленкова И. Н. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 10

29 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

31 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

32 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда
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"Талант и успех"

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

35 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

36 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 5

37 Участник регионального

проекта

Русаков А. И. Ректор Котюков М. М. 10

38 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

39 Участник регионального

проекта

Груздев М. В. ректор Котюков М. М. 10

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

Участие обучающихся Ярославской области во всероссийских и международных олимпиадах, в том числе подготовка к участию в Международной

математической олимпиаде в Санкт-Петербурге

41 Ответственный за достижение Астафьева С. В. Первый заместитель Лобода И. В. 10
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результата регионального

проекта

директора

42 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

43 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

44 Участник регионального

проекта

Леонова И. С. директор Лобода И. В. 30

45 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

46 Участник регионального

проекта

Русаков А. И. Ректор Котюков М. М. 10

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

47 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

48 Участник регионального

проекта

Леонова И. С. директор Лобода И. В. 30

49 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

50 Участник регионального

проекта

Русаков А. И. Ректор Котюков М. М. 10

51 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

52 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

В Ярославской области функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

53 Ответственный за достижение Астафьева С. В. Первый заместитель Лобода И. В. 10
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результата регионального

проекта

директора

54 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

55 Участник регионального

проекта

Груздев М. В. ректор Котюков М. М. 10

56 Участник регионального

проекта

Золотарева А. В. ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО Лобода И. В. 10

57 Участник регионального

проекта

Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

58 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

59 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 5

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

60 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

61 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

62 Участник регионального

проекта

Кузнецова И. В. Директор Лобода И. В. 10

63 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 5
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64 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

65 Участник регионального

проекта

Груздев М. В. ректор Котюков М. М. 10

66 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 5

67 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

68 Участник регионального

проекта

Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области

69 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черневский А. А. Заместитель директора

департамента

Жучков В. Е. 10

70 Участник регионального

проекта

Черневский А. А. Заместитель директора

департамента

Жучков В. Е. 10

71 Участник регионального

проекта

Астафьева Т. М. Заместитель начальника

отдела

Коптева А. Н. 10

72 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

73 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

74 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

75 Участник регионального Астафьева С. В. Первый заместитель Лобода И. В. 10
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проекта директора

76 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

77 Участник регионального

проекта

Груздев М. В. ректор Котюков М. М. 10

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

78 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

79 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 10

80 Участник регионального

проекта

Груздев М. В. ректор Котюков М. М. 10

81 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

82 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 5

83 Участник регионального

проекта

Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10


