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1. Основные положения
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Грибов Д.Е.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра

Михеев И.А.Администратор федерального проекта

Директор Департамента государственной политики в

сфере воспитания, дополнительного образования и

детского отдыха Министерства просвещения

Российской Федерации

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы
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2. Цели и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

71,00 01.01.2018

71,50 73,00 75,00 76,00 77,00 78,50 80,00

Процент Да

2 Число детей, охваченных

деятельностью детских технопарков

"Кванториум" (мобильных технопарков

"Кванториум") и других проектов,

направленных на обеспечение

доступности дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития Российской

Федерации

45,00 01.01.2018

80,00 385,00 550,00 800,00 950,00 1 100,0

0

2 000,0

0

Тысяча человек Нет

3 Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

1,00 01.01.2018

2,50 4,00 6,00 10,00 10,00 10,00 12,00

Миллион человек Нет

4 Число детей, получивших 0,00 01.06.2018

0,00 200,00 300,00 400,00 550,00 700,00 900,00

Тысяча человек Нет
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рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в том числе по итогам

участия в проекте "Билет в будущее"

5 Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, создаваемых и

реализующих программы с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

1,00 01.01.2018

1,00 16,00 27,00 44,00 61,00 76,00 85,00

Единица Нет
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

1.1

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

ТЫС ЕД Да

- 150 520 900 - - -

 Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации, показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50% детей),

на предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное образование

для детей"). При реализации

мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

образования детей указывается

количество введеных ученико-

мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.

За счет средств субсидии из

федерального бюджета к концу

2019 года созданы 150 тыс.

новых ученико-мест (к концу

2021 года - 900 тыс.

нарастающим итогом) в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей. При

расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим»

местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем

средств обучения, для создания

новых ученико-мест

учитываться среднее число

групп детей (в среднем по

Российской Федерации - 6

групп), которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей программе в

течение учебного года в

соответствующем населенном
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

пункте с учетом социально-

демографической ситуации,

исходя из данных приложения

№ 3 «Рекомендуемый режим

занятии детей в организациях

дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-

14, утвержденных

постановлением главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей, утвержденной

руководителем приоритетного

проекта «Доступное

дополнительное образование

для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня

2017 года.   Значение

количества создаваемых

ученико-мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в



7

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.2

Не менее чем 12 млн.

детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию.

Нарастающий итог

МЛН ЧЕЛ Да

- 4 6 10 10 10 12

 Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и

моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и других

аналогичных платформ,

направленных на раннюю

профессиональную ориентацию

обучающихся. В рамках

программ проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

ежегодно принимают участие не

менее 12 млн. детей.

Одновременно с целью

выявления и распространения

лучших практик проведены

ежегодные конкурсные отборы

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

лучших открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию,

создание условий для

самоопределения в выборе

будущего профессионального

пути, а также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания индивидуального

учебного плана для участников

уроков, в том числе

представителями отраслей

производственной сферы,

общественности, реального

сектора экономики, ведущих

университетов, включая

студентов - получателей

грантов Президента Российской

Федерации. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе на

базе предпрофильных классов.

1.3

Не менее 900 тыс. детей

получили рекомендации

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

ТЫС ЧЕЛ Да

- 200 300 400 550 700 900

 Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы

детей, получить рекомендации

по построению

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

областями деятельности),

с учетом реализации

проекта "Билет в

будущее". Нарастающий

итог

индивидуального учебного

плана. Система основывается на

реализации дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в себя

механизмы профессиональных

проб и работу с лучшими

представителями профессий, а

также использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио). За счет

средств федерального бюджета

реализуются мероприятия в

рамках реализации проекта по

ранней профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов общеобразовательных

организаций "Билет в будущее",

с охватом обучающихся 6-11

классов (нарастающим итогом с

2018 года): 2019 год - не менее

200 тыс. детей; 2020 год - не

менее 300 тыс. детей; 2021 год -

не менее 400 тыс. детей; 2022

год - не менее 550 тыс. детей;

2023 год - не менее 700 тыс.

детей; 2024 год - не менее

900 тыс. детей. Одновременно

субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе на

базе предпрофильных классов.

1.4

Для 935 тыс. детей в не

менее чем в 7000

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом 

. Нарастающий итог

ЕД Да

- 100

8

200

0

300

0

400

0

550

0

700

0

 Проведен отбор субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (закупка

средств обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, с учетом

существующего регионального

опыта определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, расположенных в

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

сельской местности и

населенных пунктах,

численность населения которых

не превышает 50 тыс. человек (в

том числе поселки городского

типа), для реализации программ

по предмету "Физическая

культура".  Реализация

мероприятий обновлению

материально-технической базы

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, проводится по

следующим направлениям:

ремонт спортивных залов, п

ерепрофилирование имеющихся

аудиторий под спортивные залы

для занятия физической

культурой и спортом,  развитие

школьных спортивных клубов,

оснащение спортивным

инвентарем и оборудованием

открытых плоскостных

спортивных сооружений. К

2024 году на обновленной

материально-технической базе в

не менее чем 7000

общеобразовательных

организациях не менее 935 тыс.

детей (нарастающим итогом к

2018 году) обучаются по

обновленным программам по
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

предмету "Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время. Значение

количества организаций , в

которых обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения  отборов на

предоставление  субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.5

Созданы детские

технопарки

"Кванториум" .

Нарастающий итог

ЕД Да

- 110 135 160 185 210 245

 К 2024 году будут

функционирует не менее 245

детских технопарков

"Кванториум" (нарастающим

итогом к 2016 году), с охватом

(вместе с охватом мобильными

технопарками "Кванториум") не

менее 2 млн. детей,

участвующих в мероприятиях,

реализуемых технопарками, и

(или) осваивающих

современные дополнительные

общеобразовательные

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

программы естественнонаучной

и технической направленности,

в том числе (нарастающим

итогом к 2016 году): в 2019 году

- 385 тыс. детей; в 2020 году -

550 тыс. детей; в 2021 году - 800

тыс. детей; в 2022 году - 950

тыс. детей; в 2023 году - 1100

тыс. детей. Проведен отбор

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на создание  детских

технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

детских технопарков

"Кванториум"  в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Значение

количества  детских

технопарков "Кванториум"

  подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.6

Разработана методология

(целевая модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

ДОКУМ Нет

- 1 - - - - -

 Проведен анализ лучших

мировых практик

наставничества, а также опыта

субъектов Российской

Федерации. К концу 2019 года

разработана и направлена в

субъекты Российской

Федерации методология

(целевая модель)

наставничества, в том числе

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам с применением

лучших практик обмена опытом

между обучающимися разных

возрастов. По итогам

утверждения методологии

субъектами Российской

Федерации утверждаются планы

мероприятий по внедрению

методологии наставничества

для обучающихся.

1.7

Не менее 70% детей с

ограниченными

возможностями здоровья

осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий.

Нарастающий итог

ПРОЦ Да

- 34 46 52 58 64 70

 К 2024 году обеспечено

доведение доли детей с

ограниченными возможностями

здоровья , охваченных

программами дополнительного

образования, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, до 70% от общего

числа детей указанной

категории., Субъектами

Российской Федерации

(органами местного

самоуправления) сформированы

и реализуются мероприятия (в

том числе в рамках

региональных проектов) по

поэтапному вовлечению детей с

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение

внедрения дистанционных

образовательных программ,

мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с

ОВЗ и другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные

программы, обеспечивается

разработка и внедрение

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с

учетом лучших практик.

1.8

Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Нарастающий итог

ЕД Да

- 16 27 44 61 76 85

 Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех". Заключены

соглашения с субъектами

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К 2024 году

центры созданы в каждом

субъекте Российской

Федерации. Каждый из центров

обеспечивает охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской

Федерации    (в том числе до 1%

обучающихся по направлению

«Спорт») , в том числе

программами дополнительного

образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе,
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной

основе особо значимые

региональные мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн"

с использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших выдающиеся

способности, функционирует

банк сводных электронных

портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального

учебного плана.

1.9

Созданы ключевые

центры дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

ЕД Да

- 15 30 45 60 75 100

 Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание центров,

реализующих дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и

научно-образовательных

центров мирового уровня

или обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы.

Нарастающий итог

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня,

международных

математических центров,

выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

математики с участием

российских и зарубежных

ведущих ученых, или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (как структурных

подразделений образовательной

организации высшего

образования, имеющей

соответствующую лицензию на

осуществление обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам для детей).

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации совместно с
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

образовательными

организациями высшего

образования реализованы

мероприятия по созданию

центров в соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России.

Центры, используя возможности

образовательных организаций

высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические),

обеспечивают обучение детей

по актуальным дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе в

рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-

технологического развития

Российской Федерации. К

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

в таких центрах привлечены

преподаватели и научные

сотрудники образовательных

организаций высшего

образования. К концу 2024 года

создано не менее 100 центров с

охватом не менее 40 тыс. детей

ежегодно (охват в 2019 г.

составит не менее 6 тыс.

человек, далее нарастающим
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

итогом позволит достичь

следующих значений: в 2020 г. -

12 тыс. человек, в 2021 г. - 18

тыс. человек, в 2022 г. - 24 тыс.

человек, 2023 г. - 30 тыс.

человек, 2024 г. - 40 тыс.

человек). Значение количества

создаваемых центров,

реализующих дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня,

международных

математических центров,

выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

математики с участием

российских и зарубежных

ведущих ученых, или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы,  подлежит

ежегодному уточнению по
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

итогам проведения  отборов на

предоставление  субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.10

Оказана поддержка

организациям на

реализацию пилотных

проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям, в том

числе поддержаны

проекты по организации

летних школ,

организованных

российскими

образовательными

организациями, с

участием не менее 18

тыс. детей и

представителей

молодежи из числа

иностранных граждан.

Нарастающий итог

ТЫС ЧЕЛ Нет

- - 2 5 8 12 18

 Проведен отбор организаций,

осуществляющих деятельность в

сфере развития

дополнительного образования

детей, на  реализацию пилотных

проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования

по приоритетным

направлениям, в том числе в

целях поддержки  проведения

летних школ с участием детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан,

организованных российскими

образовательными

организациями с целью

формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том

числе практических,

соответствующих тематикам

проведения летних школ.

Летние школы проводятся с

целью поддержки

инициативной и талантливой

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

молодежи, создания особой

социокультурной среды,

сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит

продвижение лучших

российских образовательных

проектов в мировом

сообществе, а также создаст

благоприятные условия для

повышения уровня глобальной

конкурентоспособности

российского образования.

Организация и проведение

летних школ обеспечит

вовлечение детей и молодежи из

числа иностранных граждан, в

том числе: в 2020 году - 2 тыс.

человек; в 2021 году - 5 тыс.

человек; в 2022 году - 8 тыс.

человек; в 2023 году - 12 тыс.

человек; в 2024 году - 18 тыс.

человек.

1.11

Проведены

всероссийские и

международные

олимпиады школьников,

в целях обеспечения

подготовки российских

сборных команд, в том

числе проведена

Международная

математическая

ЕД Нет

- 24 24 24 24 24 24

 Определена площадка

проведения Международной

математической олимпиады в

Санкт-Петербурге 1 октября

2020 года. Обеспечено участие в

олимпиаде российских

школьников, а также

иностранных участников по

результатам отборочного тура.

Проведение олимпиады

Проведение

массовых

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

олимпиада в

Санкт-Петербурге.

Нарастающий итог

позволит: - обеспечить

позиционирование Российской

Федерации на мировом уровне

как ведущей страны в области

преподавания математики; -

создать условия для развития

математического образования в

Российской Федерации с учетом

международного опыта; -

совершенствовать

организационные и

методические условия

функционирования

олимпиадного движения в

Российской Федерации. В целях

в развития олимпиадного

движения школьников будет в

целях обеспечения результата

будет продолжена реализация

ведомственного проекта

«Олимпиадное движение

школьников», в том числе

обеспечено проведение этапов

всероссийской олимпиады

школьников и комплектование

сборных команд на

международные этапы

олимпиад.

1.12

Созданы мобильные

технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в

ЕД Да

- 15 85 155 215 275 340

 К концу 2024 году будут

функционировать не менее 340

мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

сельской местности и

малых городах).

Нарастающий итог

проживающих в сельской

местности и малых городах).

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на создание

мобильных   детских

технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

мобильных детских

технопарков "Кванториум"  в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

подразделения)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Значение

количества  мобильных

технопарков "Кванториум"

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения  отборов на

предоставление  субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.13

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрена целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ДОКУМ Нет

- 42 57 72 85 85 85

 В соответствии с поручением

президиума Совета при

Президенте Российской

Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным

проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

К концу 2021 года основные

положения целевой модели

развития региональных систем

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

дополнительного образования

детей внедрены во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

субъектам Российской

Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей федерального

проекта. Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей

и особенностей детей
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей). Значение

динамики числа субъектов

Российской Федерации,

внедривших  целевую модель

региональной системы

дополнительного образования,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения  отборов на

предоставление  субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.14

Разработаны и внедрены

методические

рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в

принятии решений по

ДОКУМ Нет

- - 1 - - - -

 Разработка и внедрение к концу

2019 года методических

рекомендаций (целевой модели)

 по механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

вопросам управления

развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

образовательной организации

дополнительного образования

детей на основе созданной

целевой модели вовлечения

общественно-деловых

объединений и представителей

работодателей в управление

развитием образовательными

организациями, в том числе

через представительство

в коллегиальных органах

управления и посредством

участия в обновлении

образовательных программ,

 позволит: - расширить

практику участия

представителей общественно-

делового сообщества и

работодателей, в том числе

реального сектора экономики, в

управлении деятельностью

образовательных организаций; -

повысить эффективность

управления образовательными

орг анизациями, в том числе в

части финансово-

экономического управления, а

также контроля качества

образовательной деятельности.

1.15

Не менее чем 70%

обучающихся

организаций,

ПРОЦ Да

- - - - - - 70

 Вовлечение к концу 2024 года

не менее 70% обучающихся

(2019 г. - 5 % обучающихся;

Проведение

образовательных

мероприятий



30

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлечены в

различные формы

наставничества.

Нарастающий итог

2020 г. - 10 % обучающихся;

2021 г. - 20 % обучающихся;

2022 г. - 35 % обучающихся;

2023 г. - 50 % обучающихся;

2024 г. - 70 % обучающихся)

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, в различные

формы наставничества позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевых установок

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

1.16

К 2024 году

обучающимся 5-11

классов предоставлены

возможности освоения

основных

общеобразовательных

ДОКУМ Нет

- - - - - - 1

 Внесены изменения в

нормативно-правую базу с

целью предоставления

возможностей зачета

результатов освоения

обучающимися дополнительных

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения в рамках основных

общеобразовательных

программ. Перечень

нормативно-правовых актов,

подлежащих изменению,

определяется на начальном

этапе реализации проекта.

Освоение основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу

2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его

для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному

самоопределению.

1.17

Обеспечено ЕД Нет

- 1 - - - - -

 Реализация результата Проведение
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

информационное

сопровождение

национального проекта

"Образование"

направлена на вовлечение

различных слоев населения в

реализацию национального

проекта «Образование».  В

рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование», включая в том

числе граждан, проживающих в

сельской местности и

отдалённых территориях.

Обеспечено расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ,

социальные сети, теле-, радио- и

другие информационные

ресурсы, в том числе в 2019

году не менее чем  на 0,5 млн

человек. Реализовано не менее

12 публичных мероприятий,

содействующих доведению до

граждан актуальной и

достоверной информации о ходе

реализации и результатах НП

«Образования» путем

публикации материалов в СМИ.

Сформирован медиаархив

информационно-справочных и

визуальных материалов,

отражающих ход реализации

информационно-

коммуникационн

ой кампании
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

НП «Образование». Результат

реализуется в рамках всего

национального проекта,

является «перекрестным»

результатом с федеральным

проектом "Целевая

образовательная среда"



34

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся0

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

1.1

80 000,0080 000,00 80 000,0080 000,000,00 80 000,00 480 000,0080 000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

80 000,0080 000,00 80 000,0080 000,000,00 80 000,00 480 000,0080 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Не менее 900 тыс. детей получили

рекомендации по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

1.2

1 500 000,001 054 226,40 1 000 000,00945 773,600,00 2 000 000,00 8 000 000,001 500 000,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

1 500 000,001 054 226,40 1 000 000,00945 773,600,00 2 000 000,00 8 000 000,001 500 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом

1.3

1 672 753,501 651 928,90 1 671 793,401 661 624,400,00 1 484 100,00 9 626 300,201 484 100,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

1 479 366,701 481 399,60 1 479 021,801 432 757,700,00 1 455 000,00 8 782 545,801 455 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.3.1.1.

1 468 480,601 490 378,00 1 468 135,701 432 757,700,00 1 455 000,00 8 769 752,001 455 000,00

111

1 468 480,601 490 378,00 1 468 135,701 432 757,700,00 1 455 000,00 8 769 752,001 455 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.3.

1 661 867,401 660 907,30 1 660 907,301 661 624,400,00 1 484 100,00 9 613 506,401 484 100,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Созданы детские технопарки "Кванториум"1.4

2 441 241,802 553 648,00 2 551 964,002 549 296,100,00 2 377 496,00 14 851 141,902 377 496,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

2 002 306,002 121 440,60 2 122 306,002 048 333,600,00 2 002 306,00 12 298 998,202 002 306,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.4.1.1.

1 740 000,001 741 708,20 1 740 000,001 738 291,800,00 1 740 000,00 10 440 000,001 740 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.4.3.

1 838 545,801 833 895,60 1 829 268,001 899 244,300,00 1 774 800,00 10 950 553,701 774 800,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.5.

340 390,00340 020,00 340 390,00340 010,000,00 340 390,00 2 041 590,00340 390,00

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий

1.5

50 000,0049 884,00 50 000,0025 116,000,00 50 000,00 275 000,0050 000,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

50 000,0049 884,00 50 000,0025 116,000,00 50 000,00 275 000,0050 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Созданы региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

1.6

6 026 953,403 743 833,10 5 363 468,503 451 591,900,00 6 832 000,00 30 750 446,905 332 600,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

5 130 000,003 376 487,40 5 130 000,003 303 491,400,00 6 700 000,00 28 869 978,805 230 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.6.1.1.

5 130 000,003 336 508,60 5 130 000,003 303 491,400,00 6 600 000,00 28 630 000,005 130 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.6.3.

6 026 953,403 703 854,30 5 363 468,503 451 591,900,00 6 732 000,00 30 510 468,105 232 600,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы ключевые центры дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

1.7

189 010,40168 580,80 171 637,30120 496,900,00 203 000,00 1 035 725,40183 000,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

180 000,00162 197,60 160 000,00114 670,800,00 200 000,00 996 868,40180 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.7.1.1.

150 000,00152 290,90 150 000,0094 670,800,00 150 000,00 846 961,70150 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.7.3.

159 010,40158 674,10 161 637,30100 496,900,00 153 000,00 885 818,70153 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Во всех субъектах Российской Федерации

внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного

образования детей

1.8

86 962,60217 592,80 234 132,10231 911,900,00 215 730,00 1 202 059,40215 730,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

83 658,00211 500,00 211 500,00220 000,000,00 211 500,00 1 149 658,00211 500,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.8.1.1.

83 658,00211 500,00 211 500,00220 000,000,00 211 500,00 1 149 658,00211 500,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.8.3.

86 962,60217 592,80 234 132,10231 911,900,00 215 730,00 1 202 059,40215 730,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены всероссийские и международные

олимпиады школьников, в целях обеспечения

подготовки российских сборных команд, в том

1.9

301 092,70422 675,10 301 092,70207 756,300,00 301 092,70 1 834 802,20301 092,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

числе проведена Международная

математическая олимпиада в Санкт-Петербурге

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

301 092,70422 675,10 301 092,70207 756,300,00 301 092,70 1 834 802,20301 092,70

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мобильные технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской местности

и малых городах)

1.10

1 371 433,801 464 854,70 1 442 051,90291 938,300,00 1 393 800,00 7 297 878,701 333 800,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

1 110 000,001 180 000,00 1 180 000,00223 019,700,00 1 170 000,00 5 973 019,701 110 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.10.1.1.

990 000,001 130 018,60 1 130 000,00183 019,700,00 990 000,00 5 413 038,30990 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.10.3.

1 047 433,801 185 373,30 1 162 551,90200 938,300,00 1 009 800,00 5 615 897,301 009 800,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.5.

204 000,00229 500,00 229 500,0051 000,000,00 204 000,00 1 122 000,00204 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных российскими

образовательными организациями, с участием

не менее 18 тыс. детей и представителей

молодежи из числа иностранных граждан

1.11

227 842,00105 960,20 105 960,2092 000,000,00 100 000,00 731 762,40100 000,00

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

227 842,00105 960,20 105 960,2092 000,000,00 100 000,00 731 762,40100 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.12

0,002 543 738,90 2 625 730,50979 596,000,00 0,00 6 149 065,400,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

0,002 450 000,00 2 540 000,00970 000,000,00 0,00 5 960 000,000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.12.1.1.

0,002 380 000,00 2 380 000,00950 000,000,00 0,00 5 710 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.12.3.

0,002 473 738,90 2 465 730,50959 596,000,00 0,00 5 899 065,400,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К 2024 году обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

1.13

69 113,9058 285,50 69 113,9055 828,400,00 45 960,20 344 262,1045 960,20

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

69 113,9058 285,50 69 113,9055 828,400,00 45 960,20 344 262,1045 960,20

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

10 692 929,

80

14 115 208,

40

15 666 944,

50

14 016 404,

10

13 003 778,

90

15 083 178,

90

82 578 444,60

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

12 213 379,3012 754 056,40 14 428 994,609 718 747,500,00 14 315 858,90 75 696 895,6012 265 858,90

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

10 820 773,4011 234 036,30 12 877 695,608 505 403,700,00 11 369 430,00 64 677 369,009 870 030,00

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

544 390,00569 520,00 569 890,00391 010,000,00 544 390,00 3 163 590,00544 390,00

Нераспределенный резерв

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта

№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития

Российской Федерации

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой

2
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

расчета показателей

федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Миллион

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая

3
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

образовательная среда",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

детей, получивших

рекомендации по

построению

индивидуального учебного

плана в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

том числе по итогам участия

в проекте "Билет в будущее"

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

"Поддержка семей, имеющих

детей", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих

программы с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех",

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

5
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

участниками которых стали

не менее 5% обучающихся

по образовательным

программам основного и

среднего общего образования

в соответствующих

субъектах Российской

Федерации

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным

направлениям технологического развития Российской Федерации.

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон

№ 273-ФЗ).

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных

потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целю формирования у

обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания

особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.

Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной

станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского

технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая

очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по

соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в

первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника

при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники,

государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие

молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их

профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие

постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и

специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, -

информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный

на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

 

Представители молодежи из числа иностранных граждан - лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 14 до 30 лет (в целях реализации федерального проекта

ограничение по возрасту участников установлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р "Об утверждении Основ государственной

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года").

Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 -

11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект

реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального

бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по

существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах)  Региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения

функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",

обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в

образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации

через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и

содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными

дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том

числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации

дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;
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проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных

общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации

высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные

компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ

совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным

направлениям развития Российской Федерации.

Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и

перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики

города.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной

программы Российской Федерации "Развитие образования". Федеральный проект включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для

детей" (паспорт утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 10). В

проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими

государственными программами Российской Федерации.

Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов с целью их предварительной оценки с вынесением на проектный комитет национального проекта "Образование"

для принятия решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в субъектах Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Успех каждого ребенка

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0"

1

Проведен

отбор заявок субъектов Российской

Федерации, показывающих низкий

охват детей

дополнительными

общеобразовательными программами

(менее 50% детей), на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на обновление

материально-технического обеспечения

(софинансирование закупки средств

обучения) существующей

инфраструктуры системы

дополнительного образования в

соответствии с Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации

образовательных программ в системе

дополнительного образования детей

(разработана

в рамках реализации приоритетного

проекта "Доступное дополнительное

образование для детей"). При

реализации мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

Грибов Д.Е.- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования детей указывается

количество введеных ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.За счет

средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2019 года созданы

150тыс. новых ученико-мест (к концу

2021 года - 900тыс. нарастающим

итогом) в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей.При расчете

количества новых ученико-мест
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

 по отношению к создаваемым

«физическим» местам в

соответствии с Рекомендованным

перечнем средств обучения,

длясоздания новых ученико-мест

учитываться среднее число групп детей

(в среднем по Российской Федерации -

6 групп),

которые могут быть набраны на

обучение

по дополнительной общеразвивающей

программе в течение учебного года

в соответствующем населенном пункте

с учетом социально-демографической

ситуации,

 исходя из данных приложения № 3

«Рекомендуемый режим занятии детей

в

организациях дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических

требований к устройству, содержанию

и организации режима работы

образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением главного

государственного санитарного врача

Российской Федерации

от 4 июля 2014 года № 41 и Методики
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

определения высокооснащенных мест

для

реализации образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей, утвержденной

руководителем

приоритетного проекта «Доступное

дополнительное образование для

детей»,

заместителем Министра образования и

науки Российской Федерации 1 июня

2017 года.Значение

количества создаваемыхученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием,подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

1.1

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2018

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

1.2

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации в федеральном

законе о федеральном бюджете

Михеев И.А.31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

1.3

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей в 2019 году

опубликовано на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

1.3.1

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей; ссылка на

объявление на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.06.2019 Михеев И. А.01.07.2019

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

1.3.2

Протокол01.07.2019 Михеев И. А.20.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на поддержку мероприятий по созданию

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.4

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Михеев И.А.

-

15.02.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.5

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по

Михеев И.А.

-

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов "

1.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Проведение мониторинга создания новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.6.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга создания

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Михеев И.А.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение мониторинга создания новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга создания

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Проведение мониторинга создания новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.8.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.9

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование" на

оказание государственных услуг по

Михеев И.А.

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.9.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

01.03.2019 Михеев И. А.30.04.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.10

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Михеев И.А.

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.10.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

01.02.2021 Михеев И. А.01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.11

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Михеев И.А.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.11.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

01.02.2020 Михеев И. А.01.03.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образование" на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

Михеев И.А.

-

30.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

программ всех направленностей

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.12.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

30.04.2019 Михеев И. А.30.05.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образование" на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Михеев И.А.

-

01.04.2021

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

1.13.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

01.03.2021 Михеев И. А.01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.14

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образование" на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Михеев И.А.

-

01.04.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.14.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

01.03.2020 Михеев И. А.01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.15.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Обеспечение информационно-методического

сопровождения реализации мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.15.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении информационно-

методического сопровождения

реализации мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.16

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

мероприятий по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.16.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Обеспечение информационно-методического

сопровождения реализации мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.16.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении информационно-

методического сопровождения

реализации мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

1.17

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Михеев И.А.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

о реализации мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.17.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Обеспечение информационно-методического

сопровождения реализации мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.17.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении информационно-

методического сопровождения

реализации мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

1.18

Прочий тип документа

Сведения о размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Михеев И.А.

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования детей по всем направленностям" Российской Федерации для создания

новых мест дополнительного

образования детей по всем

направленностям. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

1.19

Прочий тип документа

Сведения о размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Российской Федерации для создания

новых мест дополнительного

образования детей по всем

направленностям. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Михеев И.А.

-

01.10.2021

Контрольная точка "Утвержден примерный

перечень средств обучения для создания

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

1.20

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении примерного перечня

средств обучения для создания новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Михеев И.А.

-

01.03.2019

Разработка и утверждение примерного

перечня средств обучения для создания новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

1.20.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении примерного перечня

01.01.2019 Михеев И. А.01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

всех направленностей средств обучения для создания новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

1.21

Прочий тип документа

Сведения о размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Российской Федерации для создания

новых мест дополнительного

образования детей по всем

направленностям. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Михеев И.А.

-

01.10.2019

Результат "Не менее чем 12 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию0"

2

Разработаны

программы открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и моделей

образовательных онлайн платформ, в

том числе "Проектория", за счет

федеральной поддержки, а также

"Сириус.Онлайн", "Уроки

настоящего" и других аналогичных

платформ, направленных на раннюю

профессиональную ориентацию

обучающихся.

В рамках программ проведены уроки, в

которых к концу 2024 года ежегодно

принимают участие не менее 12 млн.

детей.

Грибов Д.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Одновременно с целью выявления и

распространения лучших практик

проведены

ежегодные конкурсные отборы лучших

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание условий

для самоопределения в выборе

будущего профессионального пути, а

также

обеспечивающих сопровождение

процесса выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников уроков, в том

числе представителями отраслей

производственной сферы,

общественности, реального сектора

экономики, ведущих

университетов, включая студентов -

получателей грантов Президента

Российской

Федерации.

Реализация мероприятий будет

осуществляться в том числе на базе

предпрофильных классов.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

Михеев И.А.

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

направленных на раннюю

профориентацию

Разработка и утверждение плана открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

2.1.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.01.2019 Михеев И. А.01.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Михеев И.А.

-

01.09.2024

Разработка и утверждение плана открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

2.2.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

01.06.2024 Михеев И. А.01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профориентацию

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Михеев И.А.

-

27.02.2023

Разработка и утверждение плана открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

2.3.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.01.2023 Михеев И. А.27.02.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Михеев И.А.

-

01.09.2022

Разработка и утверждение плана открытых

2.4.1

Прочий тип документа01.06.2022 Михеев И. А.01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Михеев И.А.

-

30.09.2021

Разработка и утверждение плана открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

2.5.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.06.2021 Михеев И. А.01.09.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

2.6

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

Михеев И.А.

-

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказания услуги (выполнения работы)" реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Разработка и утверждение плана открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

2.6.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.06.2020 Михеев И. А.01.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

Михеев И.А.

-

25.12.2019

Проведение открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

2.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

01.04.2019 Михеев И. А.25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Михеев И.А.

-

25.12.2024

Проведение открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.8.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2024 Михеев И. А.25.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

2.9

Прочий тип документаМихеев И.А.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнены)" Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Проведение открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2023 Михеев И. А.25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Михеев И.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.10.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2022 Михеев И. А.25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.11

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

Михеев И.А.

-

25.12.2021

Проведение открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

01.01.2020 Михеев И. А.25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Проведение открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2020 Михеев И. А.25.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.13

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

Михеев И.А.

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.13.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

01.03.2019 Михеев И. А.30.04.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.14

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Михеев И.А.

-

01.03.2024

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в

рамках национального проекта "Образование"

2.14.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

01.02.2024 Михеев И. А.01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей  в рамках

национального проекта "Образование"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.15

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Михеев И.А.

-

01.03.2023

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в

рамках национального проекта "Образование"

2.15.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей  в рамках

национального проекта "Образование"

01.02.2023 Михеев И. А.01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

2.16

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

Михеев И.А.

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных заданий)" оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в

рамках национального проекта "Образование"

2.16.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей  в рамках

национального проекта "Образование"

01.02.2022 Михеев И. А.01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.17

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Михеев И.А.

-

01.03.2021

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

2.17.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

01.02.2021 Михеев И. А.01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в

рамках национального проекта "Образование"

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей  в рамках

национального проекта "Образование"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.18

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Михеев И.А.

-

01.03.2020

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в

рамках национального проекта "Образование"

2.18.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей  в рамках

национального проекта "Образование"

01.02.2020 Михеев И. А.01.03.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

2.19

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

Михеев И.А.

-

30.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.19.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

30.04.2019 Михеев И. А.30.05.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.20

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

Михеев И.А.

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

национального проекта "Образование"

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.20.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

01.03.2024 Михеев И. А.01.04.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.21

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Михеев И.А.

-

01.04.2023

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.21.1

Прочий тип документа

Cоглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

01.03.2023 Михеев И. А.01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.22

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Михеев И.А.

-

01.04.2022

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.22.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

01.03.2022 Михеев И. А.01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

2.23

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

федеральному государственному

Михеев И.А.

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.23.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

01.03.2021 Михеев И. А.01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.24

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование"на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Михеев И.А.

-

01.04.2020

Заключение соглашения о предоставлении

2.24.1

Прочий тип документа01.03.2020 Михеев И. А.01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий в

целях ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.25

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.25.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.26

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

Михеев И.А.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.26.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

01.03.2024 Михеев И. А.31.12.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.27

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.27.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.28

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий в целях

2.28.1

Отчет01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.29

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.29.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.30

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий в целях

ранней профориентации детей в рамках

национального проекта "Образование"

2.30.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в целях

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

ранней профориентации детей  в

рамках национального проекта

"Образование"

Контрольная точка "Проведено не менее

одного федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

2.31

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Михеев И.А.

-

31.10.2019

Контрольная точка "Проведено не менее

одного федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

2.32

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Михеев И.А.

-

31.10.2020

Контрольная точка "Проведено не менее

одного федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

2.33

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Михеев И.А.

-

31.10.2021

Контрольная точка "Проведено не менее

одного федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

2.34

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Михеев И.А.

-

31.10.2022

Контрольная точка "Проведено не менее

одного федерального конкурса на лучшие

2.35

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Михеев И.А.

-

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Контрольная точка "Проведено не менее

одного федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

2.36

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Михеев И.А.

-

31.10.2024

Результат "Не менее 900 тыс. детей получили

рекомендации по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"0"

3

Создана и

функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает

ознакомление обучающихся 6-11

классов с современными профессиями,

позволяет

определить профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана.

Система основывается на реализации

дополнительных общеобразовательных

программ,

включающих в себя механизмы

профессиональных проб и работу с

лучшими

представителями профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Глушко Д.Е.- 31.12.2024



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

За счет средств федерального бюджета

реализуются мероприятия в рамках

реализации проекта по ранней

профессиональной ориентации

учащихся 6 - 11

классов общеобразовательных

организаций "Билет в будущее", с

охватом

обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с 2018 года):

2019 год - не менее 200тыс. детей;

2020 год - не менее 300тыс. детей;

2021 год - не менее 400тыс. детей;

2022 год - не менее 550тыс. детей;

2023 год - не менее 700тыс. детей;

2024 год - не менее 900тыс. детей.

Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным программам.

Реализация мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе предпрофильных

классов.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

Черноскутова И.А.

-

01.03.2019

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.1.1

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.03.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.2

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

Кузнецова А.Г.

-

20.01.2024

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.2.1

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

01.12.2023 Кузнецова А. Г.20.01.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

Кузнецова А.Г.

-

20.01.2023

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.3.1

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

01.12.2022 Кузнецова А. Г.20.01.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

Кузнецова А.Г.

-

20.01.2022

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.4.1

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

01.12.2021 Кузнецова А. Г.20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

будущее"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

Кузнецова А.Г.

-

20.01.2021

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.5.1

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

01.12.2020 Кузнецова А. Г.20.01.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.6

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

Черноскутова И.А.

-

20.01.2020

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.6.1

Прочий тип документа

План реализации проекта "Билет в

будущее"

01.12.2019 Черноскутова И. А.20.01.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке информационной

сервисной онлайн-платформы "Билет в

будущее"

Черноскутова И.А.

-

01.09.2019

Разработка информационной сервисной

онлайн-платформы "Билет в будущее", в том

числе с учетом обеспечения защиты

персональных данных детей при реализации

мероприятия в рамках проекта

3.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке информационной

сервисной онлайн-платформы "Билет в

будущее"

01.03.2019 Черноскутова И. А.01.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019



94

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

об обеспечении не менее 100 тыс. детей

в 2019 году рекомендациями по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.8.1

Отчет

информационно-аналитический отчет о

проведении информационной кампании

по популяризации проекта "Билет в

будущее". Обучающиеся всех

образовательных организаций общего

образования проинформированы о

возможности участия в проекте "Билет

в будущее"

01.02.2019 Черноскутова И. А.25.12.2019

Обеспечение проведения в 2019 году

фестивалей профессий и профессиональных

проб для не менее 100 тысяч детей,

направленных на получение рекомендаций

по построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

3.8.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении в 2019 году фестивалей

профессий и профессиональных проб

для не менее 100 тысяч детей получили

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

01.02.2019 Черноскутова И. А.25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Обеспечение проведения в 2018 году

фестивалей профессий и профессиональных

проб для не менее 100 тысяч детей,

направленных на получение рекомендаций

по построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

3.8.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении в 2018 году фестивалей

профессий и профессиональных проб.

Не менее 100 тысяч детей получили

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

01.09.2018 Черноскутова И. А.31.12.2018

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.9

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении не менее 200 тыс. детей

рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.02.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024

Обеспечение проведения фестивалей

3.9.2

Отчет01.02.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессий и профессиональных проб для не

менее 200 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

Информационно-аналитический отчет

о проведении фестивалей профессий и

профессиональных проб. Не менее 200

тысяч детей получили рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении не менее 150 тыс. детей

рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.10.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.02.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

3.10.2

Отчет01.02.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

менее 150 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

Информационно-аналитический отчет

о проведении фестивалей профессий и

профессиональных проб. Не менее 150

тысяч детей получили рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении не менее 150 тыс. детей

рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.02.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

менее 150 тысяч детей, направленных на

3.11.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

01.02.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

о проведении фестивалей профессий и

профессиональных проб. Не менее 150

тысяч детей получили рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении не менее 100 тыс. детей

рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2021

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.02.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

менее 100 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

3.12.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении фестивалей профессий и

01.02.2021 Кузнецова А. Г.01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

профессиональных проб. Не менее 100

тысяч детей получили рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.13

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении не менее 100 тыс. детей

рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2020

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.13.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.01.2020 Кузнецова А. Г.25.12.2020

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

менее 100 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

3.13.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении фестивалей профессий и

профессиональных проб. Не менее

01.02.2020 Кузнецова А. Г.25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

100 тысяч детей получили

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.14

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта

"Билет в будущее"

Черноскутова И.А.

-

30.04.2019

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта "Билет в

будущее"

3.14.1

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения

01.02.2019 Черноскутова И. А.30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

расходов на реализацию мероприятий

проекта "Билет в будущее"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.15

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта

"Билет в будущее"

Кузнецова А.Г.

-

15.02.2024

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта "Билет в

будущее"

3.15.1

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта

"Билет в будущее"

01.01.2024 Кузнецова А. Г.15.02.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

3.16

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Кузнецова А.Г.

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта

"Билет в будущее"

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта "Билет в

будущее"

3.16.1

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта

"Билет в будущее"

01.01.2023 Кузнецова А. Г.15.02.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.17

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в

Кузнецова А.Г.

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

целях финансового обеспечения

расходов на реализацию мероприятий

проекта "Билет в будущее"

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта "Билет в

будущее"

3.17.1

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта

"Билет в будущее"

01.01.2022 Кузнецова А. Г.15.02.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.18

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта

"Билет в будущее"

Кузнецова А.Г.

-

15.02.2021

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

3.18.1

Прочий тип документа01.01.2021 Кузнецова А. Г.15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации и Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта "Билет в

будущее"

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта

"Билет в будущее"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.19

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

реализацию мероприятий проекта

"Билет в будущее"

Черноскутова И.А.

-

15.02.2020

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

3.19.1

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс

01.01.2020 Черноскутова И. А.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализацию мероприятий проекта "Билет в

будущее"

Россия)» о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в

целях финансового обеспечения

расходов на реализацию мероприятий

проекта "Билет в будущее"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.20

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

Черноскутова И.А.

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение получения

детьми рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

3.20.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

01.03.2019 Черноскутова И. А.31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.21

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

Кузнецова А.Г.31.12.2024

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение получения

детьми рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

3.21.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

01.03.2024 Кузнецова А. Г.31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.22

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение получения

детьми рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

3.22.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

01.03.2023 Кузнецова А. Г.31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.23

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение получения

детьми рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

3.23.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

01.03.2022 Кузнецова А. Г.31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.24

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение получения

детьми рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

3.24.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на

01.03.2021 Кузнецова А. Г.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

обеспечение получения детьми

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.25

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2020

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение получения

детьми рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

3.25.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций по

построению индивидуального учебного

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

01.03.2020 Кузнецова А. Г.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

деятельности)

Результат "Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом 0"

4

Проведен

отбор субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление материально-

технической базы (закупка средств

обучения и услуг по приведению в

нормативное состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, с учетом

существующего регионального опыта

определения уровня оснащения

материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в

сельской местности и населенных

пунктах, численность населения

которых не превышает 50 тыс. человек 

(в том числе поселки городского типа),

для реализации программ по

предмету "Физическая

культура".Реализация мероприятий

обновлению материально-технической

базы в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, проводится по

следующим направлениям:ремонт

Грибов Д.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

спортивных залов,

перепрофилирование имеющихся

аудиторий под спортивные залы для

занятия физической культурой и

спортом,развитие школьных

спортивных клубов,оснащение

спортивным инвентарем и

оборудованием открытых плоскостных

спортивных сооружений.

К 2024 году на обновленной

материально-технической базе в не

менее чем 7000

общеобразовательных организациях не

менее 935тыс. детей (нарастающим

итогом к 2018 году) обучаются по

обновленным программам по предмету

"Физическая культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время.Значение количества

организаций, в которых обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом, подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.1

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.1.1

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

01.07.2023 Михеев И. А.20.08.2023

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по обновлению

материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, для

занятий физической культурой и спортом в

4.1.2

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по

обновлению

01.06.2023 Михеев И. А.01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

2023 году опубликовано на официальном

сайте Министерства просвещения Российской

Федерации

материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности,

для занятий физической культурой и

спортом; ссылка на объявление на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.2

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2018

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.3

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.3.1

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий

01.07.2022 Михеев И. А.20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по обновлению

материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, для

занятий физической культурой и спортом в

2022 году опубликовано на официальном

сайте Министерства просвещения Российской

Федерации

4.3.2

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по

обновлению материально-технической

базы общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, для занятий

физической культурой и спортом;

ссылка на объявление на официальном

сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

01.06.2022 Михеев И. А.01.07.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.4

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

4.5

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

Михеев И.А.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципальным образованиям)" субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

4.6

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.6.1

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

01.07.2019 Михеев И. А.20.08.2019

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по обновлению

4.6.2

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление

01.06.2019 Михеев И. А.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, для

занятий физической культурой и спортом в

2019 году опубликовано на официальном

сайте Министерства просвещения Российской

Федерации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по обновлению материально-

технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности,

для занятий физической культурой и

спортом; ссылка на объявление на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.7

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

15.02.2024

Заключение соглашения с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.7.1

Прочий тип документа

Соглашение с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической

01.01.2024 Михеев И. А.15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

базы для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.8

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

15.02.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.9

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

15.02.2023

Заключение соглашения с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

4.9.1

Прочий тип документа

Соглашение с субъектами Российской

Федерации на предоставление

01.01.2023 Михеев И. А.15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

на финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.10

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

15.02.2020

Заключение соглашения с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.10.1

Прочий тип документа

Соглашение с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в

01.01.2020 Михеев И. А.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

31.12.2024

Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

01.03.2024 Михеев И. А.31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.13

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.13.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.14

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.14.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.15

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.15.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.16

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

4.16.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической культурой и

спортом"

4.17

Прочий тип документа

Сведения о размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Российской Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Михеев И.А.

-

01.10.2019

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической культурой и

спортом"

4.18

Прочий тип документа

Сведения о размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Российской Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Михеев И.А.

-

01.10.2020

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

4.19

Прочий тип документа

Сведения о размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Михеев И.А.

-

01.10.2021



123

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической культурой и

спортом"

Российской Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической культурой и

спортом"

4.20

Прочий тип документа

Сведения о размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Российской Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Михеев И.А.

-

01.10.2022

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической культурой и

спортом"

4.21

Прочий тип документа

Сведения о размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Российской Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

Михеев И.А.

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

системе в сфере закупок

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической культурой и

спортом"

4.22

Прочий тип документа

Сведения о размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Российской Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Михеев И.А.

-

01.10.2024

Результат "Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0"

5

К 2024 году будут функционирует не

менее 245детских

технопарков "Кванториум"

(нарастающим итогом к 2016 году), с

охватом (вместе с охватом мобильными

технопарками "Кванториум") не

менее 2 млн. детей, участвующих в

мероприятиях, реализуемых

технопарками, и (или) осваивающих

современные дополнительные

общеобразовательные программы

естественнонаучной и технической

направленности, в том числе

(нарастающим итогом к 2016 году):в

2019 году - 385 тыс. детей;в 2020 году -

550 тыс. детей;в 2021 году - 800 тыс.

детей;в 2022 году - 950 тыс. детей;в

Грибов Д.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

2023 году - 1100 тыс. детей.Проведен

отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

созданиедетских технопарков

"Кванториум".Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации.Субъектами Российской

Федерации реализованы мероприятия

по созданиюдетских технопарков

"Кванториум"в соответствии с

утвержденными Минпросвещения

России методическими

рекомендациями.

Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам.Значение

количествадетских технопарков

"Кванториум"подлежит
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2019

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.1.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

01.03.2019 Михеев И. А.30.09.2019

Разработка и утверждение методических

рекомендаций о создании и

функционировании детских технопарков

"Кванториум"

5.1.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании детских

технопарков "Кванториум"

01.01.2019 Михеев И. А.01.03.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.2

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.2.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

01.03.2024 Михеев И. А.30.09.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.3

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2023

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.3.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

01.03.2023 Михеев И. А.30.09.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.4

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2022

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.4.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

01.03.2022 Михеев И. А.30.09.2022

Контрольная точка "Принято решение о

5.5

АктМихеев И.А.

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.5.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

01.03.2021 Михеев И. А.30.09.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.6

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2020

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.6.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

01.03.2020 Михеев И. А.30.09.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

5.7

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

Михеев И.А.

-

30.11.2019

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

5.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

01.06.2019 Михеев И. А.30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технопарков "Кванториум" о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.7.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

01.06.2019 Михеев И. А.30.11.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

5.8

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

Михеев И.А.

-

30.11.2024

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.8.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2024 Михеев И. А.30.11.2024

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.8.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

01.06.2024 Михеев И. А.30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

5.9

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

Михеев И.А.

-

30.11.2023

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2023 Михеев И. А.30.11.2023

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.9.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

01.06.2023 Михеев И. А.30.11.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

5.10

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

Михеев И.А.

-

30.11.2022

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.10.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

01.06.2022 Михеев И. А.30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.10.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

01.06.2022 Михеев И. А.30.11.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

5.11

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

Михеев И.А.

-

30.11.2021

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2021 Михеев И. А.30.11.2021

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.11.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

01.06.2021 Михеев И. А.30.11.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

5.12

Акт

Локальные акты организаций, на базе

Михеев И.А.

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

подразделения) (структура управления и

кадры)"

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2020 Михеев И. А.30.11.2020

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.12.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются детские технопарки

"Кванториум", об утверждении

штатного расписания

01.06.2020 Михеев И. А.30.11.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.13

Прочий тип документа

Лицензии детских технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.14

Прочий тип документа

Лицензии детских технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.15

Прочий тип документа

Лицензии детских технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2023



133

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.16

Прочий тип документа

Лицензии детских технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.17

Прочий тип документа

Лицензии детских технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.18

Прочий тип документа

Лицензии детских технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

5.19

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2018

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

5.20

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

5.20.1

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по

01.07.2023 Михеев И. А.20.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

созданию детских технопарков "Кванториум" проведению отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков "Кванториум"

в 2023 году опубликовано на официальном

сайте Министерства просвещения Российской

Федерации

5.20.2

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"; ссылка на объявление

на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

01.06.2023 Михеев И. А.01.07.2023

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

5.21

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

5.21.1

Протокол

Протокол заседания комиссии

01.07.2022 Михеев И. А.20.08.2022



135

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков "Кванториум"

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков "Кванториум"

в 2022 году опубликовано на официальном

сайте Министерства просвещения Российской

Федерации

5.21.2

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"; ссылка на объявление

на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

01.06.2022 Михеев И. А.01.07.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

5.22

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

5.23

Прочий тип документаМихеев И.А.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

5.24

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков "Кванториум"

5.24.1

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.07.2019 Михеев И. А.20.08.2019

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков "Кванториум"

5.24.2

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета

01.06.2019 Михеев И. А.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

в 2019 году опубликовано на официальном

сайте Министерства просвещения Российской

Федерации

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"; ссылка на

объявление на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.25

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по  созданию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

15.02.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.26

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по  созданию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

15.02.2024

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков "Кванториум"

5.26.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

01.01.2024 Михеев И. А.15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.27

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по  созданию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

15.02.2023

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков "Кванториум"

5.27.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.01.2023 Михеев И. А.15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.28

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по  созданию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

15.02.2020

Заключение соглашений с субъектами

5.28.1

Прочий тип документа01.01.2020 Михеев И. А.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков "Кванториум"

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.29

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Проведение мониторинга создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум"

5.29.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

детских технопарков "Кванториум"

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.30

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2024

Проведение мониторинга создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум"

5.30.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

01.03.2024 Михеев И. А.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детских технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.31

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Проведение мониторинга создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум"

5.31.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

детских технопарков "Кванториум"

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.32

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Проведение мониторинга создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум"

5.32.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

детских технопарков "Кванториум"

01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.33

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение мониторинга создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум"

5.33.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

детских технопарков "Кванториум"

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.34

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Проведение мониторинга создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум"

5.34.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

детских технопарков "Кванториум"

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.35

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.04.2019

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

5.35.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

01.03.2019 Михеев И. А.30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.36

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.03.2024

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

5.36.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.02.2024 Михеев И. А.01.03.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.37

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

Михеев И.А.

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

5.37.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.02.2023 Михеев И. А.01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.38

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.03.2022

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

5.38.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

01.02.2022 Михеев И. А.01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.39

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.03.2021

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

5.39.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.02.2021 Михеев И. А.01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.40

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

5.40.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.02.2020 Михеев И. А.01.03.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

5.41

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.05.2019

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

5.41.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

30.04.2019 Михеев И. А.30.05.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

5.42

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

Михеев И.А.

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

5.42.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2024 Михеев И. А.01.04.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

5.43

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.04.2023

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию детских технопарков

5.43.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

01.03.2023 Михеев И. А.01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Кванториум" государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

5.44

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.04.2022

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

5.44.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2022 Михеев И. А.01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

5.45

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков

Михеев И.А.

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Кванториум"

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

5.45.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2021 Михеев И. А.01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

5.46

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.04.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

5.46.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2020 Михеев И. А.01.04.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

5.47

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Михеев И.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

5.47.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

5.48

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2024

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

5.48.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2024 Михеев И. А.31.12.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

5.49

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(выполнение работ)"

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

5.49.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

5.50

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

5.50.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

5.51

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

5.51.1

Отчет01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

созданию и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

5.52

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

5.52.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Результат "Разработана методология (целевая

модель) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися0"

6

Проведен

анализ лучших мировых практик

наставничества, а также опыта

субъектов Российской

Федерации.

К концу 2019 года разработана и

направлена в субъекты Российской

Федерации

методология (целевая модель)

наставничества, в том числе

обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

Ракова М.Н.- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительным

общеобразовательным программам с

применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися разных возрастов.

По итогам утверждения методологии

субъектами Российской Федерации

утверждаются

планы мероприятий по внедрению

методологии наставничества для

обучающихся.

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

6.1

Отчет

Аналитический отчет по вопросам

развития наставничества обучающихся

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и программам

среднего профессионального

образования

Хамардюк А.В.

-

01.05.2019

Контрольная точка "Утверждена методология

(целевая модель) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

6.2

Распоряжение

Методология (целевая модель)

наставничества обучающихся,

утвержденная приказом Министерства

просвещения Российской Федерации.

Разработанная методология (целевая

модель) позволит обеспечить

организационные механизмы

Хамардюк А.В.

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

лучших практик обмена опытом между

обучающимися"

вовлечения наставников в работу с

обучающимися образовательных

организаций, а также содействовать

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и

образовательным организациям в

проведении работы по развитию

наставничества обучающихся

Проведена пилотная апробация методологии

(целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися в не менее чем 5 субъектах

Российской Федерации

6.2.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по результатам апробации с целью

совершенствования методологии

(целевой модели) в не менее чем 5

субъектах Российской Федерации, в

рамках которой будут апробированы

предлагаемые механизмы, обеспечен

анализ эффективности и (при

необходимости) доработана

методология

05.11.2019 Хамардюк А. В.20.12.2019

Результат "Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий0"

7

К 2024

году обеспечено доведение доли детей

с ограниченными

возможностями здоровья, охваченных

программами дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных технологий, до 70% от

общего числа детей указанной

категории., Субъектами Российской

Грибов Д.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации

(органами местного самоуправления)

сформированы и реализуются

мероприятия (в

том числе в рамках региональных

проектов) по поэтапному вовлечению

детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании, разработка

и обеспечение внедрения

дистанционных

образовательных программ,

мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с

ОВЗ и другие.

Организациями, реализующими

дополнительные общеобразовательные

программы,

обеспечивается разработка ивнедрение

дополнительных

общеобразовательных программ, в том

числе с использованием

дистанционных технологий,

разработанных с учетом лучших

практик.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

Терехина И.О.

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в

том числе с использованием дистанционных

технологий

7.1.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального по

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными

01.09.2019 Терехина И. О.01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.2

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Фальковская Л.П.

-

10.10.2024

Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья

7.2.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

01.06.2024 Фальковская Л. П.01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных о

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.3

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных

Фальковская Л.П.

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологий

Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в

том числе с использованием дистанционных

технологий

7.3.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2023 Фальковская Л. П.01.10.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.4

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

Фальковская Л.П.

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья

7.4.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2022 Фальковская Л. П.01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.5

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Фальковская Л.П.

-

01.10.2021

Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в

том числе с использованием дистанционных

технологий

7.5.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

01.06.2021 Фальковская Л. П.01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.6

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Фальковская Л.П.

-

01.10.2020

Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

7.6.1

Исходящее письмо01.06.2020 Фальковская Л. П.01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Проведенный анализ существующего

регионального опыта по реализации

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Терехина И.О.

-

01.11.2019

Проведение образовательных мероприятий в

7.7.1

Отчет01.07.2019 Терехина И. О.01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

01.11.2024

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий

7.8.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

01.06.2024 Фальковская Л. П.01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных программ, в том

числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.9

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

01.11.2023

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий

7.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2023 Фальковская Л. П.01.11.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

Фальковская Л.П.

-

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий

7.10.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2022 Фальковская Л. П.01.11.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий

7.11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2021 Фальковская Л. П.01.11.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

01.11.2020

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий

7.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

01.06.2020 Фальковская Л. П.01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.13

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Терехина И.О.

-

20.12.2019

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

7.13.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.09.2019 Терехина И. О.20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.14

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе

Фальковская Л.П.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

с использованием дистанционных

технологий

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

7.14.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2024 Фальковская Л. П.20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.15

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

20.12.2023

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

7.15.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

01.06.2023 Фальковская Л. П.20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.16

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

20.12.2022

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

7.16.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2022 Фальковская Л. П.20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.17

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

20.12.2021

Проведение мониторинга реализации

7.17.1

Отчет01.06.2021 Фальковская Л. П.20.12.2021



170

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.18

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

20.12.2020

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

7.18.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2020 Фальковская Л. П.20.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.19

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

Терехина И.О.

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных

обеспечение освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в план закупок и

план-график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

7.19.1

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

01.03.2019 Терехина И. О.01.06.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.20

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Фальковская Л.П.

-

01.03.2024

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обеспечение освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

7.20.1

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.01.2024 Фальковская Л. П.01.03.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.21

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Фальковская Л.П.

-

01.03.2023

Включение закупок работ (услуг) по

7.21.1

Прочий тип документа01.01.2023 Фальковская Л. П.01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации мероприятий, направленных на

обеспечение освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.22

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Фальковская Л.П.

-

01.03.2022

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обеспечение освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

7.22.1

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.01.2022 Фальковская Л. П.01.03.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.23

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Фальковская Л.П.

-

01.03.2021

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обеспечение освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

7.23.1

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.01.2021 Фальковская Л. П.01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.24

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Терехина И.О.

-

01.03.2020

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обеспечение освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

7.24.1

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.01.2020 Терехина И. О.01.03.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.25

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Терехина И.О.

-

01.09.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.26

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре

Фальковская Л.П.

-

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.27

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Фальковская Л.П.

-

01.06.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.28

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Фальковская Л.П.

-

01.06.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.29

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Фальковская Л.П.

-

01.06.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

7.30

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Фальковская Л.П.

-

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

заказчиками по результатам закупок" Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.31

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Терехина И.О.

-

20.12.2019

Подписание актов о приемке выполненных

работ (этапов работ) (оказанных услуг) по

мероприятиям, направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе

с использованием дистанционных технологий

7.31.1

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.12.2019 Терехина И. О.20.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.32

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

Фальковская Л.П.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Подписание актов о приемке выполненных

работ (этапов работ) (оказанных услуг) по

мероприятиям, направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе

с использованием дистанционных технологий

7.32.1

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.12.2024 Фальковская Л. П.20.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.33

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

20.12.2023

Подписание актов о приемке выполненных

работ (этапов работ) (оказанных услуг) по

мероприятиям, направленным на обеспечение

7.33.1

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

01.12.2023 Фальковская Л. П.20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе

с использованием дистанционных технологий

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.34

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

20.12.2022

Подписание актов о приемке выполненных

работ (этапов работ) (оказанных услуг) по

мероприятиям, направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе

с использованием дистанционных технологий

7.34.1

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.12.2022 Фальковская Л. П.20.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

7.35

АктФальковская Л.П.

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Подписание актов о приемке выполненных

работ (этапов работ) (оказанных услуг) по

мероприятиям, направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе

с использованием дистанционных технологий

7.35.1

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.12.2021 Фальковская Л. П.20.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.36

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Фальковская Л.П.

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Подписание актов о приемке выполненных

работ (этапов работ) (оказанных услуг) по

мероприятиям, направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе

с использованием дистанционных технологий

7.36.1

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по мероприятиям,

направленным на обеспечение

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.12.2020 Фальковская Л. П.20.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.37

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

Терехина И.О.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.38

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

Фальковская Л.П.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.39

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

Фальковская Л.П.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.40

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

Фальковская Л.П.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

7.41

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

Фальковская Л.П.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

работ (оказанных услуг)

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.42

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

Фальковская Л.П.

-

31.12.2020

Результат "Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"0"

8

Проведен

отбор заявок субъектов Российской

Федерации на создание в субъектах

Российской

Федерации региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и успех".

Заключены соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию

центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России совместно с

Грибов Д.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими рекомендациями.

К 2024 году центры созданы в каждом

субъекте Российской Федерации.

Каждый из

центров обеспечивает охват не менее

5% обучающихся по образовательным

программам основного и среднего

общего образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации(в том

числе до 1% обучающихся по

направлению «Спорт»), в том числе

программами дополнительного

образования

детей, проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными

региональными сменами, программами

с применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на

регулярной основе особо значимые

региональные мероприятия по

выявлению

выдающихся способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн"

с использованием сведений

Государственного информационного

ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности,

функционирует банк
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сводных электронных

портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их

дальнейшего

сопровождения и построения

индивидуального учебного плана.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

30.09.2024

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о

создании региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

8.1.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2024 Михеев И. А.30.09.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.2

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

Михеев И.А.

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании

региональных центров выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

8.2.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2023 Михеев И. А.30.09.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.3

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

30.09.2022

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании

региональных центров выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

8.3.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

01.03.2022 Михеев И. А.30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.4

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

30.09.2021

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о

создании региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

8.4.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2021 Михеев И. А.30.09.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.5

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

Михеев И.А.

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

успех"

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании

региональных центров выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

8.5.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2020 Михеев И. А.30.09.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.6

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

30.09.2019

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании

региональных центров выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

8.6.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2019 Михеев И. А.30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Разработка и утверждение методических

рекомендаций о создании и

функционировании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

8.6.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех"

01.01.2019 Михеев И. А.01.03.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.7

Прочий тип документа

Лицензии региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.8

Прочий тип документа

Лицензии региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.9

Прочий тип документа

Лицензии региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.10

Прочий тип документа

Лицензии региональных центров

выявления, поддержки и развития

Михеев И.А.

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.11

Прочий тип документа

Лицензии региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.12

Прочий тип документа

Лицензии региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.13

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

региональных центров выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех" в 2023 году

8.13.1

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

01.06.2023 Михеев И. А.01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

опубликовано на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех"; ссылка на объявление на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

8.13.2

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех"

01.07.2023 Михеев И. А.20.08.2023

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.14

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

региональных центров выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех" в 2022 году

опубликовано на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

8.14.1

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех"; ссылка на объявление на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

01.06.2022 Михеев И. А.01.07.2022

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

8.14.2

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом

опыта

01.07.2022 Михеев И. А.20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.15

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.16

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.17

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

региональных центров выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех" в 2019 году

опубликовано на официальном сайте

8.17.1

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

региональных центров выявления,

01.06.2019 Михеев И. А.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Министерства просвещения Российской

Федерации

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех"; ссылка на объявление на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

8.17.2

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех"

01.07.2019 Михеев И. А.20.08.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.18

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2018

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.19

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.15.02.2024

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на создание региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

8.19.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.01.2024 Михеев И. А.15.02.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.20

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

Михеев И.А.

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на создание региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

8.20.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.01.2023 Михеев И. А.15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.21

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

15.02.2020

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

8.21.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

01.01.2020 Михеев И. А.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

на создание региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.22

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.23

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

31.12.2024

Проведение мониторинга создания и

функционирования региональных центров

8.23.1

Отчет01.03.2024 Михеев И. А.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.24

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Проведение мониторинга создания и

функционирования региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

8.24.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.25

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

Михеев И.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Проведение мониторинга создания и

функционирования региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

8.25.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.26

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Проведение мониторинга создания и

функционирования региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта Образовательного

8.26.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

фонда "Талант и успех" поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.27

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Проведение мониторинга создания и

функционирования региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

8.27.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.28

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

Михеев И.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Проведение мониторинга создания и

функционирования региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

8.28.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Контрольная точка "На платформе

"Сириус.Онлайн" с использованием сведений

Государственного информационного ресурса

о детях, проявивших выдающиеся

способности, создан и введен в эксплуатацию

банк сводных электронных портфолио

одаренных детей, направленный на их

дальнейшее сопровождение и построение

индивидуальной образовательной траектории"

8.29

Акт

Техническая документация, акт о вводе

в эксплуатацию банка сводных

электронных портфолио одаренных

детей.

Сформирована база данных с

портфолио одаренных детей из всех

регионов Российской Федерации

информационно-аналитический отчет о

создании региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, функционирующих с

учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

Шмелева Е.В.

-

31.12.2019

Результат "Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

9

Проведен

отбор заявок субъектов Российской

Грибов Д.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы0"

Федерации на создание центров,

реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования,

в том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров

мирового уровня, международных

математических центров,

выполняющих исследования

и разработки по актуальным

направлениям развития математики с

участием

российских и зарубежных ведущих

ученых, или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (как

структурных подразделений

образовательной организации высшего

образования,

имеющей соответствующую лицензию

на осуществление обучения по

дополнительным

общеобразовательным программам для

детей).

Заключены соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации.

Субъектами Российской Федерации

совместно с образовательными

организациями

высшего образования реализованы

мероприятия по созданию центров в

соответствии

с методическими рекомендациями

Минпросвещения России.

Центры, используя возможности

образовательных организаций высшего

образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические),

обеспечивают обучение

детей по актуальным дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе

в рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-технологического

развития

Российской Федерации. К реализации

дополнительных общеобразовательных

программ

в таких центрах привлечены

преподаватели и научные сотрудники

образовательных

организаций высшего образования.

К концу 2024 года создано не менее

100 центров с охватом не менее 40тыс.

детей ежегодно (охват в 2019 г.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

составит не менее 6 тыс. человек, далее

нарастающим итогом позволит достичь

следующих значений: в 2020 г. - 12

тыс. человек, в 2021 г. - 18 тыс.

человек, в 2022 г. - 24 тыс. человек,

2023 г. - 30 тыс. человек, 2024 г. - 40

тыс. человек).Значение количества

создаваемых центров,реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня,

международных математических

центров, выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития математики с

участием российских и зарубежных

ведущих ученых, или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы,подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

30.09.2019

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

9.1.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе

01.03.2019 Михеев И. А.30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Разработка и утверждение методических

рекомендаций о создании и

функционировании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.1.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

01.01.2019 Михеев И. А.01.03.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.2

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

Михеев И.А.

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.2.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2024 Михеев И. А.30.09.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.3

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

Михеев И.А.

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.3.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2023 Михеев И. А.30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.4

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

30.09.2022

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.4.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или

01.03.2022 Михеев И. А.30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.5

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

30.09.2021

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

9.5.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

01.03.2021 Михеев И. А.30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.6

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

30.09.2020

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

9.6.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

01.03.2020 Михеев И. А.30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

9.7

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

30.11.2019

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

9.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

01.06.2019 Михеев И. А.30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.7.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной

01.06.2019 Михеев И. А.30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологической инициативы

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

9.8

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

30.11.2024

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

9.8.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе

01.06.2024 Михеев И. А.30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

инициативы участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.8.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2024 Михеев И. А.30.11.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

9.9

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

Михеев И.А.

-

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2023 Михеев И. А.30.11.2023

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

9.9.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

01.06.2023 Михеев И. А.30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

9.10

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

30.11.2022

Проведение образовательных мероприятий в

9.10.1

Отчет01.06.2022 Михеев И. А.30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

9.10.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров

01.06.2022 Михеев И. А.30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

инициативы мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

9.11

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

30.11.2021

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

9.11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

01.06.2021 Михеев И. А.30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.11.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2021 Михеев И. А.30.11.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

9.12

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

Михеев И.А.

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2020 Михеев И. А.30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.12.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2020 Михеев И. А.30.11.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.13

Прочий тип документа

Лицензии ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы, на

Михеев И.А.

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

осуществление образовательной

деятельности

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.14

Прочий тип документа

Лицензии ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы, на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.15

Прочий тип документа

Лицензии ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или

Михеев И.А.

-

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы, на

осуществление образовательной

деятельности

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.16

Прочий тип документа

Лицензии ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы, на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.17

Прочий тип документа

Лицензии ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе

Михеев И.А.

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы, на осуществление

образовательной деятельности

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.18

Прочий тип документа

Лицензии ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы, на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

9.19

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

9.20

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы, в 2023 году опубликовано на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

9.20.1

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы; ссылка

на объявление на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.06.2023 Михеев И. А.01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.20.2

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.07.2023 Михеев И. А.20.08.2023

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

9.21

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы, в 2022 году опубликовано на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

9.21.1

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы; ссылка

на объявление на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.06.2022 Михеев И. А.01.07.2022

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

9.21.2

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на

01.07.2022 Михеев И. А.20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

9.22

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

9.23

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

9.24

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.31.12.2019

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы, в 2019 году опубликовано на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

9.24.1

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы; ссылка

на объявление на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.06.2019 Михеев И. А.01.07.2019



228

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.24.2

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.07.2019 Михеев И. А.20.08.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.25

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по

Михеев И.А.

-

15.02.2019



229

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.26

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или

Михеев И.А.

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.26.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию  ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.01.2024 Михеев И. А.15.02.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.27

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

Михеев И.А.

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

9.27.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию  ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и

01.01.2023 Михеев И. А.15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

инициативы научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.28

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

15.02.2020

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

9.28.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

01.01.2020 Михеев И. А.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.29

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

Михеев И.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

центров компетенций Национальной

технологической инициативы

Проведение мониторинга создания ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.29.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.30

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и

Михеев И.А.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Проведение мониторинга создания ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.30.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2024 Михеев И. А.31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.31

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

Михеев И.А.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Проведение мониторинга создания ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.31.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.32

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

Михеев И.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Проведение мониторинга создания ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.32.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.33

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

Михеев И.А.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Проведение мониторинга создания ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.33.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.34

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

Михеев И.А.

-

31.12.2020



239

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Проведение мониторинга создания ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.34.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Контрольная точка "Государственное

9.35

АктМихеев И.А.

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

9.35.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

01.03.2019 Михеев И. А.30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

9.36

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

01.03.2024



242

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.36.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.02.2024 Михеев И. А.01.03.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

9.37

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

Михеев И.А.

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.37.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной

01.02.2023 Михеев И. А.01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологической инициативы

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

9.38

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

01.03.2022

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

9.38.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

01.02.2022 Михеев И. А.01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

9.39

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность

Михеев И.А.

-

01.03.2021



246

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

центров компетенций Национальной

технологической инициативы

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.39.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.02.2021 Михеев И. А.01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

9.40

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

Михеев И.А.

-

01.03.2020



247

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.40.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров

01.02.2020 Михеев И. А.01.03.2020



248

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

9.41

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

30.05.2019

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

9.41.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

30.04.2019 Михеев И. А.30.05.2019



249

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

9.42

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность

Михеев И.А.

-

01.04.2024



250

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

центров компетенций Национальной

технологической инициативы

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.42.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2024 Михеев И. А.01.04.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

9.43

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

Михеев И.А.

-

01.04.2023



251

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.43.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной

01.03.2023 Михеев И. А.01.04.2023



252

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологической инициативы

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

9.44

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

01.04.2022

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

9.44.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

01.03.2022 Михеев И. А.01.04.2022



253

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

9.45

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Михеев И.А.

-

01.04.2021



254

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.45.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2021 Михеев И. А.01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

9.46

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

Михеев И.А.

-

01.04.2020



255

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.46.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2020 Михеев И. А.01.04.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

9.47

ОтчетМихеев И.А.

-

31.12.2019



256

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.47.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019



257

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

9.48

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

Михеев И.А.

-

31.12.2024

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

9.48.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по

01.03.2024 Михеев И. А.31.12.2024



258

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

9.49

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

9.49.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей,

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023



259

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

9.50

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

9.50.1

Отчет01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022



260

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

9.51

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

Михеев И.А.

-

31.12.2021



261

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологической инициативы

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.51.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

9.52

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и

Михеев И.А.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической

инициативы

9.52.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Контрольная точка "Поддержаны не менее

четырех существующих специализированных

учебно-научных центров"

9.53

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о поддержке не менее 4 существующих

специализированных учебно-

научных центров

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Результат "Оказана поддержка организациям на

10

ПроведенГрибов Д.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных российскими

образовательными организациями, с участием

не менее 18 тыс. детей и представителей

молодежи из числа иностранных граждан0"

отбор организаций, осуществляющих

деятельность в сфере развития

дополнительного образования детей,

нареализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе в целях поддержкипроведения

летних школ с участием детей и

представителей

молодежи из числа иностранных

граждан, организованных российскими

образовательными организациями с

целью формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том числе

практических, соответствующих

тематикам

проведения летних школ.

Летние школы проводятся с целью

поддержки инициативной и

талантливой молодежи,

создания особой социокультурной

среды, сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит продвижение

лучших

российских образовательных проектов

в мировом сообществе, а также создаст

благоприятные условия для повышения

уровня глобальной

конкурентоспособности

российского образования.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Организация и проведение летних

школ обеспечит вовлечение детей и

молодежи из

числа иностранных граждан, в том

числе:

в 2020 году - 2тыс. человек;

в 2021 году - 5тыс. человек;

в 2022 году - 8тыс. человек;

в 2023 году - 12тыс. человек;

в 2024 году - 18тыс. человек.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации

субъектам Российской Федерации по

организации и проведению

тематических каникулярных смен,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

Михеев И.А.

-

31.05.2019

Разработка и утверждение методических

рекомендаций субъектам Российской

Федерации по организации и проведению

тематических каникулярных смен,

организованных российскими

образовательными организациями, с участием

детей и представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.1.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации

субъектам Российской Федерации по

организации и проведению

тематических каникулярных смен,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.04.2019 Михеев И. А.31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

Михеев И.А.

-

20.12.2024

Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.2.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.01.2024 Михеев И. А.01.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

Михеев И.А.

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.3.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.01.2023 Михеев И. А.01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

Михеев И.А.

-

20.12.2022

Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.4.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

01.01.2022 Михеев И. А.01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

граждан

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

Михеев И.А.

-

20.12.2021

Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.5.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.01.2021 Михеев И. А.01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

Михеев И.А.

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

молодежи из числа иностранных

граждан

Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.6.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.09.2019 Михеев И. А.01.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.7

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении грантов

в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

Михеев И.А.

-

01.03.2024

Публикация объявления о проведении

конкурсного отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям»

10.7.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

01.09.2023 Михеев И. А.01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»,

опубликованное на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Проведение отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям»

10.7.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах отбора заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

01.11.2023 Михеев И. А.20.12.2023

Утверждено распределение грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов 

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»  

10.7.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

20.12.2023 Михеев И. А.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

направлениям»

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.8

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении грантов

в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

Михеев И.А.

-

01.03.2023

Публикация объявления о проведении

конкурсного отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов 

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации 

10.8.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»,

опубликованное на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.09.2022 Михеев И. А.01.10.2022

Проведение отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов 

10.8.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах отбора заявок на

01.11.2022 Михеев И. А.20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

Утверждено распределение грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям»

10.8.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям»

20.12.2022 Михеев И. А.31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.9

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении грантов

в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

Михеев И.А.

-

01.03.2022

Публикация объявления о проведении

10.9.1

Прочий тип документа01.09.2021 Михеев И. А.01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

конкурсного отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов 

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»,

опубликованное на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Проведение отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям»

10.9.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах отбора заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

01.11.2021 Михеев И. А.20.12.2021

Утверждено распределение грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов 

10.9.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об

01.12.2021 Михеев И. А.20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

утверждении распределения грантов в

форме субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятий

«Реализация пилотных проектов

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям»

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.10

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении грантов

в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям»

Михеев И.А.

-

01.03.2021

Публикация объявления о проведении

конкурсного отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов 

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

10.10.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»,

опубликованное на официальном

01.09.2020 Михеев И. А.01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

Проведение отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям»

10.10.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах отбора заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

01.11.2020 Михеев И. А.20.12.2020

Утверждено распределение грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям»

10.10.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

01.12.2020 Михеев И. А.20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

10.11

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении грантов

в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в

Михеев И.А.

-

01.03.2020



275

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

рамках реализации мероприятий

«Реализация пилотных проектов

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям»

Публикация объявления о проведении

конкурсного отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов 

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации  

10.11.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»,

опубликованное на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.09.2019 Михеев И. А.01.10.2019

Проведение отбора заявок на предоставление

грантов в форме субсидий из федерального

бюджета юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов 

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

10.11.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах отбора заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов

01.11.2019 Михеев И. А.20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям»

Утверждено распределение грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов 

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

10.11.3

Прочий тип документа

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям»

20.12.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

образовательными организациями

Михеев И.А.

-

20.12.2024

Проведение мониторинга участия детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан в летних школах,

организованных российскими

образовательными организациями

10.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

01.03.2024 Михеев И. А.20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательными организациями

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.13

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

образовательными организациями

Михеев И.А.

-

20.12.2023

Проведение мониторинга участия детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан в летних школах,

организованных российскими

образовательными организациями

10.13.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

образовательными организациями

01.03.2023 Михеев И. А.20.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.14

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

образовательными организациями

Михеев И.А.

-

20.12.2022

Проведение мониторинга участия детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан в летних школах,

организованных российскими

образовательными организациями

10.14.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

01.03.2022 Михеев И. А.20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательными организациями

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.15

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

образовательными организациями

Михеев И.А.

-

20.12.2021

Проведение мониторинга участия детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан в летних школах,

организованных российскими

образовательными организациями

10.15.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

образовательными организациями

01.03.2021 Михеев И. А.20.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.16

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

образовательными организациями

Михеев И.А.

-

25.12.2020

Проведение мониторинга участия детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан в летних школах,

организованных российскими

образовательными организациями

10.16.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

01.03.2020 Михеев И. А.25.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательными организациями

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.17

Михеев И.А.

-

30.05.2019

Проведение отбора юридических лиц заявок

на предоставление в 2019 году грантов в

форме субсидий из федерального бюджета

организациям на реализацию пилотных

проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе на

поддержку поддержаны проектов по

организации летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.17.1

01.03.2019 Михеев И. А.05.04.2019

Утверждение распределения Утверждено

распределение грантов в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятий «Реализация пилотных проектов

по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям»

10.17.2

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Реализация

пилотных проектов

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

05.04.2019 Михеев И. А.20.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования по приоритетным

направлениям»

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.18

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

образовательными организациями

Михеев И.А.

-

25.12.2019

Проведение мониторинга участия детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан в летних школах,

организованных российскими

образовательными организациями

10.18.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результата мониторинга участия

детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан в летних

школах, организованных российскими

образовательными организациями

01.04.2019 Михеев И. А.25.12.2019

Результат "Проведены всероссийские и

международные олимпиады школьников, в

целях обеспечения подготовки российских

сборных команд, в том числе проведена

Международная математическая олимпиада в

Санкт-Петербурге0"

11

Определена

площадка проведения Международной

математической олимпиады в Санкт-

Петербурге 1

октября 2020 года. Обеспечено участие

в олимпиаде российских школьников, а

также иностранных участников по

результатам отборочного тура.

Проведение

олимпиады позволит:

- обеспечить позиционирование

Российской Федерации на мировом

Басюк В.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

уровне как

ведущей страны в области

преподавания математики;

- создать условия для развития

математического образования в

Российской

Федерации с учетом международного

опыта;

- совершенствовать организационные и

методические условия

функционирования

олимпиадного движения в Российской

Федерации.В целях в

развития олимпиадного движения

школьников будет в целях обеспечения

результата

будет продолжена реализация

ведомственного проекта «Олимпиадное

движение

школьников», в том числе обеспечено

проведение этапов всероссийской

олимпиады

школьников и комплектование

сборных команд на международные

этапы олимпиад.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающие

порядок проведения всероссийской

олимпиады школьников и участия

сборных команд Российской

Федерации в

Кузьмин П.В.

-

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

международных олимпиадах

школьников

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих проведение

всероссийской олимпиады школьников

11.1.1

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

порядка проведения и сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников

01.01.2024 Кузьмин П. В.01.05.2024

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих подготовку сборных

команд Российской Федерации к участию в

международных олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.1.2

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации о проведении

учебно-тренировочных и установочных

сборов по общеобразовательным

предметам

01.01.2024 Кузьмин П. В.01.05.2024

Разработка и утверждение нормативной базы

по формированию составов сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

 общеобразовательным предметам

11.1.3

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации о

формировании составов сборных

команд Российской Федерации и

направлении сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам

01.01.2024 Кузьмин П. В.01.05.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

11.2

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Кузьмин П.В.

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказания услуги (выполнения работы)" Российской Федерации, утверждающие

порядок проведения всероссийской

олимпиады школьников и участия

сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих проведение

всероссийской олимпиады школьников

11.2.1

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

сроков проведения регионального

этапа, местах и сроках проведения

заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников

01.01.2020 Кузьмин П. В.01.04.2020

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих подготовку сборных

команд Российской Федерации к участию в

международных олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.2.2

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации о проведении

учебно-тренировочных и установочных

сборов по общеобразовательным

предметам

01.01.2020 Кузьмин П. В.01.04.2020

Разработка и утверждение нормативной базы

по формированию составов сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам

11.2.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

сборных команд Российской

Федерации для участия в

международных олимпиадах по

01.01.2020 Кузьмин П. В.01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательным предметам

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.3

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающие

порядок проведения всероссийской

олимпиады школьников и участия

сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников

Четвертков А.Е.

-

01.10.2019

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих проведение

всероссийской олимпиады школьников

11.3.1

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

сроков проведения регионального

этапа, местах и сроках проведения

заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников

01.01.2019 Четвертков А. Е.01.10.2019

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих подготовку сборных

команд Российской Федерации к участию в

международных олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.3.2

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации о проведении

учебно-тренировочных и установочных

сборов по общеобразовательным

предметам

01.04.2019 Четвертков А. Е.01.10.2019

Разработка и утверждение нормативной базы

по формированию составов сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

11.3.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

01.04.2019 Четвертков А. Е.01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

 общеобразовательным предметам сборных команд Российской

Федерации для участия в

международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.4

Приказ

Приказы министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающие

порядок проведения всероссийской

олимпиады школьников и участия

сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников

Кузьмин П.В.

-

01.05.2021

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих подготовку сборных

команд Российской Федерации к участию в

международных олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.4.1

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации о проведении

учебно-тренировочных и установочных

сборов по общеобразовательным

предметам

01.01.2021 Кузьмин П. В.01.05.2021

Разработка и утверждение нормативной базы

по формированию составов сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

 общеобразовательным предметам

11.4.2

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации о

формировании составов сборных

команд Российской Федерации и

направлении сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам

01.01.2021 Кузьмин П. В.01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих проведение

всероссийской олимпиады школьников

11.4.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

сроков проведения регионального

этапа, местах и сроках проведения

заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников

01.01.2021 Кузьмин П. В.01.05.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.5

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающие

порядок проведения всероссийской

олимпиады школьников и участия

сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников

Кузьмин П.В.

-

01.05.2022

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих проведение

всероссийской олимпиады школьников

11.5.1

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

порядка проведения и сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников

01.01.2022 Кузьмин П. В.01.05.2022

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих подготовку сборных

команд Российской Федерации к участию в

11.5.2

Приказ

Приказ Министерства просвещения

01.01.2022 Кузьмин П. В.01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

международных олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Российской Федерации о проведении

учебно-тренировочных и установочных

сборов по общеобразовательным

предметам

Разработка и утверждение нормативной базы

по формированию составов сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

 общеобразовательным предметам

11.5.3

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации о

формировании составов сборных

команд Российской Федерации и

направлении сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам

01.01.2022 Кузьмин П. В.01.05.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.6

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающие

порядок проведения всероссийской

олимпиады школьников и участия

сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников

Кузьмин П.В.

-

01.05.2023

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих проведение

всероссийской олимпиады школьников

11.6.1

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

порядка проведения и сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

01.01.2023 Кузьмин П. В.01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников

Разработка и утверждение документов,

регламентирующих подготовку сборных

команд Российской Федерации к участию в

международных олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.6.2

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации о проведении

учебно-тренировочных и установочных

сборов по общеобразовательным

предметам

01.01.2023 Кузьмин П. В.01.05.2023

Разработка и утверждение нормативной базы

по формированию составов сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

 общеобразовательным предметам

11.6.3

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации о

формировании составов сборных

команд Российской Федерации и

направлении сборных команд

Российской Федерации для участия в

международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам

01.01.2023 Кузьмин П. В.01.05.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении всероссийской

олимпиады школьников и обеспечении

участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

25.12.2024

Обеспечение проведения заключительного

этапа всероссийской олимпиады школьников

11.7.1

Отчет01.05.2024 Кузьмин П. В.25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Информационно-аналитический отчет

о проведении заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников

Обеспечение участия сборных команд

Российской Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.7.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении участия сборных

команд Российской Федерации в

международных олимпиадах

школьников по общеобразовательным

01.05.2024 Кузьмин П. В.25.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении всероссийской

олимпиады школьников и обеспечении

участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам, а

также о проведении Международной

математической олимпиады в Санкт-

Петербурге.

Кузьмин П.В.

-

25.12.2020

Организация и проведение Международной

математической олимпиады в

Санкт-Петербурге

11.8.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об организации и проведении

Международной математической

олимпиады в Санкт-Петербурге

01.09.2020 Кузьмин П. В.01.11.2020

Обеспечение проведения заключительного

этапа всероссийской олимпиады школьников

11.8.2

Отчет01.05.2020 Кузьмин П. В.25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Информационно-аналитический отчет

о проведении заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников

Обеспечение участия сборных команд

Российской Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.8.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении участия сборных

команд Российской Федерации в

международных олимпиадах

школьников по общеобразовательным

01.05.2020 Кузьмин П. В.25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.9

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении всероссийской

олимпиады школьников и обеспечении

участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Четвертков А.Е.

-

25.12.2019

Обеспечение проведения заключительного

этапа всероссийской олимпиады школьников

11.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников

01.09.2019 Четвертков А. Е.25.12.2019

Обеспечение участия сборных команд

Российской Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.9.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении участия сборных

01.04.2019 Четвертков А. Е.25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

команд Российской Федерации в

международных олимпиадах

школьников по общеобразовательным

предметам

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении всероссийской

олимпиады школьников и обеспечении

участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

25.12.2021

Обеспечение проведения заключительного

этапа всероссийской олимпиады школьников

11.10.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников

01.05.2021 Кузьмин П. В.25.12.2021

Обеспечение участия сборных команд

Российской Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.10.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении участия сборных

команд Российской Федерации в

международных олимпиадах

школьников по общеобразовательным

01.05.2021 Кузьмин П. В.25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.11

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении всероссийской

олимпиады школьников и

Кузьмин П.В.

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечении участия сборных команд

Российской Федерации в

международных олимпиадах

школьников по общеобразовательным

предметам

Обеспечение проведения заключительного

этапа всероссийской олимпиады школьников

11.11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников

01.05.2022 Кузьмин П. В.25.12.2022

Обеспечение участия сборных команд

Российской Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.11.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении участия сборных

команд Российской Федерации в

международных олимпиадах

школьников по общеобразовательным

01.05.2022 Кузьмин П. В.25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.12

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении всероссийской

олимпиады школьников и обеспечении

участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

25.12.2023

Обеспечение проведения заключительного

этапа всероссийской олимпиады школьников

11.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

01.05.2023 Кузьмин П. В.25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

о проведении заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников

Обеспечение участия сборных команд

Российской Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

11.12.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении участия сборных

команд Российской Федерации в

международных олимпиадах

школьников по общеобразовательным

01.05.2023 Кузьмин П. В.25.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

11.13

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кузьмин П.В.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

11.14

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кузьмин П.В.

-

01.03.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

11.15

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

Четвертков А.Е.

-

01.06.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

11.16

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кузьмин П.В.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

11.17

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Кузьмин П.В.

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Министерства просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

11.18

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кузьмин П.В.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

11.19

Прочий тип документа

Копии государственных контрактов на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Кузьмин П.В.

-

01.05.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

11.20

Прочий тип документа

Копии государственных контрактов на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Кузьмин П.В.

-

01.05.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

11.21

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Четвертков А.Е.

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

11.22

Прочий тип документа

Копии государственных контрактов на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Кузьмин П.В.

-

01.05.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

11.23

Прочий тип документа

Копии государственных контрактов на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Кузьмин П.В.

-

01.05.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

11.24

Прочий тип документа

Копии государственных контрактов на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Кузьмин П.В.

-

01.05.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

11.25

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в

Кузьмин П.В.

-

25.12.2024



296

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

международных олимпиадах

школьников по общеобразовательным

предметам

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

11.26

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

11.27

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Четвертков А.Е.

-

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

11.28

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

25.12.2021



297

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

11.29

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

25.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

11.30

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

25.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

11.31

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг) по

обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

11.32

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

работ (оказанных услуг) по

обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

11.33

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг) по

обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Четвертков А.Е.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

11.34

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг) по

обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

11.35

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

Кузьмин П.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

работ (оказанных услуг) по

обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

11.36

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг) по

обеспечению проведения

всероссийской олимпиады школьников

и участия сборных команд Российской

Федерации в международных

олимпиадах школьников по

общеобразовательным предметам

Кузьмин П.В.

-

31.12.2023

Результат "Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)0"

12

К концу 2024 году будут

функционировать не менее

340мобильных технопарков

"Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах).Проведен

отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

созданиемобильныхдетских

технопарков "Кванториум".Заключены

соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

Грибов Д.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации.Субъектами Российской

Федерации реализованы мероприятия

по созданиюмобильных детских

технопарков "Кванториум"в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями.

Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам.Значение

количествамобильных технопарков

"Кванториум"подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2024

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.1.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2024 Михеев И. А.30.09.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.2

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2023

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.2.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2023 Михеев И. А.30.09.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.3

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

Михеев И.А.

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Кванториум"

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.3.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2022 Михеев И. А.30.09.2022

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.4

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2021

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.4.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2021 Михеев И. А.30.09.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.5

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2020

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

12.5.1

Акт01.03.2020 Михеев И. А.30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.6

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум"

Михеев И.А.

-

30.09.2019

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.6.1

Акт

Правоустанавливающие документы

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2019 Михеев И. А.30.09.2019

Разработка и утверждение методических

рекомендаций о создании и

функционировании мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.6.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании

мобильных технопарков "Кванториум" 

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

01.01.2019 Михеев И. А.01.03.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

12.7

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

Михеев И.А.

-

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

кадры)" технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2024 Михеев И. А.30.11.2024

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.7.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2024 Михеев И. А.30.11.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

12.8

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Михеев И.А.

-

30.11.2023

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

12.8.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

01.06.2023 Михеев И. А.30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

городах) региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.8.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2023 Михеев И. А.30.11.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

12.9

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Михеев И.А.

-

30.11.2022

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2022 Михеев И. А.30.11.2022

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

12.9.2

Акт01.06.2022 Михеев И. А.30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

12.10

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Михеев И.А.

-

30.11.2021

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.10.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2021 Михеев И. А.30.11.2021

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.10.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2021 Михеев И. А.30.11.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

12.11

АктМихеев И.А.

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2020 Михеев И. А.30.11.2020

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.11.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2020 Михеев И. А.30.11.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

12.12

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Михеев И.А.

-

30.11.2019

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

12.12.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

01.06.2019 Михеев И. А.30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)

о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.12.2

Акт

Локальные акты организаций, на базе

которых создаются мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2019 Михеев И. А.30.11.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.13

Акт

Лицензии мобильных технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.14

Прочий тип документа

Лицензии мобильных технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.15

Прочий тип документа

Лицензии мобильных технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

12.16

Прочий тип документа

Лицензии мобильных технопарков

Михеев И.А.

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организации (структурного подразделения)" "Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.17

Прочий тип документа

Лицензии мобильных технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.18

Прочий тип документа

Лицензии мобильных технопарков

"Кванториум" на осуществление

образовательной деятельности

Михеев И.А.

-

30.11.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.19

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) в 2022

году опубликовано на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

12.19.1

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах); ссылка на объявление

на официальном сайте Министерства

01.06.2022 Михеев И. А.01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

просвещения Российской Федерации

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.19.2

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.07.2022 Михеев И. А.20.08.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.20

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.21

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

12.22

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

Михеев И.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) в 2019

году опубликовано на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

12.22.1

Прочий тип документа

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах); ссылка на объявление

на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

01.06.2019 Михеев И. А.01.07.2019

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.22.2

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мобильных

технопарков

01.07.2019 Михеев И. А.20.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.23

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2018

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.24

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по  созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

15.02.2024

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.24.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию  мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.01.2024 Михеев И. А.15.02.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

12.25

Прочий тип документаМихеев И.А.

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по  созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.25.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию  мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.01.2023 Михеев И. А.15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.26

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по  созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

15.02.2020

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

12.26.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

01.01.2020 Михеев И. А.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию  мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.27

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по  созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.28

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2024

Проведение мониторинга создания и

функционирования мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.28.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

мобильных технопарков "Кванториум" 

(для детей, проживающих в сельской

местности и

01.03.2024 Михеев И. А.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

малых городах)

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.29

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Проведение мониторинга создания и

функционирования мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.29.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

мобильных технопарков "Кванториум" 

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.30

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Проведение мониторинга создания и

функционирования мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.30.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

мобильных технопарков "Кванториум" 

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.31

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.31.12.2021

Проведение мониторинга создания и

функционирования мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.31.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

мобильных технопарков "Кванториум" 

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.32

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Проведение мониторинга создания и

функционирования мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.32.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

мобильных технопарков "Кванториум" 

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.33

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Михеев И.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

о результатах мониторинга реализации

мероприятий по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Проведение мониторинга создания и

функционирования мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.33.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по созданию и функционированию

мобильных технопарков "Кванториум" 

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.34

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.03.2024

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

12.34.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

01.02.2024 Михеев И. А.01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.35

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.03.2023

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

12.35.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.02.2023 Михеев И. А.01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.36

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

Михеев И.А.

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

12.36.1

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей  в рамках

национального проекта "Образование"

01.02.2022 Михеев И. А.01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.37

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.03.2021

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум" (для

12.37.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

01.02.2021 Михеев И. А.01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.38

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.03.2020

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

12.38.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.02.2020 Михеев И. А.01.03.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

12.39

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

Михеев И.А.

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум"

Утверждение государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

12.39.1

Акт

Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования" на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2019 Михеев И. А.30.04.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

12.40

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.04.2024

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

12.40.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

01.03.2024 Михеев И. А.01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

12.41

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.04.2023

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.41.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2023 Михеев И. А.01.04.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

12.42

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

Михеев И.А.

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум"

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.42.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2022 Михеев И. А.01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

12.43

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.04.2021

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

12.43.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

01.03.2021 Михеев И. А.01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

12.44

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

01.04.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.44.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2020 Михеев И. А.01.04.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

12.45

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

Михеев И.А.

-

30.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственного задания автономному

учреждению "Фонд новых форм

развития образования" на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум"

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации мероприятий

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

12.45.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

30.04.2019 Михеев И. А.30.05.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

12.46

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2024

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)

12.46.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

01.03.2024 Михеев И. А.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

12.47

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)

12.47.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

12.48

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

12.48.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию

01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

городах) мобильных технопарков "Кванториум" 

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

12.49

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)

12.49.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

12.50

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию мобильных

12.50.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

01.03.2020 Михеев И. А.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

12.51

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум"

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

созданию и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)

12.51.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по созданию

и функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.52

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

12.52.1

Прочий тип документа01.06.2023 Михеев И. А.01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) в 2023

году опубликовано на официальном сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

Объявление и документация о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах); ссылка на объявление

на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

12.52.2

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению

отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.07.2023 Михеев И. А.20.08.2023

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного

13

В

соответствии с поручением президиума

Совета при Президенте

Грибов Д.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования детей0"

Российской Федерации

по стратегическому развитию и

приоритетным проектам (п. 2

протокола от 29 марта

2018 г. № 3) на основе лучших практик

субъектов Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

К концу 2021 года основные

положения целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей внедрены во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе за счет финансовой

поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников субъектам

Российской Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия

для развития системы дополнительного

образования детей в целях достижения

показателей федерального проекта.

Реализация целевой модели

предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных категорий
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детей, в том

числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также проведение

мониторинга доступности

дополнительного образования с

учетом индивидуальных потребностей

и особенностей детей различных

категорий (в

том числе талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями

здоровья,

детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей).Значение

динамики числа субъектов Российской

Федерации, внедрившихцелевую

модель региональной системы

дополнительного

образования,подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

13.1

Отчет

Аналитический отчет о результатах

исследования по вопросам внедрения

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

Михеев И.А.

-

01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

13.2

Приказ

Проект приказа Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Михеев И.А.

-

01.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

13.3

Входящее письмо

Письма заинтересованных

федеральных органов исполнительной

власти о согласовании проекта приказа

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

Михеев И.А.

-

01.09.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

13.4

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

Михеев И.А.

-

01.09.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"

13.5

Прочий тип документа

Ссылка на приказ Министерства

Михеев И.А.

-

05.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

просвещения Российской Федерации об

утверждении целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей, опубликованный на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.6

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.7

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по 

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей опубликовано на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

13.7.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок субъектов

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей,

01.06.2022 Михеев И. А.01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

опубликованное на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению году в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.7.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

01.07.2022 Михеев И. А.20.08.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.8

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.9

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Объявление о проведении конкурсного отбора

13.9.1

Прочий тип документа01.06.2023 Михеев И. А.01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по 

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей опубликовано на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок субъектов

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей, опубликованное на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению году в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.9.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

01.07.2023 Михеев И. А.20.08.2023

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

13.10

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

Михеев И.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципальным образованиям)" субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по 

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей опубликовано на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

13.10.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок субъектов

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей, опубликованное на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

01.06.2019 Михеев И. А.01.07.2019

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению году в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.10.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

результатах отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

01.07.2019 Михеев И. А.20.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.11

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Михеев И.А.

-

28.11.2018

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.12

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Михеев И.А.

-

15.02.2023

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерльного бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.12.1

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

01.01.2023 Михеев И. А.15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.13

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

Михеев И.А.

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерльного бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.13.1

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

01.01.2024 Михеев И. А.15.02.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.14

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Михеев И.А.

-

15.02.2020

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерльного бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

13.14.1

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по

01.01.2020 Михеев И. А.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования детей внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.15

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерльного бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Михеев И.А.

-

15.02.2019

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерльного бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.15.1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерльного бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

01.01.2019 Михеев И. А.15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.16

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку

Михеев И.А.

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий по внедрению в субъектах

Российской Федерации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Проведение мониторинга мероприятий по

внедрению в 2021 году в субъектах

Российской Федерации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

13.16.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

01.03.2021 Михеев И. А.20.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.17

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Михеев И.А.

-

20.12.2023

Проведение мониторинга мероприятий по

внедрению в 2023 году в субъектах

13.17.1

Отчет01.03.2023 Михеев И. А.20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.18

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Михеев И.А.

-

20.12.2022

Проведение мониторинга мероприятий по

внедрению в 2022 году в субъектах

Российской Федерации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

13.18.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

01.03.2022 Михеев И. А.20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

региональных систем дополнительного

образования детей

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.19

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Михеев И.А.

-

20.12.2024

Проведение мониторинга мероприятий по

внедрению в 2024 году в субъектах

Российской Федерации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

13.19.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

01.03.2024 Михеев И. А.20.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.20

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Михеев И.А.

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Проведение мониторинга мероприятий по

внедрению в 2020 году в субъектах

Российской Федерации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

13.20.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

01.03.2020 Михеев И. А.20.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.21

Отчет

Информационно-аналитический ответ

по итогам мониторинга реализации

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Михеев И.А.

-

27.12.2019

Проведение мониторинга мероприятий по

13.21.1

Отчет01.03.2019 Михеев И. А.20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

внедрению в 2019 году в субъектах

Российской Федерации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Информационно-аналитический ответ

по итогам мониторинга мероприятий

по внедрению в 2019 году в субъектах

Российской Федерации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

13.22

Прочий тип документа

Медиаплан федерального проекта,

утвержденный Министерством

просвещения Российской Федерации

Михеев И.А.

-

01.03.2019

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

13.23

Прочий тип документа

Медиаплан федерального проекта,

утвержденный Министерством

просвещения Российской Федерации

Михеев И.А.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

13.24

Прочий тип документа

Медиаплан федерального проекта,

утвержденный Министерством

просвещения Российской Федерации

Михеев И.А.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

13.25

Прочий тип документа

Медиаплан федерального проекта,

утвержденный Министерством

просвещения Российской Федерации

Михеев И.А.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

13.26

Прочий тип документа

Медиаплан федерального проекта,

утвержденный Министерством

просвещения Российской Федерации

Михеев И.А.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

13.27

Прочий тип документаМихеев И.А.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федерального проекта" Медиаплан федерального проекта,

утвержденный Министерством

просвещения Российской Федерации

Контрольная точка "Подготовлены

предложения по распространению механизма

привлечения внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства,

при реализации федеральных и региональных

проектов "

13.28

Прочий тип документа

Доклад Министерства просвещения

Российской Федерации в проектный

комитет национального проекта

"Образование" о подготовке

предложений по распространению

механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том

числе в форме государственно-

частного партнерства, при реализации

федеральных и региональных проектов

Михеев И.А.

-

01.03.2019

Контрольная точка "Проведено

Всероссийское совещание работников

системы дополнительного образования детей,

в том числе для распространения лучших

региональных практик реализации целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

13.29

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении Всероссийского

совещания работников системы

дополнительного образования детей, в

том числе для распространения лучших

региональных практик реализации

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

Михеев И.А.

-

15.12.2020

Контрольная точка "Проведено

Всероссийское совещание работников

системы дополнительного образования детей,

в том числе для распространения лучших

13.30

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении Всероссийского

совещания работников системы

Михеев И.А.

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

региональных практик реализации целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

дополнительного образования детей, в

том числе для распространения лучших

региональных практик реализации

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

Контрольная точка "Проведено

Всероссийское совещание работников

системы дополнительного образования детей,

в том числе для распространения лучших

региональных практик реализации целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

13.31

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении Всероссийского

совещания работников системы

дополнительного образования детей, в

том числе для распространения лучших

региональных практик реализации

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

Михеев И.А.

-

15.12.2022

Контрольная точка "Проведено

Всероссийское совещание работников

системы дополнительного образования детей,

в том числе для распространения лучших

региональных практик реализации целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

13.32

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении Всероссийского

совещания работников системы

дополнительного образования детей, в

том числе для распространения лучших

региональных практик реализации

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

Михеев И.А.

-

15.12.2023

Контрольная точка "Проведено

Всероссийское совещание работников

системы дополнительного образования детей,

в том числе для распространения лучших

13.33

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении Всероссийского

совещания работников системы

Михеев И.А.

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

региональных практик реализации целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

дополнительного образования детей, в

том числе для распространения лучших

региональных практик реализации

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования

детей с учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей) "

13.34

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)

Михеев И.А.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования

детей с учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей) "

13.35

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей

Михеев И.А.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

из малоимущих семей)

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования

детей с учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей) "

13.36

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)

Михеев И.А.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования

детей с учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей) "

13.37

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)

Михеев И.А.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования

детей с учетом потребностей и особенностей

13.38

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга

Михеев И.А.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детей различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей) "

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)

Контрольная точка "Утвержден план

совершенствования статистического

наблюдения в сфере дополнительного

образования детей"

13.39

Протокол

План совершенствования

статистического наблюдения в сфере

дополнительного образования детей,

утвержденный протоколом рабочей

группы федерального проекта

Хамардюк А.В.

-

01.06.2019

Контрольная точка "Проведено

Всероссийское совещание работников

системы дополнительного образования детей,

в том числе для распространения лучших

региональных практик реализации целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

13.40

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении Всероссийского

совещания работников системы

дополнительного образования детей, в

том числе для распространения лучших

региональных практик реализации

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

Михеев И.А.

-

15.12.2019

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования

детей с учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

13.41

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга

доступности дополнительного

Михеев И.А.

-

31.12.2019



350

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей) "

образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)

Результат "Разработаны и внедрены

методические рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ0"

14

Разработка и внедрение к концу 2019

года методических рекомендаций

(целевой модели)по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

образовательной организации

дополнительного образования детей на

основе созданнойцелевой модели

вовлечения общественно-деловых

объединений ипредставителей

работодателей в управление развитием

образовательными организациями, в

том числе через представительство

вколлегиальных органах управления и

посредством участия в обновлении

образовательных программ,позволит:

- расширить практику участия

представителей общественно-делового

сообщества

Басюк В.С.- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

и работодателей, в том числе реального

сектора экономики, в управлении

деятельностью образовательных

организаций;

- повысить эффективность управления

образовательными организациями, в

том

числе в части финансово-

экономического управления, а также

контроля качества

образовательной деятельности.

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

14.1

Отчет

Аналитический отчет по вопросам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

организации дополнительного

образования, в том числе в обновлении

образовательных программ

Руденок М.А.

-

01.08.2020

Проведение апробации методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ, не менее чем в 20

14.1.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам апробации методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

01.01.2020 Руденок М. А.01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных организациях не менее

5 субъектов Российской Федерации

управления развитием

общеобразовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ, не менее

чем в 20 общеобразовательных

организациях не менее 5 субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Документ разработан"

14.2

Методические рекомендации

Проект методических рекомендаций

(целевой модели) по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

организации дополнительного

образования, в том числе в обновлении

образовательных программ

Хамардюк А.В.

-

15.11.2019

Разработка проекта методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием организации

дополнительного образования, в том числе в

обновлении образовательных программ

14.2.1

Методические рекомендации

Проект методических рекомендаций

(целевой модели) по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

организации дополнительного

образования, в том числе в обновлении

образовательных программ

01.08.2019 Хамардюк А. В.15.11.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

14.3

Входящее письмо

Письма заинтересованных

федеральных органов исполнительной

власти о согласовании методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

Хамардюк А.В.20.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

14.4

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

Хамардюк А.В.

-

27.12.2019

Утверждение методических рекомендаций

(целевой модели) по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

14.4.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении методических

01.12.2019 Хамардюк А. В.27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

Контрольная точка "Документ опубликован"

14.5

Прочий тип документа

Ссылка на распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ,

опубликованное на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Хамардюк А.В.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое исследование

по вопросам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

14.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по результатам исследования по

вопросам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

Хамардюк А.В.

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

решений по вопросам управления развитием

организации дополнительного образования, в

том числе в обновлении образовательных

программ"

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

Контрольная точка "Внесены изменения в

нормативную правовую базу, в том числе в

Федеральный закон "Об образовании в

Российской Федерации" от 29.12.2012 №

273-ФЗ и Федеральный закон "Об

объединениях работодателей" от 27.11.2002 N

156-ФЗ в части вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"

14.7

Прочий тип документа

Проект Федерального закона "О

внесении изменений в Федеральный

закон "Об образовании в Российской

Федерации" от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ и Федерального закона "Об

объединениях работодателей" от 27

ноября 2002 г. № 156-ФЗ"

Руденок М.А.

-

31.12.2020

Разработка предложений по внесению

изменений в нормативную правовую базу, в

том числе в Федеральный закон "Об

образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон

"Об объединениях работодателей" от

27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ

14.7.1

Прочий тип документа

Предложения по внесению изменений в

нормативную правовую базу, в том

числе в Федеральный закон "Об

образовании в Российской Федерации"

от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный

закон "Об объединениях

работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ

в части механизмов вовлечения

общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей

в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных

01.01.2019 Хамардюк А. В.20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

программ.

Результат "Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам, вовлечены в различные формы

наставничества0"

15

Вовлечение к концу 2024 года не менее

70% обучающихся (2019

г. - 5 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся;

2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. -

50 % обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся)

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам, в различные формы

наставничества позволит создать

условия для

формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а

также

достичь целевых установок

национального проекта "Образование"

в части

воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности на

основе

духовно-нравственных ценностей

народов Российской Федерации,

исторических и

национально-культурных традиций.

Грибов Д.Е.- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Михеев И.А.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Обеспечение вовлечения в различные формы

наставничества не менее 5 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

15.1.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 5 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.10.2019 Хамардюк А. В.20.12.2019

Обеспечение вовлечения в различные формы

наставничества не менее 10 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

15.1.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 10 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2020 Михеев И. А.20.12.2020

Обеспечение вовлечения в различные формы

наставничества не менее 20 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

15.1.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

01.03.2021 Михеев И. А.20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

программам менее 20% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Обеспечение вовлечения в различные формы

наставничества не менее 35% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

15.1.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 35% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2022 Михеев И. А.20.12.2022

Обеспечение вовлечения в различные формы

наставничества не менее 50% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

15.1.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 50% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2023 Михеев И. А.20.12.2023

Обеспечение вовлечения в различные формы

наставничества не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

15.1.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

01.03.2024 Михеев И. А.20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательным программам

Результат "К 2024 году обучающимся 5-11

классов предоставлены возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения0"

16

Внесены изменения в нормативно-

правую базу с целью

предоставления возможностей зачета

результатов освоения обучающимися

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения в рамках основных

общеобразовательных программ.

Перечень нормативно-правовых актов,

подлежащих изменению, определяется

на

начальном этапе реализации проекта.

Освоение основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с

зачетом результатов освоения

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу

2024 года создать для обучающихся 5-

11

классов эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ,

которые обеспечат оптимизацию

учебного времени обучающихся,

Грибов Д.Е.- 31.12.2024



360

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

высвободив его для

мероприятий по саморазвитию и

профессиональному самоопределению.

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

акта"

16.1

Отчет

Аналитический отчет по освоению

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ

Михеев И.А.

-

01.07.2021

Проведение мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

16.1.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по освоению обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ

01.03.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Проведение мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

16.1.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по освоению обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой

01.01.2020 Михеев И. А.20.12.2020



361

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных

общеобразовательных программ

Проведение аналитического исследования по

результатам мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

16.1.3

Отчет

Аналитический отчет по освоению

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ

01.01.2021 Михеев И. А.01.07.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

16.2

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д.Е.

-

31.12.2024

Включение закупок работ (услуг) по

проведению исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

16.2.1

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

01.04.2019 Михеев И. А.01.06.2019

Включение закупок работ (услуг) по

проведению исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

16.2.2

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

01.01.2020 Михеев И. А.01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

Российской Федерации

Включение закупок работ (услуг) по

проведению исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

16.2.3

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.01.2021 Михеев И. А.01.03.2021

Включение закупок работ (услуг) по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

16.2.4

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.01.2022 Михеев И. А.01.03.2022

Включение закупок работ (услуг) по

16.2.5

Прочий тип документа01.01.2023 Михеев И. А.01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Включение закупок работ (услуг) по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения в план-график

закупок Министерства просвещения

Российской Федерации

16.2.6

Прочий тип документа

Утвержденный план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.01.2024 Михеев И. А.01.03.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

16.3

Прочий тип документа

Копии государственных контрактов на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственных

контрактах в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Михеев И.А.

-

01.07.2024

Заключение государственного контракта на

16.3.1

Прочий тип документа30.08.2019 Михеев И. А.30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проведение исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе

использующих дистанционные технологии

Государственный контракт на

проведение исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения, в том числе использующих

дистанционные технологии

Заключение государственного контракта на

проведение исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе

использующих дистанционные технологии

16.3.2

Прочий тип документа

Государственный контракт на

проведение исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения, в том числе использующих

дистанционные технологии

01.01.2020 Михеев И. А.01.04.2020

Заключение государственного контракта на

проведение исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

16.3.3

Прочий тип документа

Государственный контракт на

01.01.2021 Михеев И. А.01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе

использующих дистанционные технологии

проведение исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения, в том числе использующих

дистанционные технологии

Заключение государственного контракта на

выполнение работ (оказание услуг) по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

16.3.4

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ (оказание услуг) по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения. Ссылка

на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

01.01.2022 Михеев И. А.01.04.2022

Заключение государственного контракта на

16.3.5

Прочий тип документа01.01.2023 Михеев И. А.01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение работ (оказание услуг) по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

Государственный контракт на

выполнение работ (оказание услуг) по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения. Ссылка

на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Заключение государственного контракта на

выполнение работ (оказание услуг) по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

16.3.6

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ (оказание услуг) по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения. Ссылка

на сведения о государственном

контракте в реестре

01.01.2024 Михеев И. А.01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

16.4

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по исполнению государственных

контрактов

Михеев И.А.

-

20.12.2024

Произведена приемка выполненных работ по

проведению исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе

использующих дистанционные технологии

16.4.1

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по исполнению

государственного контракта

01.12.2019 Михеев И. А.27.12.2019

Произведена приемка выполненных работ по

проведению исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе

использующих дистанционные технологии

16.4.2

Акт

Акт выполненных работ (оказанных

услуг) по исполнению

государственного контракта

01.12.2020 Михеев И. А.20.12.2020

Произведена приемка выполненных работ по

проведению исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

16.4.3

Акт

Акт выполненных работ (оказанных

01.12.2021 Михеев И. А.20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе

использующих дистанционные технологии

услуг) по исполнению

государственного контракта

Произведена приемка выполненных работ по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения.

16.4.4

Акт

Акт выполненных работ (оказанных

услуг) по исполнению

государственного контракта

01.12.2022 Михеев И. А.20.12.2022

Произведена приемка выполненных работ по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

16.4.5

Акт

Акт выполненных работ (оказанных

услуг) по исполнению

государственного контракта

01.12.2023 Михеев И. А.20.12.2023

Произведена приемка выполненных работ по

внедрению механизмов освоения

обучающимися 5-11 классов основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

16.4.6

Акт

Акт выполненных работ (оказанных

услуг) по исполнению

государственного контракта

01.12.2024 Михеев И. А.20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

16.5

Михеев И.А.

-

31.12.2024

Произведена оплата выполненных работ по

проведению исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе

использующих дистанционные технологии

16.5.1

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

01.12.2019 Михеев И. А.31.12.2019

Произведена оплата выполненных работ по

проведению исследования по вопросам

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе

использующих дистанционные технологии

16.5.2

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

01.12.2021 Михеев И. А.31.12.2021

Произведена оплата выполненных работ по

проведению исследования по вопросам

16.5.3

Прочий тип документа01.12.2021 Михеев И. А.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставления возможности освоения

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе

использующих дистанционные технологии

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту по внедрению механизмов

освоения обучающимися 5-11 классов

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

16.5.4

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

01.12.2022 Михеев И. А.31.12.2022

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту по внедрению механизмов

освоения обучающимися 5-11 классов

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

16.5.5

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

01.12.2023 Михеев И. А.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту по внедрению механизмов

освоения обучающимися 5-11 классов

основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

16.5.6

Прочий тип документа

Документы об оплате выполненных

работ (оказанных услуг)

01.12.2024 Михеев И. А.31.12.2024

Результат "Обеспечено информационное

сопровождение национального проекта

"Образование"0"

17

Реализация результата направлена на

вовлечение различных слоев

населения в реализацию национального

проекта «Образование».

В

рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование», включая в том числе

граждан, проживающих

в сельской местности и отдалённых

территориях.

Обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе реализации и

Ракова М.Н.- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

результатах НП

«Образование» через СМИ, социальные

сети, теле-, радио- и другие

информационные

ресурсы, в том числе в 2019 году не

менее чемна 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12 публичных

мероприятий, содействующих

доведению до граждан актуальной и

достоверной информации о ходе

реализации и

результатах НП «Образования» путем

публикации материалов в СМИ.

Сформирован

медиаархив информационно-

справочных и визуальных материалов,

отражающих ход

реализации НП «Образование».

Результат

реализуется в рамках всего

национального проекта, является

«перекрестным»

результатом с федеральным проектом

"Целевая образовательная среда"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

17.1

Прочий тип документа

медиаплан информационного

сопровождения национального проекта

"Образование"

Ракова М.Н.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

17.2

Прочий тип документа

государственный контракт на оказание

услуг по обеспечению

информационного сопровождения

национального проекта "Образование"

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

17.3

Прочий тип документа

акт о выполнении работ по

государственному контракту, отчет о

выполнении медиаплана

Ракова М.Н.

-

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Успех каждого ребенка

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 74,5001.01.20180,00 78,00 79,0076,00

Амурская область

80,0075,00

0,00 73,0001.01.20180,00 75,00 77,0074,50

Еврейская автономная

область

80,0074,00

0,00 71,5001.01.201868,00 76,00 78,5074,50

Забайкальский край

80,0073,00

0,00 75,0001.01.201875,00 76,00 77,0075,50

Камчатский край

80,0075,20

0,00 90,0001.01.20180,00 90,30 90,4090,20

Магаданская область

90,5090,10

0,00 76,0001.01.20180,00 78,50 79,0078,00

Приморский край

80,0077,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Республика Бурятия

80,0075,00

0,00 75,0001.01.20180,00 78,50 79,0078,00

Республика Саха (Якутия)

80,0077,00

0,00 74,0001.01.201873,00 78,50 79,5077,00

Сахалинская область

80,0075,00

0,00 77,0001.01.20180,00 79,00 79,0079,00

Хабаровский край

80,0078,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 65,0001.01.20180,00 75,00 77,0073,00

Чукотский автономный

округ

80,0070,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Кировская область

80,0075,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,0076,00

Нижегородская область

80,0075,00

0,00 95,0001.01.20180,00 95,00 95,0095,00

Оренбургская область

95,0095,00

0,00 74,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Пензенская область

80,0075,00

0,00 76,0001.01.20180,00 78,50 79,0078,00

Пермский край

80,0077,00

0,00 78,5501.01.201878,50 78,80 78,9078,75

Республика Башкортостан

80,0078,70

0,00 76,0001.01.20180,00 77,50 78,0077,00

Республика Марий Эл

80,0076,50

0,00 73,0001.01.201871,00 77,00 78,5076,00

Республика Мордовия

80,0075,00

0,00 74,0001.01.201871,00 75,00 75,0075,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

80,0075,00

0,00 78,5001.01.201878,50 79,00 79,5078,50

Самарская область

80,0078,50

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Саратовская область

80,0075,00

0,00 74,8001.01.20180,00 77,00 78,5075,50

Удмуртская Республика

80,0075,00

0,00 80,0001.01.20180,00 82,00 82,0081,00

Ульяновская область

83,0081,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 73,0001.01.201870,00 77,00 78,5076,00

Чувашская Республика -

Чувашия

80,0075,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 72,0001.01.20180,00 77,00 78,5075,00

Архангельская область

80,0073,00

0,00 76,0001.01.20180,00 79,00 80,0078,00

Вологодская область

80,0077,00

0,00 85,0001.01.20180,00 85,00 85,0085,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

85,0085,00

0,00 75,7001.01.201875,60 77,50 78,0076,80

Калининградская область

80,0076,20

0,00 77,0001.01.201875,00 78,50 79,0078,00

Ленинградская область

80,0077,50

0,00 77,3001.01.201877,30 78,00 78,5077,50

Мурманская область

80,0077,30

0,00 75,0001.01.201874,50 77,00 79,0076,00

Ненецкий автономный округ

80,0075,60

0,00 74,0031.12.201871,80 77,50 78,5076,00

Новгородская область

80,0075,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Псковская область

80,0075,00

0,00 75,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Республика Карелия

80,0075,00

0,00 70,0001.01.201869,00 76,00 78,0074,00

Республика Коми

80,0072,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 73,0001.01.201861,60 77,50 78,5076,00

Кабардино-Балкарская

Республика

80,0075,00

0,00 70,0001.01.20180,00 77,00 78,0076,00

Карачаево-Черкесская

Республика

80,0075,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Республика Дагестан

80,0075,00

0,00 72,9001.01.20180,00 77,30 78,9076,20

Республика Ингушетия

80,0075,00

0,00 71,0001.01.20180,00 78,50 79,0078,00

Республика Северная Осетия

- Алания

80,0075,00

0,00 75,0010.01.201873,40 78,00 79,0077,00

Ставропольский край

80,0076,00

0,00 66,0001.01.20180,00 76,00 80,0072,00

Чеченская Республика

80,0069,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 73,0001.01.201868,00 77,00 78,0076,00

Алтайский край

80,0074,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Иркутская область

80,0075,00

0,00 76,0001.01.20180,00 78,00 79,0077,00

Кемеровская область -

Кузбасс

80,0076,50

0,00 70,0001.01.201869,80 75,00 77,0073,00

Красноярский край

80,0070,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Новосибирская область

80,0075,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 79,0076,00

Омская область

80,0075,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Республика Алтай

80,0075,00

0,00 92,0001.01.20180,00 93,50 94,0093,00

Республика Тыва

94,5092,50

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Республика Хакасия

80,0075,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Томская область

80,0075,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Курганская область

80,0075,00

0,00 74,0001.01.201872,50 77,00 78,5076,00

Свердловская область

80,0075,00

0,00 85,9001.01.20180,00 87,00 87,0087,00

Тюменская область

87,0086,00

0,00 73,0001.01.201872,00 77,00 78,5076,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

80,0075,00

0,00 74,0001.01.20180,00 77,00 78,0076,00

Челябинская область

80,0075,00

0,00 75,0001.01.20180,00 78,00 79,0077,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

80,0076,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 94,1001.01.201894,00 94,20 94,2094,10

Белгородская область

94,3094,10

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Брянская область

80,0075,00

0,00 73,0001.01.201871,30 77,00 78,5076,00

Владимирская область

80,0075,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 73,0001.01.201870,00 77,00 78,5076,00

Воронежская область

80,0075,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

город федерального значения

Москва

80,0075,00

0,00 78,0001.01.20180,00 80,00 80,0080,00

Ивановская область

80,0079,00

0,00 75,0001.01.20180,00 77,00 78,0076,00

Калужская область

80,0075,00

0,00 73,0001.01.20180,00 78,00 79,0077,00

Костромская область

80,0075,00

0,00 78,0001.01.20180,00 79,50 79,7079,00

Курская область

80,0078,50

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Липецкая область

80,0075,00

0,00 83,1001.01.20180,00 83,40 83,5083,30

Московская область

83,6083,20

0,00 68,0001.01.201867,70 75,00 78,0073,00

Орловская область

80,0070,00

0,00 74,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

Рязанская область

80,0075,00

0,00 75,5001.01.20180,00 77,00 78,0076,00

Смоленская область

80,0075,70

0,00 78,4001.01.201878,20 79,40 79,7079,00

Тамбовская область

80,0078,70

0,00 73,0001.01.201872,60 78,00 79,0076,50

Тверская область

80,0075,00

0,00 71,0001.01.201869,00 76,00 78,0074,00

Тульская область

80,0072,00

0,00 73,0001.01.201871,00 77,00 78,5076,00

Ярославская область

80,0075,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 80,0001.01.20180,00 82,00 82,0081,00

Астраханская область

83,0081,00

0,00 75,0001.01.20180,00 78,00 79,0077,00

Волгоградская область

80,0076,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5076,00

город федерального значения

Севастополь

80,0075,00

0,00 73,0001.01.20180,00 77,00 78,5075,00

Краснодарский край

80,0074,00

0,00 63,0001.01.20180,00 76,00 78,0073,00

Республика Адыгея (Адыгея)

80,0070,00

0,00 66,0001.01.20180,00 76,00 78,0073,00

Республика Калмыкия

80,0070,00

0,00 49,0001.01.20180,00 55,00 57,0053,00

Республика Крым

60,0051,00

0,00 75,0001.01.20180,00 78,00 79,0077,00

Ростовская область

80,0076,00

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 7,0001.01.20180,00 28,00 35,0021,00

Амурская область

42,0014,00

0,00 4,0001.01.20180,00 4,00 4,004,00

Еврейская автономная

область

4,004,00

0,00 5,5001.01.20180,00 17,50 17,5014,50

Забайкальский край

17,508,50
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 4,0001.01.20180,40 7,00 7,007,00

Камчатский край

7,007,00

0,00 4,0001.01.20180,00 7,00 7,007,00

Магаданская область

7,007,00

0,00 4,0001.01.20180,00 10,00 10,004,00

Приморский край

10,004,00

0,00 7,0001.01.20180,00 19,00 19,0013,00

Республика Бурятия

19,0010,00

0,00 4,0001.01.20180,00 16,00 20,0012,00

Республика Саха (Якутия)

24,008,00

0,00 10,0001.01.20180,36 10,00 10,0010,00

Сахалинская область

10,0010,00

0,00 22,9501.01.20180,00 43,45 49,0534,85

Хабаровский край

54,6027,55

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный

округ

0,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 12,0001.01.20180,00 21,00 21,0021,00

Кировская область

21,0015,00

0,00 8,0001.01.20180,00 53,00 53,0021,00

Нижегородская область

53,0015,00

0,00 4,0001.01.20180,00 16,00 20,0012,00

Оренбургская область

24,008,00

0,00 4,8001.01.20180,00 16,00 16,0010,00

Пензенская область

16,007,00

0,00 12,8001.01.20180,00 21,00 21,0017,00

Пермский край

21,0013,80

0,00 37,3801.01.201836,54 39,08 39,6738,51

Республика Башкортостан

40,2737,94
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.01.20180,00 7,00 7,004,00

Республика Марий Эл

7,000,00

0,00 17,5001.01.20185,00 52,50 71,5037,50

Республика Мордовия

92,5026,00

0,00 8,0001.01.20182,00 18,00 18,0018,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

18,0011,00

0,00 8,0001.01.20180,00 22,00 22,0015,00

Самарская область

23,2011,00

0,00 25,0001.01.20180,00 46,00 53,0039,00

Саратовская область

60,0032,00

0,00 6,3501.01.20183,50 19,00 19,0011,00

Удмуртская Республика

19,007,00

0,00 20,0001.01.20180,00 60,00 75,0045,00

Ульяновская область

90,0030,00

0,00 27,5001.01.201822,00 33,00 34,0031,00

Чувашская Республика -

Чувашия

35,0029,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 4,0001.01.20180,00 11,00 11,0011,00

Архангельская область

11,007,00

0,00 8,0001.01.20180,00 17,00 17,0011,00

Вологодская область

17,0011,00

0,00 0,0001.01.20180,00 72,50 75,5067,50

город федерального значения

Санкт-Петербург

82,5062,70

0,00 12,0001.01.201815,10 51,00 65,0037,00

Калининградская область

79,0023,00

0,00 4,0001.01.20180,00 31,70 52,4016,20

Ленинградская область

76,607,00

0,00 4,5101.01.20181,79 11,00 12,7011,00

Мурманская область

15,207,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.01.20180,00 4,00 4,004,00

Ненецкий автономный округ

4,004,00

0,00 7,0031.12.20185,50 28,00 35,0021,00

Новгородская область

42,0014,00

0,00 4,0001.01.20180,00 14,00 14,0014,00

Псковская область

14,0011,00

0,00 4,3001.01.20180,00 4,30 4,304,30

Республика Карелия

4,304,30

0,00 7,0001.01.20184,00 14,50 15,0014,00

Республика Коми

16,0014,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 4,0001.01.20180,80 10,00 10,007,00

Кабардино-Балкарская

Республика

10,007,00

0,00 0,0001.01.20180,00 13,00 13,0013,00

Карачаево-Черкесская

Республика

13,003,00

0,00 50,0001.01.20180,00 67,00 78,0060,00

Республика Дагестан

85,0055,00

0,00 4,0001.01.20180,00 10,50 12,407,98

Республика Ингушетия

14,005,80

0,00 4,0001.01.20180,00 17,00 17,0017,00

Республика Северная Осетия

- Алания

17,0011,00

0,00 4,4010.01.20180,85 19,40 19,4015,40

Ставропольский край

23,4011,40

0,00 4,0001.01.20180,00 39,00 39,0017,00

Чеченская Республика

39,007,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 9,0001.01.20180,45 36,00 45,0027,00

Алтайский край

54,0018,00

0,00 9,3001.01.20180,00 59,70 76,6042,80

Иркутская область

92,6025,90

0,00 11,0001.01.20180,00 32,00 32,0018,00

Кемеровская область -

Кузбасс

32,0014,00

0,00 5,3001.01.20182,65 15,00 15,0011,00

Красноярский край

15,0011,00

0,00 0,0001.01.20180,00 16,80 22,8016,00

Новосибирская область

28,807,00

0,00 4,0001.01.20180,00 10,00 10,007,00

Омская область

10,007,00

0,00 4,0001.01.20180,00 10,00 10,0010,00

Республика Алтай

10,007,00

0,00 0,0001.01.20180,00 13,00 13,007,00

Республика Тыва

13,007,00

0,00 11,5001.01.20180,00 20,00 20,0020,00

Республика Хакасия

20,0012,70

0,00 30,4001.01.20180,00 85,70 110,7664,90

Томская область

150,0043,80

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 4,0001.01.20180,00 11,00 11,008,00

Курганская область

11,008,00

0,00 11,2001.01.20189,90 16,00 16,0013,45

Свердловская область

16,0012,60

0,00 11,0001.01.20183,90 11,00 11,0011,00

Тюменская область

11,0011,00

0,00 42,9001.01.201839,20 50,20 57,3047,80

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

59,7043,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 8,0001.01.20180,00 32,00 32,0024,00

Челябинская область

32,0011,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,000,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 5,0501.01.20185,04 15,00 15,0011,00

Белгородская область

15,007,00

0,00 4,3001.01.20180,00 18,00 23,0017,00

Брянская область

26,0011,00

0,00 7,0001.01.20181,00 14,00 17,0014,00

Владимирская область

22,1410,00

0,00 24,0001.01.201816,00 44,00 49,0039,00

Воронежская область

52,0031,00

0,00 27,0001.01.20180,00 66,50 77,0056,00

город федерального значения

Москва

140,0038,50

0,00 4,0001.01.20180,00 14,00 14,008,00

Ивановская область

14,004,00

0,00 15,0001.01.20180,00 22,00 24,0020,00

Калужская область

25,0018,00

0,00 4,0001.01.20180,00 23,00 32,0012,00

Костромская область

45,008,00

0,00 8,0001.01.20180,00 26,00 32,0026,00

Курская область

38,0014,00

0,00 4,2001.01.20180,00 46,80 64,0029,60

Липецкая область

81,2015,40

0,00 12,0001.01.20180,00 24,00 28,0020,00

Московская область

32,0016,00

0,00 4,0001.01.20180,00 13,00 13,0013,00

Орловская область

13,007,00



386

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 7,5001.01.20180,00 19,50 23,5015,50

Рязанская область

27,5011,50

0,00 0,0001.01.20180,00 13,30 17,8013,00

Смоленская область

22,304,30

0,00 4,2001.01.20183,40 14,00 16,8214,00

Тамбовская область

18,507,00

0,00 8,0001.01.20184,00 20,00 24,0017,00

Тверская область

28,0012,00

0,00 24,0001.01.201822,00 35,00 35,0030,00

Тульская область

40,0024,00

0,00 11,0001.01.20180,84 17,00 17,0014,00

Ярославская область

17,0014,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 4,0001.01.20180,00 14,00 14,0011,00

Астраханская область

14,0011,00

0,00 5,0001.01.20180,00 34,00 34,0018,00

Волгоградская область

34,0012,00

0,00 4,0001.01.20180,00 11,00 11,0011,00

город федерального значения

Севастополь

11,007,00

0,00 4,0001.01.20180,00 30,00 30,0026,00

Краснодарский край

30,0014,00

0,00 4,0001.01.20180,00 9,50 12,007,00

Республика Адыгея (Адыгея)

15,007,00

0,00 4,0001.01.20180,00 13,00 13,0013,00

Республика Калмыкия

13,007,00

0,00 4,0001.01.20180,00 17,00 17,0011,00

Республика Крым

17,007,00

0,00 4,5001.01.20180,00 17,50 22,6013,20

Ростовская область

28,509,70
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию Миллион человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0301.01.20180,00 0,07 0,070,07

Амурская область

0,080,04

0,00 0,0101.01.20180,00 0,01 0,010,01

Еврейская автономная

область

0,020,01

0,00 0,0401.01.20180,01 0,09 0,100,09

Забайкальский край

0,120,05

0,00 0,0101.01.20180,00 0,02 0,030,02

Камчатский край

0,030,01

0,00 0,0001.01.20180,00 0,01 0,010,01

Магаданская область

0,010,01

0,00 0,0501.01.20180,00 0,13 0,130,13

Приморский край

0,150,08

0,00 0,0401.01.20180,00 0,09 0,090,09

Республика Бурятия

0,110,05

0,00 0,0401.01.20180,00 0,09 0,090,09

Республика Саха (Якутия)

0,110,05

0,00 0,0101.01.20180,00 0,04 0,040,04

Сахалинская область

0,040,02

0,00 0,0401.01.20180,00 0,09 0,090,09

Хабаровский край

0,110,05

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный

округ

0,010,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0301.01.20180,00 0,09 0,100,09

Кировская область

0,120,05

0,00 0,0801.01.20180,00 0,21 0,230,21

Нижегородская область

0,280,12

0,00 0,0601.01.20180,00 0,15 0,150,15

Оренбургская область

0,170,09

0,00 0,0301.01.20180,00 0,08 0,080,08

Пензенская область

0,090,05

0,00 0,0801.01.20180,00 0,20 0,200,20

Пермский край

0,240,12

0,00 0,1201.01.20180,09 0,31 0,310,31

Республика Башкортостан

0,360,18

0,00 0,0201.01.20180,00 0,05 0,050,05

Республика Марий Эл

0,060,03

0,00 0,0201.01.20181,00 0,05 0,050,05

Республика Мордовия

0,060,03

0,00 0,1001.01.20180,00 0,27 0,290,27

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,350,16

0,00 0,0801.01.20180,00 0,21 0,240,21

Самарская область

0,300,12

0,00 0,0601.01.20180,00 0,16 0,160,16

Саратовская область

0,180,09

0,00 0,0501.01.20180,00 0,13 0,130,13

Удмуртская Республика

0,160,07

0,00 0,0301.01.20180,00 0,08 0,080,08

Ульяновская область

0,090,04

0,00 0,0301.01.20180,00 0,09 0,100,09

Чувашская Республика -

Чувашия

0,120,05

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0301.01.20180,00 0,08 0,090,08

Архангельская область

0,110,05

0,00 0,0301.01.20180,00 0,09 0,110,09

Вологодская область

0,140,05

0,00 0,1201.01.20180,00 0,32 0,320,32

город федерального значения

Санкт-Петербург

0,360,18

0,00 0,0301.01.20180,02 0,07 0,070,07

Калининградская область

0,080,04

0,00 0,0401.01.20180,00 0,10 0,100,10

Ленинградская область

0,120,06

0,00 0,0201.01.20180,01 0,05 0,060,05

Мурманская область

0,070,03

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

0,010,00

0,00 0,0201.01.20180,00 0,04 0,040,04

Новгородская область

0,050,02

0,00 0,0201.01.20180,00 0,04 0,040,04

Псковская область

0,050,02

0,00 0,0201.01.20180,00 0,05 0,050,05

Республика Карелия

0,050,03

0,00 0,0301.01.20180,00 0,07 0,070,07

Республика Коми

0,080,04

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0301.01.20180,00 0,07 0,070,07

Кабардино-Балкарская

Республика

0,080,04

0,00 0,0101.01.20180,00 0,03 0,040,03

Карачаево-Черкесская

Республика

0,040,02

0,00 0,1001.01.20180,00 0,26 0,280,26

Республика Дагестан

0,340,15
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0201.01.20180,00 0,05 0,050,05

Республика Ингушетия

0,060,03

0,00 0,0201.01.20180,00 0,06 0,060,06

Республика Северная Осетия

- Алания

0,070,03

0,00 0,0701.01.20180,02 0,19 0,190,19

Ставропольский край

0,220,11

0,00 0,0701.01.20180,00 0,18 0,180,18

Чеченская Республика

0,210,11

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0701.01.20180,00 0,18 0,190,18

Алтайский край

0,200,10

0,00 0,0801.01.20180,00 0,21 0,210,21

Иркутская область

0,240,12

0,00 0,0801.01.20180,00 0,20 0,200,20

Кемеровская область -

Кузбасс

0,230,12

0,00 0,0801.01.20180,00 0,21 0,210,21

Красноярский край

0,250,12

0,00 0,0801.01.20180,01 0,21 0,210,21

Новосибирская область

0,240,12

0,00 0,0501.01.20180,00 0,14 0,150,14

Омская область

0,190,08

0,00 0,0101.01.20180,80 0,02 0,020,02

Республика Алтай

0,030,01

0,00 0,0201.01.20180,00 0,04 0,040,04

Республика Тыва

0,050,03

0,00 0,0201.01.20180,00 0,04 0,050,04

Республика Хакасия

0,070,03
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0301.01.20180,00 0,08 0,090,08

Томская область

0,100,04

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0201.01.20180,00 0,06 0,070,06

Курганская область

0,080,04

0,00 0,1201.01.20180,01 0,32 0,320,32

Свердловская область

0,370,19

0,00 0,0501.01.20180,00 0,13 0,130,13

Тюменская область

0,150,07

0,00 0,0501.01.20180,00 0,14 0,140,14

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

0,160,08

0,00 0,1001.01.20180,00 0,25 0,250,25

Челябинская область

0,290,15

0,00 0,0201.01.20180,00 0,05 0,050,05

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,060,03

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 0,0401.01.20180,03 0,10 0,110,10

Белгородская область

0,140,06

0,00 0,0401.01.20180,00 0,08 0,080,08

Брянская область

0,100,05

0,00 0,0301.01.20180,01 0,09 0,100,09

Владимирская область

0,120,05

0,00 0,0601.01.20180,00 0,14 0,140,14

Воронежская область

0,170,08

0,00 0,2801.01.20180,00 0,70 0,700,70

город федерального значения

Москва

0,840,42
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0201.01.20180,00 0,06 0,060,06

Ивановская область

0,070,04

0,00 0,0301.01.20180,00 0,07 0,070,07

Калужская область

0,080,04

0,00 0,0201.01.20180,00 0,05 0,050,05

Костромская область

0,050,03

0,00 0,0301.01.20180,00 0,07 0,070,07

Курская область

0,090,04

0,00 0,0301.01.20180,00 0,08 0,080,08

Липецкая область

0,090,05

0,00 0,2201.01.20180,00 0,56 0,560,56

Московская область

0,650,32

0,00 0,0201.01.20180,00 0,05 0,050,05

Орловская область

0,060,03

0,00 0,0301.01.20180,00 0,07 0,070,07

Рязанская область

0,080,04

0,00 0,0201.01.20180,00 0,06 0,060,06

Смоленская область

0,070,03

0,00 0,0301.01.20180,02 0,06 0,070,06

Тамбовская область

0,070,04

0,00 0,0401.01.20180,01 0,09 0,090,09

Тверская область

0,110,05

0,00 0,0301.01.20180,02 0,09 0,090,09

Тульская область

0,100,05

0,00 0,0301.01.20180,01 0,09 0,090,09

Ярославская область

0,100,05

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0301.01.20180,00 0,08 0,080,08

Астраханская область

0,090,04

0,00 0,0601.01.20180,00 0,16 0,160,16

Волгоградская область

0,190,10



393

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0101.01.20180,00 0,03 0,030,03

город федерального значения

Севастополь

0,030,02

0,00 0,1301.01.20180,00 0,35 0,460,30

Краснодарский край

0,550,25

0,00 0,0101.01.20180,00 0,03 0,030,03

Республика Адыгея (Адыгея)

0,040,02

0,00 0,0201.01.20180,00 0,03 0,030,02

Республика Калмыкия

0,030,02

0,00 0,0501.01.20180,00 0,13 0,130,13

Республика Крым

0,160,08

0,00 0,1101.01.20180,00 0,27 0,270,27

Ростовская область

0,320,16

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Амурская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Еврейская автономная

область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Забайкальский край

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Камчатский край

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Магаданская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Приморский край

1,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Бурятия

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Саха (Якутия)

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Сахалинская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Хабаровский край

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный

округ

1,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Кировская область

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Нижегородская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Оренбургская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Пензенская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Пермский край

1,001,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Башкортостан

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Марий Эл

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Мордовия

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Татарстан

1,001,00



395

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(Татарстан)

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Самарская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Саратовская область

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Удмуртская Республика

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Ульяновская область

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Чувашская Республика -

Чувашия

1,001,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Архангельская область

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Вологодская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Калининградская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Ленинградская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Мурманская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Ненецкий автономный округ

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Новгородская область

1,000,00



396

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Псковская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Карелия

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Коми

1,001,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Кабардино-Балкарская

Республика

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Республика Дагестан

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Республика Ингушетия

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Ставропольский край

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Чеченская Республика

1,001,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Алтайский край

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Иркутская область

1,001,00



397

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Кемеровская область -

Кузбасс

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Красноярский край

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Новосибирская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Омская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Алтай

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Тыва

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Республика Хакасия

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Томская область

1,000,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Курганская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Свердловская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Тюменская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Челябинская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Ямало-Ненецкий

1,000,00



398

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

автономный округ

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Белгородская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Брянская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Владимирская область

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Воронежская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Москва

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Ивановская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Калужская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Костромская область

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Курская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Липецкая область

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Московская область

1,001,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Орловская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Рязанская область

1,000,00



399

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Смоленская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Тамбовская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Тверская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Тульская область

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Ярославская область

1,000,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Астраханская область

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Волгоградская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

город федерального значения

Севастополь

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Краснодарский край

1,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Адыгея (Адыгея)

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Калмыкия

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Крым

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Ростовская область

1,000,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Успех каждого ребенка

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели национального проекта "Образование" по воспитанию гармонично развитой

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.

Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на развитие региональных систем дополнительного образования

детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов

персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Федеральным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного

плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями,

активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации федерального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут

обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100% детей будет

обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов

Российской Федерации, а также сформированы предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Не менее 900 тыс. детей

получили рекомендации по

построению индивидуального

учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

8 000 000,00 100,00 0,00 20,00 5,00 2,00 127,00

2. Оценка обеспеченности показателей федерального проекта
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

28 869 978,80 0,00 90,00 5,00 0,00 10,00 105,00

3.Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", направленных

на раннюю профориентацию

480 000,00 0,00 0,00 60,00 5,00 2,00 67,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Созданы детские

технопарки "Кванториум"

12 298 998,20 0,00 0,00 0,00 40,00 15,00 55,00

5.Созданы мобильные

технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих в

сельской местности и малых

городах)

5 973 019,70 0,00 0,00 0,00 40,00 10,00 50,00

6.Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

5 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Для 935 тыс. детей в не

менее чем в 7000

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий физической

культурой и спортом

8 782 545,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00

8.Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрена целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

1 149 658,00 0,00 10,00 0,00 0,00 5,00 15,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлечены в

различные формы

наставничества

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по

приоритетным направлениям,

в том числе поддержаны

проекты по организации

летних школ, организованных

российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

731 762,40 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00



8

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Разработана методология

(целевая модель)

наставничества обучающихся

для организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00



9

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том

числе участвующих в

создании научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы

996 868,40 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00



10

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Разработаны и внедрены

методические рекомендации

по механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00



11

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.Не менее 70% детей с

ограниченными

возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

15.К 2024 году обучающимся

5-11 классов предоставлены

возможности освоения

основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения

344 262,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности), в том

числе по итогам

участия в проекте

"Билет в будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.Проведены всероссийские

и международные олимпиады

школьников, в целях

обеспечения подготовки

российских сборных команд,

в том числе проведена

Международная

математическая олимпиада в

Санкт-Петербурге

1 834 802,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

17.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

75 696 895,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00



14

3. Участники федерального проекта

2

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

2 Администратор федерального

проекта

Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

Общие организационные мероприятия по проекту

3 Участник проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

4 Участник проекта Фальковская Л. П. Директор департамента Грибов Д. Е. 100

5 Участник проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

6 Участник проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

7 Участник проекта Глушко Д. Е. первый заместитель Министра Кравцов С. С. 100

8 Участник проекта Руденок М. А. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Басюк В. С. 100

9 Участник проекта Фальковская Л. П. Директор департамента Грибов Д. Е. 100

10 Участник проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

Глушко Д. Е. 100
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Общие организационные мероприятия по проекту

 сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

11 Участник проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

13 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

14 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

15 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

16 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

Грибов Д. Е. 100
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и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

17 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Глушко Д. Е. первый заместитель Министра Кравцов С. С. 100

19 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

20 Участник федерального проекта Шмелева Е. В. Руководитель Фонда "Талант и

успех"

100

21 Участник федерального проекта Черноскутова И. А. Директор департамента Кравцов С. С. 100

22 Участник федерального проекта Глушко Д. Е. первый заместитель Министра Кравцов С. С. 100

23 Участник федерального проекта Рожков А. И. Директор Департамента

государственной политики в

сфере высшего образования и

молодежной политики

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
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24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

25 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

26 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Созданы детские технопарки "Кванториум"

27 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

28 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

29 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися

30 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Кравцов С. С. 0
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31 Участник федерального проекта Шмелева Е. В. Руководитель Фонда "Талант и

успех"

100

32 Участник федерального проекта Рожков А. И. Директор Департамента

государственной политики в

сфере высшего образования и

молодежной политики

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

33 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий

34 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

35 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

36 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

37 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

Грибов Д. Е. 100
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и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

38 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

39 Участник федерального проекта Шмелева Е. В. Руководитель Фонда "Талант и

успех"

100

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

40 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

41 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

42 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

43 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

44 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

45 Участник федерального Михеев И. А. Директор Департамента Грибов Д. Е. 100



20

проекта государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Проведены всероссийские и международные олимпиады школьников, в целях обеспечения подготовки российских сборных команд, в том числе

проведена Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге

46 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

47 Участник федерального проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования

Басюк В. С. 100

48 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

49 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

50 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

51 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
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52 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

53 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

54 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

55 Участник федерального проекта Шмелева Е. В. Руководитель Фонда "Талант и

успех"

100

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

56 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

57 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

58 Участник федерального проекта Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

59 Ответственный за достижение Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100
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результата федерального

проекта

60 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

61 Участник федерального проекта Шмелева Е. В. Руководитель Фонда "Талант и

успех"

100

62 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

63 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

64 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

65 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"

66 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Кравцов С. С. 0
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4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Документ 20

31.12.201

8

- 42 57 72 85 85 85

Утверждение

документа

Всего по Российской Федерации Документ 1700

31.12.201

8

- 22 37 5752 57 57

Утверждение

документа

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тверская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Утверждение

документа

Ярославская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Тульская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Тамбовская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Смоленская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Рязанская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Московская область Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Липецкая область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Курская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Костромская область Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Калужская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Утверждение

документа

Орловская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

город федерального значения Москва Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Воронежская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Владимирская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Брянская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Белгородская область Документ 20

18

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Ивановская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Утверждение

документа

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Утверждение

документа

Мурманская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Ленинградская область Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Калининградская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

город федерального значения Санкт-

Петербург

Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Вологодская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Псковская область Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Карелия Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Коми Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Новгородская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Архангельская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Крым Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Ростовская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Волгоградская область Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Калмыкия Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

город федерального значения Севастополь Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Астраханская область Документ 20

18

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Краснодарский край Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Ставропольский край Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Республика Северная Осетия - Алания Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Ингушетия Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Чеченская Республика Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Карачаево-Черкесская Республика Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Дагестан Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ульяновская область Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Кировская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Нижегородская область Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Оренбургская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Чувашская Республика - Чувашия Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Башкортостан Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Пензенская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Мордовия Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Самарская область Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Саратовская область Документ 20

18

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Удмуртская Республика Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Республика Марий Эл Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Пермский край Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Челябинская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Курганская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Свердловская область Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Тюменская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Новосибирская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Томская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Республика Хакасия Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Тыва Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Алтай Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Омская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Красноярский край Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Кемеровская область - Кузбасс Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Иркутская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Алтайский край Документ 20

18

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Забайкальский край Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Камчатский край Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Магаданская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Приморский край Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Саха (Якутия) Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Чукотский автономный округ Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа

Хабаровский край Документ 20

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Утверждение

документа

Сахалинская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Утверждение

документа

Республика Бурятия Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Еврейская автономная область Документ 20

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Утверждение

документа

Амурская область Документ 20

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Утверждение

документа

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 1200

31.12.201

8

- 1008 2000 3000 4000 5500 7000

Приобретение товаров,

работ, услуг

Всего по Российской Федерации Единица 99600

31.12.201

8

- 1274 2366 44883449 4488 4488

Приобретение товаров,

работ, услуг

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Брянская область Единица 1200

31.12.201

8

- 10 17 3324 33 33

Приобретение товаров,

работ, услуг

Белгородская область Единица 1200

31.12.201

8

- 4 8 1612 16 16

Приобретение товаров,

работ, услуг

Владимирская область Единица 1200

31.12.201

8

- 20 38 7456 74 74

Приобретение товаров,

работ, услуг

Воронежская область Единица 1200

31.12.201

8

- 10 21 4432 44 44

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.201

8

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ивановская область Единица 1200 - 10 20 4030 40 40

Костромская область Единица 1200

31.12.201

8

- 24 56 7871 78 78

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курская область Единица 1200

31.12.201

8

- 10 19 3728 37 37

Приобретение товаров,

работ, услуг

Липецкая область Единица 1200

31.12.201

8

- 2 5 97 9 9

Приобретение товаров,

работ, услуг

Московская область Единица 1200

31.12.201

8

- 6 12 2418 24 24

Приобретение товаров,

работ, услуг

Орловская область Единица 1200

31.12.201

8

- 14 29 4942 49 49

Приобретение товаров,

работ, услуг

Рязанская область Единица 1200

31.12.201

8

- 12 24 4836 48 48

Приобретение товаров,

работ, услуг

Смоленская область Единица 1200

31.12.201

8

- 10 20 4030 40 40

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калужская область Единица 1200

31.12.201

8

- 5 10 2015 20 20

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тверская область Единица 1200

31.12.201

8

- 9 13 2017 20 20

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тульская область Единица 1200

31.12.201

8

- 3 6 139 13 13

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ярославская область Единица 1200

31.12.201

8

- 4 8 1612 16 16

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тамбовская область Единица 1200

31.12.201

8

- 7 14 2821 28 28

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Коми Единица 1200

31.12.201

8

- 6 12 2418 24 24

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Карелия Единица 1200

31.12.201

8

- 23 40 9077 90 90

Приобретение товаров,

работ, услуг

Псковская область Единица 1200

31.12.201

8

- 20 39 6855 68 68

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новгородская область Единица 1200

31.12.201

8

- 9 16 2018 20 20

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ненецкий автономный округ Единица 1200

31.12.201

8

- 8 12 1816 18 18

Приобретение товаров,

работ, услуг

Мурманская область Единица 1200

31.12.201

8

- 4 8 1612 16 16

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ленинградская область Единица 1200

31.12.201

8

- 14 28 5642 56 56

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Вологодская область Единица 1200

18

- 6 11 2216 22 22

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калининградская область Единица 1200

31.12.201

8

- 6 12 2618 26 26

Приобретение товаров,

работ, услуг

Архангельская область Единица 1200

31.12.201

8

- 13 23 4333 43 43

Приобретение товаров,

работ, услуг

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Единица 1200

31.12.201

8

- 17 22 3830 38 38

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Крым Единица 1200

31.12.201

8

- 18 35 6751 67 67

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Калмыкия Единица 1200

31.12.201

8

- 15 23 4333 43 43

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 1200

31.12.201

8

- 21 29 4737 47 47

Приобретение товаров,

работ, услуг

Краснодарский край Единица 1200

31.12.201

8

- 10 20 3727 37 37

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Севастополь Единица 1200

31.12.201

8

- 5 6 117 11 11

Приобретение товаров,

работ, услуг

Волгоградская область Единица 1200

31.12.201

8

- 12 24 4836 48 48

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Астраханская область Единица 1200

31.12.201

8

- 9 18 3627 36 36

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ставропольский край Единица 1200

31.12.201

8

- 45 88 175131 175 175

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кабардино-Балкарская Республика Единица 1200

31.12.201

8

- 24 39 7154 71 71

Приобретение товаров,

работ, услуг

Карачаево-Черкесская Республика Единица 1200

31.12.201

8

- 10 20 4030 40 40

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Дагестан Единица 1200

31.12.201

8

- 193 313 553433 553 553

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Ингушетия Единица 1200

31.12.201

8

- 33 61 8271 82 82

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Северная Осетия - Алания Единица 1200

31.12.201

8

- 6 12 2418 24 24

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чеченская Республика Единица 1200

31.12.201

8

- 36 61 12191 121 121

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Башкортостан Единица 1200

18

- 48 96 192144 192 192

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кировская область Единица 1200

31.12.201

8

- 23 43 7360 73 73

Приобретение товаров,

работ, услуг

Оренбургская область Единица 1200

31.12.201

8

- 25 50 10075 100 100

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пензенская область Единица 1200

31.12.201

8

- 13 25 4937 49 49

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пермский край Единица 1200

31.12.201

8

- 6 12 2418 24 24

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Марий Эл Единица 1200

31.12.201

8

- 9 16 3023 30 30

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Мордовия Единица 1200

31.12.201

8

- 8 16 3224 32 32

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 1200

31.12.201

8

- 6 12 2418 24 24

Приобретение товаров,

работ, услуг

Самарская область Единица 1200

31.12.201

8

- 4 8 1612 16 16

Приобретение товаров,

работ, услуг

Саратовская область Единица 1200

31.12.201

8

- 15 30 6045 60 60

Приобретение товаров,

работ, услуг

Удмуртская Республика Единица 1200

31.12.201

8

- 25 51 10377 103 103

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ульяновская область Единица 1200

31.12.201

8

- 14 34 7454 74 74

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чувашская Республика - Чувашия Единица 1200

31.12.201

8

- 29 51 8172 81 81

Приобретение товаров,

работ, услуг

Нижегородская область Единица 1200

31.12.201

8

- 9 20 4331 43 43

Приобретение товаров,

работ, услуг

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 1200

31.12.201

8

- 7 10 1613 16 16

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 1200

31.12.201

8

- 6 12 2418 24 24

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тюменская область Единица 1200

31.12.201

8

- 4 8 1512 15 15

Приобретение товаров,

работ, услуг

Свердловская область Единица 1200

31.12.201

8

- 9 16 3023 30 30

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курганская область Единица 1200

31.12.201

8

- 18 33 6348 63 63

Приобретение товаров,

работ, услуг

Челябинская область Единица 1200

31.12.201

8

- 13 19 3125 31 31

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Томская область Единица 1200

31.12.201

8

- 1 2 64 6 6

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Хакасия Единица 1200

31.12.201

8

- 9 17 3225 32 32

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Тыва Единица 1200

31.12.201

8

- 27 45 8165 81 81

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Алтай Единица 1200

31.12.201

8

- 37 74 148111 148 148

Приобретение товаров,

работ, услуг

Омская область Единица 1200

31.12.201

8

- 9 18 3927 39 39

Приобретение товаров,

работ, услуг

Алтайский край Единица 1200

31.12.201

8

- 19 37 7355 73 73

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новосибирская область Единица 1200

31.12.201

8

- 10 20 4030 40 40

Приобретение товаров,

работ, услуг

Красноярский край Единица 1200

31.12.201

8

- 4 7 1310 13 13

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кемеровская область - Кузбасс Единица 1200

31.12.201

8

- 4 8 1612 16 16

Приобретение товаров,

работ, услуг

Иркутская область Единица 1200

31.12.201

8

- 19 45 12983 129 129

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Магаданская область Единица 1200

31.12.201

8

- 5 11 2117 21 21

Приобретение товаров,

работ, услуг

Еврейская автономная область Единица 1200

31.12.201

8

- 5 10 2015 20 20

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приморский край Единица 1200

31.12.201

8

- 8 16 3224 32 32

Приобретение товаров,

работ, услуг

Забайкальский край Единица 1200

31.12.201

8

- 17 38 7459 74 74

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Бурятия Единица 1200

31.12.201

8

- 12 24 4836 48 48

Приобретение товаров,

работ, услуг

Камчатский край Единица 1200

31.12.201

8

- 16 24 3630 36 36

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сахалинская область Единица 1200

31.12.201

8

- 1 2 75 7 7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Саха (Якутия) Единица 1200

31.12.201

8

- 38 76 152114 152 152

Приобретение товаров,

работ, услуг

Амурская область Единица 1200

31.12.201

8

- 8 16 3224 32 32

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чукотский автономный округ Единица 1200

31.12.201

8

- 3 6 129 12 12 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Хабаровский край Единица 1200

31.12.201

8

- 8 16 3224 32 32

Приобретение товаров,

работ, услуг

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Документ 0

31.12.201

8

- 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Всего по Российской Федерации Документ 0

31.12.201

8

- 85

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Калужская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Ярославская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Тульская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

акта

Тверская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Тамбовская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Смоленская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Рязанская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Орловская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Московская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Липецкая область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Курская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Костромская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

город федерального значения Москва Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Ивановская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Владимирская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Брянская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Белгородская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Воронежская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Вологодская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

город федерального значения Санкт-

Петербург

Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Ленинградская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Мурманская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Калининградская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Новгородская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

правового (правового)

акта

Псковская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Карелия Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Коми Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Ненецкий автономный округ Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Архангельская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Крым Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Астраханская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Волгоградская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

город федерального значения Севастополь Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Краснодарский край Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Калмыкия Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Ростовская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Дагестан Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Ингушетия Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Ставропольский край Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Чеченская Республика Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Пермский край Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Башкортостан Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Самарская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Удмуртская Республика Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Саратовская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1 Принятие
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

нормативного

правового (правового)

акта

Пензенская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Ульяновская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Оренбургская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Нижегородская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Кировская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Мордовия Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Марий Эл Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

правового (правового)

акта

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Свердловская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Тюменская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Челябинская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Омская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Томская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Хакасия Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Новосибирская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Красноярский край Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Иркутская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

правового (правового)

акта

Алтайский край Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Тыва Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Алтай Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Еврейская автономная область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Забайкальский край Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Камчатский край Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Магаданская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Приморский край Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Чукотский автономный округ Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Хабаровский край Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Сахалинская область Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Республика Саха (Якутия) Документ 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Бурятия Документ 0

18

- - - -- - 1

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных

на раннюю профориентацию

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

- 4 6 10 10 10 12

Проведение

образовательных

мероприятий

Всего по Российской Федерации

Миллион

человек

212.5

31.12.201

8

-

3.99

17

6.06

38

10.3

508

10.2

819

10.6

979

12.5

224

Проведение

образовательных

мероприятий

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Брянская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

5

0.04

83

0.08

3

0.08

3

0.08

3

0.09

5

Проведение

образовательных

мероприятий

Тульская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

39

0.05

16

0.08

82

0.08

82

0.08

82

0.10

18

Проведение

образовательных

мероприятий

Тверская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

5

0.05

08

0.090.09 0.09

0.10

5

Проведение

образовательных

мероприятий

Смоленская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

31

0.03

46

0.060.06 0.06

0.06

93

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ярославская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

27

0.04

98

0.08

51

0.08

51

0.08

51

0.09

82

Проведение

образовательных

мероприятий

Тамбовская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

5

0.03

55

0.06

3

0.06

2

0.06

5

0.07

2

Проведение

образовательных

мероприятий

Белгородская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

96

0.06

01

0.10

29

0.10

29

0.11

13

0.13

52

Проведение

образовательных

мероприятий

Рязанская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

71

0.04

07

0.07

05

0.07

05

0.07

05

0.08

13

Проведение

образовательных

мероприятий

Московская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

- 0.22

0.32

36

0.560.56 0.56 0.65

Проведение

образовательных

мероприятий

Липецкая область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

- 0.03

0.04

53

0.07

8

0.07

8

0.08 0.09

Проведение

образовательных

мероприятий

Курская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

86

0.04

25

0.07

43

0.07

43

0.07

43

0.08

57

Проведение

образовательных

мероприятий

Костромская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

78

0.02

65

0.04

62

0.04

62

0.04

62

0.05

33

Проведение

образовательных

мероприятий

Владимирская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

49

0.05

31

0.09

08

0.09

08

0.09

56

0.11

61

Проведение

образовательных

мероприятий



56

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Воронежская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.05

57

0.08

46

0.14

48

0.14

48

0.14

48

0.16

71

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Москва

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

- 0.28 0.42 0.70.7 0.7 0.84

Проведение

образовательных

мероприятий

Ивановская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

43

0.03

7

0.06

33

0.06

33

0.06

33

0.07

3

Проведение

образовательных

мероприятий

Орловская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

88

0.02

85

0.04

88

0.04

88

0.04

88

0.05

63

Проведение

образовательных

мероприятий

Калужская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

67

0.04

05

0.06

93

0.06

93

0.06

93

0.07

99

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Архангельская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

15

0.04

79

0.08

2

0.08

2

0.09 0.11

Проведение

образовательных

мероприятий

Вологодская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

3

0.05

02

0.08

58

0.08

58

0.11

27

0.13

98

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Карелия

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

74

0.02

65

0.04

53

0.04

53

0.04

53

0.05

23

Проведение

образовательных

мероприятий

Псковская область Миллион 2.5

31.12.20

- 0.01 0.02 0.040.04 0.04 0.04 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

18

63 47 2323 23 88

образовательных

мероприятий

Новгородская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

62

0.02

36

0.04

2

0.04

2

0.04

2

0.04

85

Проведение

образовательных

мероприятий

Ненецкий автономный округ

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.00

16

0.00

24

0.00

41

0.00

41

0.00

46

0.00

59

Проведение

образовательных

мероприятий

Мурманская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

- 0.02

0.02

81

0.05

21

0.05

21

0.05

7

0.06

9

Проведение

образовательных

мероприятий

Ленинградская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.04

02

0.06

01

0.10

44

0.10

44

0.10

44

0.12

05

Проведение

образовательных

мероприятий

Калининградская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

75

0.04

12

0.07

15

0.07

15

0.07

15

0.08

25

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Коми

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

51

0.03

82

0.06

55

0.06

55

0.06

55

0.07

54

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Санкт-

Петербург

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.12

16

0.18

49

0.31

63

0.31

63

0.31

63

0.36

49

Проведение

образовательных

мероприятий

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Астраханская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

95

0.04

48

0.07

66

0.07

66

0.07

66

0.08

84

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Волгоградская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.06

27

0.09

53

0.16

3

0.16

3

0.16

3

0.18

81

Проведение

образовательных

мероприятий

Ростовская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.10

5

0.16

0.27

4

0.27

4

0.27

4

0.31

6

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Крым

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.05

17

0.07

86

0.13

44

0.13

44

0.13

44

0.15

51

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Калмыкия

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

7

0.02

0.02

6

0.02

3

0.02

9

0.03

1

Проведение

образовательных

мероприятий

Краснодарский край

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

- 0.13

0.24

97

0.350.3

0.45

5

0.55

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Севастополь

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

11

0.01

69

0.02

9

0.02

9

0.02

9

0.03

34

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

- - - -- - -

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ставропольский край

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.07

2

0.10

95

0.18

72

0.18

72

0.18

72

0.21

6

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Северная Осетия - Алания

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

14

0.03

25

0.05

66

0.05

56

0.06

0.07

2

Проведение

образовательных

мероприятий

Кабардино-Балкарская Республика

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

58

0.03

92

0.06

71

0.06

71

0.06

71

0.07

74

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Ингушетия

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

83

0.02

79

0.04

76

0.04

76

0.04

76

0.05

5

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Дагестан

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.10

12

0.15

37

0.26

3

0.26

3

0.28

4

0.34

48

Проведение

образовательных

мероприятий

Карачаево-Черкесская Республика

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

3

0.01

98

0.03

38

0.03

38

0.03

64

0.04

42

Проведение

образовательных

мероприятий

Чеченская Республика

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.07

1

0.10

79

0.18

46

0.18

46

0.18

46

0.21

29

Проведение

образовательных

мероприятий

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кировская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

35

0.05

09

0.08

71

0.08

71

0.09

65

0.11

72

Проведение

образовательных

мероприятий

Нижегородская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.07

95

0.12

08

0.20

68

0.20

68

0.23 0.28

Проведение

образовательных

мероприятий

Оренбургская область Миллион 2.5

31.12.20

- 0.05 0.08 0.140.14 0.14 0.17 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

18

69 64 7979 79 06

образовательных

мероприятий

Пензенская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

1

0.04

71

0.08

05

0.08

05

0.08

05

0.09

3

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Башкортостан

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.11

95

0.17

96

0.31

08

0.31

08

0.31

08

0.35

86

Проведение

образовательных

мероприятий

Пермский край

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.07

85

0.11

61

0.20

4

0.20

4

0.20

4

0.23

54

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Мордовия

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

8

0.02

73

0.04

8

0.04

8

0.04

9

0.05

6

Проведение

образовательных

мероприятий

Ульяновская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

- 0.03

0.04

47

0.07

8

0.07

8

0.07

8

0.09

Проведение

образовательных

мероприятий

Удмуртская Республика

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.04

54

0.06

84

0.12

96

0.12

58

0.13

34

0.15

77

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Марий Эл

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

87

0.02

85

0.04

87

0.04

87

0.04

87

0.05

62

Проведение

образовательных

мероприятий

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

41

0.05

19

0.08

87

0.08

87

0.10

2

0.11

7

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Татарстан (Татарстан) Миллион 2.5

31.12.201

8

- 0.10 0.15 0.260.26 0.29 0.35 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек 3 66 7979 18 44

образовательных

мероприятий

Саратовская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

- 0.06

0.09

03

0.15

6

0.15

6

0.15

6

0.18

1

Проведение

образовательных

мероприятий

Самарская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.08

19

0.12

45

0.21

3

0.21

3

0.24

43

0.29

76

Проведение

образовательных

мероприятий

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Челябинская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.09

78

0.14

86

0.25

42

0.25

42

0.25

42

0.29

33

Проведение

образовательных

мероприятий

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.05

35

0.08

13

0.13

91

0.13

91

0.13

91

0.16

05

Проведение

образовательных

мероприятий

Тюменская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.04

92

0.07

48

0.12

8

0.12

8

0.12

8

0.14

8

Проведение

образовательных

мероприятий

Свердловская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.12

27

0.18

66

0.31

91

0.31

91

0.31

91

0.36

82

Проведение

образовательных

мероприятий

Курганская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

45

0.03

72

0.06

37

0.06

37

0.06

57

0.07

98

Проведение

образовательных

мероприятий

Ямало-Ненецкий автономный округ

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

83

0.02

77

0.04

74

0.04

74

0.05

14

0.06

24

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Новосибирская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.08

1

0.12

22

0.21

1

0.21

1

0.21

1

0.24

3

Проведение

образовательных

мероприятий

Омская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.05

41

0.08

22

0.14

06

0.14

06

0.15

2

0.18

5

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Алтай

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.00

92

0.01

4

0.02

41

0.02

41

0.02

41

0.02

78

Проведение

образовательных

мероприятий

Иркутская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.08

09

0.11

82

0.21

03

0.21

03

0.21

03

0.24

27

Проведение

образовательных

мероприятий

Алтайский край

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.06

75

0.10

09

0.18

35

0.17

54

0.18

89

0.20

24

Проведение

образовательных

мероприятий

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.07

64

0.11

62

0.19

87

0.19

87

0.19

87

0.22

93

Проведение

образовательных

мероприятий

Красноярский край

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.08

18

0.12

42

0.21

26

0.21

26

0.21

26

0.24

53

Проведение

образовательных

мероприятий

Томская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

95

0.04

49

0.08

28

0.08

08

0.08

5

0.1

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Тыва

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

67

0.02

54

0.04

34

0.04

34

0.04

34

0.05

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Хакасия

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

68

0.02

55

0.04

37

0.04

37

0.05

43

0.06

6

Проведение

образовательных

мероприятий

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.02

5

0.03

71

0.06

5

0.06

5

0.06

5

0.07

5

Проведение

образовательных

мероприятий

Еврейская автономная область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.00

5

0.00

76

0.01

31

0.01

31

0.01

43

0.01

72

Проведение

образовательных

мероприятий

Забайкальский край

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

57

0.05

42

0.09

27

0.09

27

0.10

16

0.12

33

Проведение

образовательных

мероприятий

Камчатский край

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.00

9

0.01

36

0.02

33

0.02

33

0.02

53

0.02

89

Проведение

образовательных

мероприятий

Магаданская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.00

4

0.00

62

0.01

06

0.01

06

0.01

16

0.01

4

Проведение

образовательных

мероприятий

Приморский край

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.05

16

0.07

84

0.13

41

0.13

41

0.13

41

0.15

48

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Бурятия Миллион 2.5

31.12.20

- 0.03 0.05 0.090.09 0.09 0.10 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

18

51 33 1212 12 52

образовательных

мероприятий

Республика Саха (Якутия)

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

6

0.05

48

0.09

37

0.09

37

0.09

37

0.10

81

Проведение

образовательных

мероприятий

Сахалинская область

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.01

45

0.02

18

0.03

77

0.03

77

0.03

77

0.04

35

Проведение

образовательных

мероприятий

Хабаровский край

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.03

58

0.05

44

0.09

31

0.09

31

0.09

31

0.10

74

Проведение

образовательных

мероприятий

Чукотский автономный округ

Миллион

человек

2.5

31.12.201

8

-

0.00

18

0.00

28

0.00

47

0.00

47

0.00

47

0.00

55

Проведение

образовательных

мероприятий

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- 2 5 8 12 18

Проведение

образовательных

мероприятий

Всего по Российской Федерации

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

-

3.15

8

3.15

8

3.15

8

3.15

8

3.15

8

Проведение

образовательных

мероприятий

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Воронежская область Тысяча 0

31.12.20

- - 0 00 0 0 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

18

образовательных

мероприятий

Тверская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Ивановская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Москва

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Калужская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Московская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Курская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Липецкая область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.12 0.120.12 0.12 0.12

Проведение

образовательных

мероприятий

Брянская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Орловская область Тысяча 0

31.12.201

8

- - 0.12 0.120.12 0.12 0.12 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

образовательных

мероприятий

Рязанская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Смоленская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Ярославская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Тульская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Костромская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Белгородская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Владимирская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Тамбовская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.2 0.20.2 0.2 0.2

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Архангельская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Вологодская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- -

0.29

4

0.29

4

0.29

4

0.29

4

0.29

4

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Санкт-

Петербург

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Калининградская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- -

0.15

5

0.15

5

0.15

5

0.15

5

0.15

5

Проведение

образовательных

мероприятий

Ленинградская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Мурманская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Новгородская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Псковская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.12 0.120.12 0.12 0.12

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Карелия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Коми

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.12 0.120.12 0.12 0.12

Проведение

образовательных

мероприятий

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

город федерального значения Севастополь

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Астраханская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Ростовская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Крым

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Калмыкия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Краснодарский край Тысяча 0

31.12.20

- - 0.1 0.10.1 0.1 0.1 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

18

образовательных

мероприятий

Волгоградская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.05 0.050.05 0.05 0.05

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.1 0.10.1 0.1 0.1

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Дагестан

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Чеченская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- -

0.05

9

0.05

9

0.05

9

0.05

9

0.05

9

Проведение

образовательных

мероприятий

Кабардино-Балкарская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Ставропольский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Ингушетия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Башкортостан

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.12 0.120.12 0.12 0.12

Проведение

образовательных

мероприятий

Кировская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Нижегородская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.09 0.090.09 0.09 0.09

Проведение

образовательных

мероприятий

Оренбургская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.26 0.260.26 0.26 0.26

Проведение

образовательных

мероприятий

Пензенская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- -

0.06

6

0.06

6

0.06

6

0.06

6

0.06

6

Проведение

образовательных

мероприятий

Пермский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Марий Эл

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.2 0.20.2 0.2 0.2

Проведение

образовательных

мероприятий

Самарская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.1 0.10.1 0.1 0.1

Проведение

образовательных

мероприятий

Саратовская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Удмуртская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- -

0.09

2

0.09

2

0.09

2

0.09

2

0.09

2

Проведение

образовательных

мероприятий

Ульяновская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Мордовия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.12 0.120.12 0.12 0.12

Проведение

образовательных

мероприятий

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Свердловская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Тюменская область Тысяча 0

31.12.20

- - 0 00 0 0 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

18

образовательных

мероприятий

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Челябинская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.21 0.210.21 0.21 0.21

Проведение

образовательных

мероприятий

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Иркутская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Алтайский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.17 0.170.17 0.17 0.17

Проведение

образовательных

мероприятий

Красноярский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Томская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Республика Хакасия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Тыва

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Алтай

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Омская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Новосибирская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Хабаровский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- -

0.05

4

0.05

4

0.05

4

0.05

4

0.05

4

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Бурятия

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0.09 0.090.09 0.09 0.09

Проведение

образовательных

мероприятий

Приморский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Магаданская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Камчатский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Забайкальский край

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- -

0.14

8

0.14

8

0.14

8

0.14

8

0.14

8

Проведение

образовательных

мероприятий

Еврейская автономная область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Сахалинская область

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Чукотский автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.201

8

- - 0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Документ 0

31.12.201

8

- 1

Утверждение

документа

Всего по Российской Федерации Документ 0

31.12.201

8

- 85

Утверждение

документа

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Рязанская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Ивановская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Тверская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Белгородская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Брянская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Владимирская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Смоленская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Воронежская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

город федерального значения Москва Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Тамбовская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Калужская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Костромская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Ярославская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Тульская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Курская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Липецкая область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Московская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Орловская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Карелия Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Коми Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Мурманская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Ленинградская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Калининградская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

город федерального значения Санкт-

Петербург

Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Вологодская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Архангельская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Новгородская область Документ 0

18

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Псковская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Волгоградская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

город федерального значения Севастополь Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Краснодарский край Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Калмыкия Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Крым Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Астраханская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чеченская Республика Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Ингушетия Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Дагестан Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Ставропольский край Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Мордовия Документ 0

18

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Пермский край Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Пензенская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Оренбургская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Нижегородская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Кировская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Самарская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Саратовская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Удмуртская Республика Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Ульяновская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Башкортостан Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Марий Эл Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Свердловская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Тюменская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Челябинская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Омская область Документ 0

18

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Иркутская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Алтайский край Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Алтай Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Тыва Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Хакасия Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Томская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Красноярский край Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Новосибирская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чукотский автономный округ Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Хабаровский край Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Сахалинская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Саха (Якутия) Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Бурятия Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Приморский край Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Магаданская область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Камчатский край Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Забайкальский край Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Еврейская автономная область Документ 0

31.12.201

8

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Амурская область Документ 0

18

- - 1 -- - -

Утверждение

документа

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 85

31.12.201

8

- 110 135 160 185 210 245

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Всего по Российской Федерации Единица 7225

31.12.201

8

- 27 52 10277 102 102

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Московская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Орловская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Рязанская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Тверская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тамбовская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Белгородская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Смоленская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Брянская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 2 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калужская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)



86

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Воронежская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Москва Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ивановская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тульская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Костромская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Курская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1 Создание



87

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Липецкая область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Владимирская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ярославская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Вологодская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Карелия Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации



88

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калининградская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ленинградская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Мурманская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ненецкий автономный округ Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новгородская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)



89

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Архангельская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Коми Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Псковская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ростовская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного



90

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

подразделения)

Республика Крым Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Калмыкия Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Краснодарский край Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Севастополь Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Астраханская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации



91

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Дагестан Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Ингушетия Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)



92

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ставропольский край Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чеченская Республика Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Башкортостан Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ульяновская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Удмуртская Республика Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 31 3 3

Создание

(реорганизация)



93

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Саратовская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Самарская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Нижегородская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 2 42 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кировская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Оренбургская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1 Создание



94

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пензенская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пермский край Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Мордовия Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации



95

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Свердловская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тюменская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Курганская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 2 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Челябинская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -



96

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Томская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Хакасия Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Тыва Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Алтай Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Омская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новосибирская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)



97

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Красноярский край Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 42 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Иркутская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Алтайский край Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Приморский край Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Хабаровский край Единица 85

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)



98

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Амурская область Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Еврейская автономная область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Камчатский край Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Магаданская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Бурятия Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чукотский автономный округ Единица 85

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0 Создание



99

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Саха (Якутия) Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Забайкальский край Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сахалинская область Единица 85

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 3

31.12.201

8

- 15 30 45 60 75 100

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Всего по Российской Федерации Единица 255

31.12.201

8

- 12 27 5742 57 57 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Белгородская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Брянская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калужская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Воронежская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 20 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Москва Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Ярославская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тульская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тверская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Владимирская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Смоленская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тамбовская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Костромская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Курская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Липецкая область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Московская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Орловская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ивановская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Рязанская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Новгородская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Псковская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Карелия Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Коми Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Архангельская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ленинградская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калининградская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ненецкий автономный округ Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Мурманская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Вологодская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 32 3 3

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Астраханская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Волгоградская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Калмыкия Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Севастополь Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

подразделения)

Краснодарский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ростовская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Крым Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Дагестан Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Ингушетия Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ставропольский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чеченская Республика Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Удмуртская Республика Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кировская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Нижегородская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Оренбургская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пензенская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Пермский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ульяновская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Марий Эл Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Мордовия Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Самарская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 22 2 2 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Саратовская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Башкортостан Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Челябинская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Тюменская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Свердловская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Курганская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Тыва Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Хакасия Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Алтай Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Омская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Алтайский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Красноярский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Томская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новосибирская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Иркутская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Хабаровский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сахалинская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Саха (Якутия) Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Республика Бурятия Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приморский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Магаданская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Камчатский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Забайкальский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Еврейская автономная область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Амурская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 3

31.12.201

8

- 15 85 155 215 275 340

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Всего по Российской Федерации Единица 249

31.12.201

8

- 12 82 212152 212 212

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Костромская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Белгородская область Единица 3

31.12.20

- 0 1 11 1 1 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

18

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Владимирская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ярославская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тульская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 54 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ивановская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 20 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тверская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)



117

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Тамбовская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Смоленская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Рязанская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Орловская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Московская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Липецкая область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Курская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 66 6 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Воронежская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калужская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Брянская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Новгородская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Архангельская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Вологодская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калининградская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 42 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ленинградская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Мурманская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Коми Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Карелия Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Псковская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ненецкий автономный округ Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Астраханская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ростовская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Крым Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Республика Калмыкия Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Краснодарский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 2 66 6 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Севастополь Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Волгоградская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 83 8 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Ингушетия Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чеченская Республика Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 93 9 9

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кабардино-Балкарская Республика Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Дагестан Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ставропольский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Мордовия Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ульяновская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Удмуртская Республика Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Саратовская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Самарская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Марий Эл Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Башкортостан Единица 3

31.12.201

8

- 0 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пермский край Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пензенская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 42 4 4 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Оренбургская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Нижегородская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 113 11 11

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кировская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Свердловская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тюменская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Челябинская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Курганская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Алтай Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Тыва Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 31 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новосибирская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 44 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Красноярский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Омская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 21 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Иркутская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 99 9 9

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Алтайский край Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Хакасия Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 44 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 42 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Томская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 54 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Еврейская автономная область Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чукотский автономный округ Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Хабаровский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сахалинская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Саха (Якутия) Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Бурятия Единица 3

31.12.201

8

- 1 2 53 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приморский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 0 20 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Магаданская область Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Камчатский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Забайкальский край Единица 3

31.12.201

8

- 0 1 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 150 520 900

Приобретение товаров,

работ, услуг

Всего по Российской Федерации

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 150 520 900

Приобретение товаров,

работ, услуг

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Воронежская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

16.3

16

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

город федерального значения Москва

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ивановская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калужская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

15.0

3

-

15.0

3

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Костромская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

1.26

3

-

1.26

3

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

13.9

04

-

31.0

38

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Липецкая область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 4.29 -4.29 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Смоленская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Орловская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 4.3 -4.3 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Рязанская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Брянская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

0.81

2

-

0.81

2

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тамбовская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

3.55

7

-

3.55

7

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Тверская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

7.66

1

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тульская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ярославская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

4.56

5

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Московская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

9.37

6

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Белгородская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

5.12

5

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Владимирская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Псковская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

20.2

94

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Коми

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

0.60

1

-

0.60

1

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Архангельская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

6.86

3

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Вологодская область

Тысяча

единиц

0

18

- 0

1.94

7

-

1.94

7

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Санкт-

Петербург

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калининградская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

10.0

44

-

10.0

44

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ленинградская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

5.41

1

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Мурманская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

3.25

5

-

3.25

5

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ненецкий автономный округ

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новгородская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 1.04 -1.04 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Карелия

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

3.65

3

-

3.65

3

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Астраханская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Краснодарский край

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

город федерального значения Севастополь

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Волгоградская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

28.0

79

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Крым

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 7.61 -

55.3

05

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Калмыкия

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 5 -5 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ростовская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

23.0

86

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

-

30.6

76

30.6

76

-

30.6

76

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Карачаево-Черкесская Республика

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

-

16.6

94

16.6

94

-

16.6

94

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Дагестан

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

6

-

81.1

73

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Ингушетия

Тысяча

единиц

0

18

- 0

49.5

36

-

49.5

36

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ставропольский край

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чеченская Республика

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

-

76.8

35

76.8

35

-

76.8

35

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

-

25.7

95

25.7

95

-

25.7

95

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Марий Эл

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

3.07

2

-

3.07

2

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кировская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.23

7

-

4.23

7

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Башкортостан

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

16.1

95

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пермский край

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пензенская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

5.86

9

-

5.86

9

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Мордовия

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

18.9

22

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ульяновская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.59

5

-

14.1

57

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Удмуртская Республика

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Саратовская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Самарская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Оренбургская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Нижегородская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

61.1

85

-

84.5

6

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Свердловская область

Тысяча

единиц

0

18

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тюменская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

11.0

56

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Челябинская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.98

5

-

5.86

6

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Красноярский край

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Хакасия

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Тыва

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

2.17

4

-

2.17

4

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Алтай

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Омская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

5.68

2

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Новосибирская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

47.7

17

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 6.16 -

34.1

62

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Иркутская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

0.61

5

-

0.61

5

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Алтайский край

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Томская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

4.48

5

-

18.4

43

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

1.33

4

-

1.33

4

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Бурятия

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0

51.2

77

-

54.9

1

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Еврейская автономная область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 5.7 -5.7 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Забайкальский край

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 9.45 -9.45 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Камчатский край

Тысяча

единиц

0

18

- 0

0.39

9

-

0.39

9

- -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Магаданская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приморский край

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 6.86 -6.86 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сахалинская область

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Хабаровский край

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чукотский автономный округ

Тысяча

единиц

0

31.12.201

8

- 0 0 -0 - -

Приобретение товаров,

работ, услуг

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 1

31.12.201

8

- 16 27 44 61 76 85

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Всего по Российской Федерации Единица 85

31.12.201

8

- 16 27 6144 70 85

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Смоленская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Рязанская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Орловская область Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Московская область Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калужская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Курская область Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Костромская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тамбовская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ивановская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Москва Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Липецкая область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Воронежская область Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тверская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ярославская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Белгородская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Брянская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Владимирская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Тульская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Калининградская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ленинградская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Мурманская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ненецкий автономный округ Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новгородская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Псковская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Карелия Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Коми Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Архангельская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Вологодская область Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Крым Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Калмыкия Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Краснодарский край Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Севастополь Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Волгоградская область Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Астраханская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ростовская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кабардино-Балкарская Республика Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Ингушетия Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ставропольский край Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чеченская Республика Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Дагестан Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кировская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Оренбургская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пензенская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Нижегородская область Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Башкортостан Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Марий Эл Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Мордовия Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Самарская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Саратовская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Удмуртская Республика Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ульяновская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Пермский край Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Челябинская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тюменская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Свердловская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Курганская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Алтай Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Алтайский край Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Иркутская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

подразделения)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Красноярский край Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новосибирская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Омская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Тыва Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Хакасия Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Томская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Хабаровский край Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сахалинская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Саха (Якутия) Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Забайкальский край Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 10 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Амурская область Единица 1

31.12.201

8

- 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приморский край Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Магаданская область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Камчатский край Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Бурятия Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Еврейская автономная область Единица 1

31.12.201

8

- 0 0 00 0 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1200173.8 3967275.1 1782393.7 0 0 6949842.6

федеральный бюджет 0,00 1531010.5 1128855.1 3815946.5 1677119.8 0 0 8152931.9

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1531010.5 1128855.1 3815946.5 1677119.8 0 0 8152931.9

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 6949842.60 1200173.8 3967275.1 1782393.7 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 56 124,3

0

402 026,

20

82 027,4

0

0,00 0,00 540 177,90

федеральный бюджет 28 267,2

0

0,00 542 011,3052 314,5

0

384 380,

40

77 049,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 267,2

0

0,00 542 011,3052 314,5

0

384 380,

40

77 049,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 540 177,9056 124,3

0

402 026,

20

82 027,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 131 721,

30

370 210,

40

28 432,7

0

0,00 0,00 530 364,40

федеральный бюджет 93 621,4

0

0,00 614 250,90128 899,

30

365 003,

50

26 726,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 93 621,4

0

0,00 614 250,90128 899,

30

365 003,

50

26 726,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 530 364,40131 721,

30

370 210,

40

28 432,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 50 400,8

0

92 131,5

0

17 816,8

0

0,00 0,00 160 349,10

федеральный бюджет 29 070,4

0

0,00 181 017,9047 686,3

0

88 582,4

0

15 678,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 29 070,4

0

0,00 181 017,9047 686,3

0

88 582,4

0

15 678,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 160 349,1050 400,8

0

92 131,5

0

17 816,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 48 226,5 168 180, 58 237,1 0,00 0,00 274 643,70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 10 0

федеральный бюджет 296 427,

70

0,00 558 486,6044 890,7

0

162 445,

20

54 723,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 296 427,

70

0,00 558 486,6044 890,7

0

162 445,

20

54 723,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 274 643,7048 226,5

0

168 180,

10

58 237,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 22 386,0

0

411 054,

90

74 996,7

0

0,00 0,00 508 437,60

федеральный бюджет 19 398,3

0

0,00 519 220,2021 335,3

0

405 601,

20

72 885,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 19 398,3

0

0,00 519 220,2021 335,3

0

405 601,

20

72 885,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 508 437,6022 386,0

0

411 054,

90

74 996,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 196 437,

00

321 158,

00

51 089,5

0

0,00 0,00 568 684,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 4 465,200,00 545 778,70187 063,

00

306 783,

50

47 467,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 4 465,200,00 545 778,70187 063,

00

306 783,

50

47 467,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 568 684,50196 437,

00

321 158,

00

51 089,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 52 133,6

0

26 755,6

0

414 354,

40

0,00 0,00 493 243,60

федеральный бюджет 45 572,3

0

0,00 530 454,9050 542,1

0

25 417,8

0

408 922,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 45 572,3

0

0,00 530 454,9050 542,1

0

25 417,8

0

408 922,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 493 243,6052 133,6

0

26 755,6

0

414 354,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 122 526,

90

222 460,

70

12 805,4

0

0,00 0,00 357 793,00

федеральный бюджет 294 883,0,00 641 332,90118 686, 216 621, 11 140,7 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

90 60 70 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 294 883,

90

0,00 641 332,90118 686,

60

216 621,

70

11 140,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 357 793,00122 526,

90

222 460,

70

12 805,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 125 591,

10

366 109,

20

7 030,10 0,00 0,00 498 730,40

федеральный бюджет 6 020,700,00 475 293,40117 789,

10

346 281,

30

5 202,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 6 020,700,00 475 293,40117 789,

10

346 281,

30

5 202,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 498 730,40125 591,

10

366 109,

20

7 030,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 55 136,5

0

46 308,9

0

172 574,

40

0,00 0,00 274 019,80

федеральный бюджет 239 029,

50

0,00 435 594,9038 292,2

0

31 671,5

0

126 601,

70

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 239 029,

50

0,00 435 594,9038 292,2

0

31 671,5

0

126 601,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 274 019,8055 136,5

0

46 308,9

0

172 574,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 73 067,3

0

76 209,2

0

16 097,9

0

0,00 0,00 165 374,40

федеральный бюджет 316 760,

00

0,00 477 002,1071 241,3

0

74 351,7

0

14 649,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 316 760,

00

0,00 477 002,1071 241,3

0

74 351,7

0

14 649,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 165 374,4073 067,3

0

76 209,2

0

16 097,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 27 947,4

0

326 511,

70

30 935,4

0

0,00 0,00 385 394,50

федеральный бюджет 10 343,2

0

0,00 380 319,7025 787,4

0

315 394,

80

28 794,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 10 343,20,00 380 319,7025 787,4 315 394, 28 794,3 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 80 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 385 394,5027 947,4

0

326 511,

70

30 935,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 44 038,5

0

118 984,

90

364 761,

90

0,00 0,00 527 785,30

федеральный бюджет 9 571,400,00 517 570,5041 457,5

0

114 155,

50

352 386,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 9 571,400,00 517 570,5041 457,5

0

114 155,

50

352 386,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 527 785,3044 038,5

0

118 984,

90

364 761,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 58 889,0

0

118 728,

20

372 947,

10

0,00 0,00 550 564,30

федеральный бюджет 17 135,8

0

0,00 552 855,2056 439,1

0

115 081,

50

364 198,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 17 135,8

0

0,00 552 855,2056 439,1

0

115 081,

50

364 198,

80

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 550 564,3058 889,0

0

118 728,

20

372 947,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 57 371,8

0

452 945,

10

28 559,8

0

0,00 0,00 538 876,70

федеральный бюджет 7 470,500,00 526 371,6054 540,2

0

437 998,

00

26 362,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 7 470,500,00 526 371,6054 540,2

0

437 998,

00

26 362,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 538 876,7057 371,8

0

452 945,

10

28 559,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 24 710,3

0

429 660,

80

25 339,1

0

0,00 0,00 479 710,20

федеральный бюджет 21 587,5

0

0,00 476 920,4022 134,3

0

410 685,

90

22 512,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 21 587,5

0

0,00 476 920,4022 134,3

0

410 685,

90

22 512,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 479 710,2024 710,3 429 660, 25 339,1 0,00 0,00



164

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0 80 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 53 465,5

0

17 839,7

0

24 388,0

0

0,00 0,00 95 693,20

федеральный бюджет 91 385,5

0

0,00 178 450,7049 756,2

0

15 490,6

0

21 818,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 91 385,5

0

0,00 178 450,7049 756,2

0

15 490,6

0

21 818,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 95 693,2053 465,5

0

17 839,7

0

24 388,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Москва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1230966.3 1459542.1 1324747.4 0 0 4015255.8

федеральный бюджет 0,00 790021.2 964377.2 1288239.9 1228298.5 0 0 4270936.8

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 790021.2 964377.2 1288239.9 1228298.5 0 0 4270936.8

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 4015255.80 1230966.3 1459542.1 1324747.4 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 46 800,6

0

22 377,5

0

17 380,6

0

0,00 0,00 86 558,70

федеральный бюджет 41 404,1

0

0,00 127 097,2046 332,6

0

22 153,7

0

17 206,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 41 404,1

0

0,00 127 097,2046 332,6

0

22 153,7

0

17 206,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 86 558,7046 800,6

0

22 377,5

0

17 380,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 100 726,

70

17 194,9

0

6 777,10 0,00 0,00 124 698,70

федеральный бюджет 233 467,

70

0,00 347 163,2094 085,6

0

14 730,4

0

4 879,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 233 467,

70

0,00 347 163,2094 085,6

0

14 730,4

0

4 879,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 124 698,70100 726,

70

17 194,9

0

6 777,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 88 279,1

0

420 374,

30

16 496,0

0

0,00 0,00 525 149,40

федеральный бюджет 87 024,6

0

0,00 597 747,3085 211,5

0

410 664,

80

14 846,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 87 024,6

0

0,00 597 747,3085 211,5

0

410 664,

80

14 846,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 525 149,4088 279,1

0

420 374,

30

16 496,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 48 742,0 8 212,60 53 839,3 0,00 0,00 110 793,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0

федеральный бюджет 292 704,

60

0,00 394 364,4045 231,9

0

6 323,70 50 104,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 292 704,

60

0,00 394 364,4045 231,9

0

6 323,70 50 104,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 110 793,9048 742,0

0

8 212,60 53 839,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 165 026,

60

350 466,

70

45 044,9

0

0,00 0,00 560 538,20

федеральный бюджет 6 020,700,00 545 391,90158 558,

80

338 435,

80

42 376,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 6 020,700,00 545 391,90158 558,

80

338 435,

80

42 376,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 560 538,20165 026,

60

350 466,

70

45 044,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 54 526,5

0

402 284,

90

53 225,7

0

0,00 0,00 510 037,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 59 401,2

0

0,00 397 153,9035 163,5

0

268 161,

60

34 427,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 59 401,2

0

0,00 397 153,9035 163,5

0

268 161,

60

34 427,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 510 037,1054 526,5

0

402 284,

90

53 225,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 58 949,6

0

78 918,0

0

360 352,

00

0,00 0,00 498 219,60

федеральный бюджет 4 785,700,00 469 128,6054 090,8

0

72 861,1

0

337 391,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 4 785,700,00 469 128,6054 090,8

0

72 861,1

0

337 391,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 498 219,6058 949,6

0

78 918,0

0

360 352,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 41 466,2

0

7 000,90 25 622,9

0

0,00 0,00 74 090,00

федеральный бюджет 21 647,20,00 89 407,7038 822,1 5 390,70 23 547,7 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 21 647,2

0

0,00 89 407,7038 822,1

0

5 390,70 23 547,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 74 090,0041 466,2

0

7 000,90 25 622,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 138 517,

60

148 206,

70

369 223,

40

0,00 0,00 655 947,70

федеральный бюджет 40 786,6

0

0,00 690 174,70137 132,

40

146 724,

60

365 531,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 40 786,6

0

0,00 690 174,70137 132,

40

146 724,

60

365 531,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 655 947,70138 517,

60

148 206,

70

369 223,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в том

числе:

0,000,00 410 070,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 410 070,00

федеральный бюджет 0,000,00 200 934,30200 934,

30

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 200 934,30200 934,

30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 410 070,00410 070,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 77 861,4

0

4 505,60 376 785,

50

0,00 0,00 459 152,50

федеральный бюджет 2 778,800,00 412 373,6068 813,7

0

2 793,50 337 987,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 2 778,800,00 412 373,6068 813,7

0

2 793,50 337 987,

60

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 459 152,5077 861,4

0

4 505,60 376 785,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 741277.6 1518968.0 860783.7 0 0 3121029.3

федеральный бюджет 0,00 808198.8 712591.3 1476319.4 831775.8 0 0 3828885.3

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 808198.8 712591.3 1476319.4 831775.8 0 0 3828885.3
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 3121029.30 741277.6 1518968.0 860783.7 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 60 225,5

0

144 779,

20

18 644,7

0

0,00 0,00 223 649,40

федеральный бюджет 322 194,

40

0,00 543 607,2059 623,2

0

143 331,

30

18 458,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 322 194,

40

0,00 543 607,2059 623,2

0

143 331,

30

18 458,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 223 649,4060 225,5

0

144 779,

20

18 644,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 76 683,6

0

75 145,4

0

26 678,1

0

0,00 0,00 178 507,10

федеральный бюджет 92 119,0

0

0,00 267 055,9075 149,9

0

73 642,5

0

26 144,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 92 119,0

0

0,00 267 055,9075 149,9

0

73 642,5

0

26 144,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 178 507,1076 683,6

0

75 145,4

0

26 678,1

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 145 631,

70

90 333,4

0

99 292,8

0

0,00 0,00 335 257,90

федеральный бюджет 22 441,0

0

0,00 330 190,70135 124,

10

81 939,7

0

90 685,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 22 441,0

0

0,00 330 190,70135 124,

10

81 939,7

0

90 685,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 335 257,90145 631,

70

90 333,4

0

99 292,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 101 412,

90

326 621,

30

31 278,4

0

0,00 0,00 459 312,60

федеральный бюджет 16 793,4

0

0,00 457 562,3096 795,0

0

315 154,

20

28 819,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 16 793,4

0

0,00 457 562,3096 795,0

0

315 154,

20

28 819,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 459 312,60101 412,

90

326 621,

30

31 278,4

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 136 999,

20

203 035,

40

190 755,

20

0,00 0,00 530 789,80

федеральный бюджет 254 501,

30

0,00 768 729,10132 252,

40

196 967,

90

185 007,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 254 501,

30

0,00 768 729,10132 252,

40

196 967,

90

185 007,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 530 789,80136 999,

20

203 035,

40

190 755,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 51 570,7

0

97 229,2

0

19 546,0

0

0,00 0,00 168 345,90

федеральный бюджет 23 464,0

0

0,00 181 763,2049 437,8

0

92 638,2

0

16 223,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 23 464,0

0

0,00 181 763,2049 437,8

0

92 638,2

0

16 223,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 168 345,9051 570,7

0

97 229,2

0

19 546,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 131 613,

30

462 061,

80

99 580,8

0

0,00 0,00 693 255,90

федеральный бюджет 58 240,3

0

0,00 737 295,90128 168,

00

454 889,

20

95 998,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 58 240,3

0

0,00 737 295,90128 168,

00

454 889,

20

95 998,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 693 255,90131 613,

30

462 061,

80

99 580,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том числе: 0,000,00 37 140,7

0

119 762,

30

375 007,

70

0,00 0,00 531 910,70

федеральный бюджет 18 445,4

0

0,00 542 681,0036 040,9

0

117 756,

40

370 438,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 18 445,4

0

0,00 542 681,0036 040,9

0

117 756,

40

370 438,

30

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 531 910,7037 140,7

0

119 762,

30

375 007,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1302217.5 1122256.0 2250947.7 0 0 4675421.2

федеральный бюджет 0,00 1526058.8 1287724.6 1096122.9 2213525.1 0 0 6123431.4

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1526058.8 1287724.6 1096122.9 2213525.1 0 0 6123431.4

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 4675421.20 1302217.5 1122256.0 2250947.7 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 135 461,

70

586 139,

10

479 177,

70

0,00 0,00 1 200 778,50

федеральный бюджет 97 033,2

0

0,00 1 288 509,00143 943,

00

576 736,

30

470 796,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 97 033,2

0

0,00 1 288 509,00143 943,

00

576 736,

30

470 796,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 200 778,50135 461,

70

586 139,

10

479 177,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 405 377,

50

74 190,6

0

503 265,

80

0,00 0,00 982 833,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 33 962,9

0

0,00 998 025,30398 356,

10

70 481,1

0

495 225,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 33 962,9

0

0,00 998 025,30398 356,

10

70 481,1

0

495 225,

20

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 982 833,90405 377,

50

74 190,6

0

503 265,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 52 058,7

0

31 394,5

0

56 699,8

0

0,00 0,00 140 153,00

федеральный бюджет 434 326,

00

0,00 569 457,5050 301,0

0

29 843,4

0

54 987,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 434 326,

00

0,00 569 457,5050 301,0

0

29 843,4

0

54 987,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 140 153,0052 058,7

0

31 394,5

0

56 699,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 47 271,9

0

152 333,

40

380 423,

90

0,00 0,00 580 029,20

федеральный бюджет 136 642,0,00 707 149,8045 585,7 149 596, 375 324, 0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

80 0 50 80

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 136 642,

80

0,00 707 149,8045 585,7

0

149 596,

50

375 324,

80

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 580 029,2047 271,9

0

152 333,

40

380 423,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: 0,000,00 110 789,

30

53 715,3

0

378 509,

30

0,00 0,00 543 013,90

федеральный бюджет 204 157,

90

0,00 738 144,60108 513,

60

51 948,1

0

373 525,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 204 157,

90

0,00 738 144,60108 513,

60

51 948,1

0

373 525,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 543 013,90110 789,

30

53 715,3

0

378 509,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 418 187,

20

181 701,

70

254 301,

00

0,00 0,00 854 189,90

федеральный бюджет 568 528,

60

0,00 1 406 396,80411 423,

80

177 303,

00

249 141,

40

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 568 528,

60

0,00 1 406 396,80411 423,

80

177 303,

00

249 141,

40

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 854 189,90418 187,

20

181 701,

70

254 301,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 133 071,

20

42 781,4

0

198 570,

20

0,00 0,00 374 422,80

федеральный бюджет 51 407,4

0

0,00 415 748,40129 601,

40

40 214,5

0

194 525,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 51 407,4

0

0,00 415 748,40129 601,

40

40 214,5

0

194 525,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 374 422,80133 071,

20

42 781,4

0

198 570,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 2696716.8 2348197.9 975958.8 0 0 6020873.5

федеральный бюджет 0,00 1818648.1 2482761.6 2229037.8 909092.9 0 0 7439540.4

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1818648.1 2482761.6 2229037.8 909092.9 0 0 7439540.4



179

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 6020873.50 2696716.8 2348197.9 975958.8 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 97 399,3

0

199 307,

90

26 715,1

0

0,00 0,00 323 422,30

федеральный бюджет 265 570,

90

0,00 572 075,4092 096,7

0

191 967,

10

22 440,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 265 570,

90

0,00 572 075,4092 096,7

0

191 967,

10

22 440,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 323 422,3097 399,3

0

199 307,

90

26 715,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 38 629,1

0

106 870,

00

38 187,2

0

0,00 0,00 183 686,30

федеральный бюджет 17 444,6

0

0,00 197 457,2037 856,5

0

104 732,

60

37 423,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 17 444,6

0

0,00 197 457,2037 856,5

0

104 732,

60

37 423,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 183 686,3038 629,1

0

106 870,

00

38 187,2

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 129 202,

20

119 213,

10

22 624,7

0

0,00 0,00 271 040,00

федеральный бюджет 263 670,

90

0,00 524 633,50125 011,

40

115 221,

90

20 729,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 263 670,

90

0,00 524 633,50125 011,

40

115 221,

90

20 729,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 271 040,00129 202,

20

119 213,

10

22 624,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 372 860,

90

98 413,4

0

8 883,00 0,00 0,00 480 157,30

федеральный бюджет 5 063,500,00 388 184,40300 062,

20

77 728,9

0

5 329,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 5 063,500,00 388 184,40300 062,

20

77 728,9

0

5 329,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 480 157,30372 860,

90

98 413,4

0

8 883,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 42 790,2

0

88 448,8

0

162 569,

30

0,00 0,00 293 808,30

федеральный бюджет 220 676,

70

0,00 498 304,2039 062,1

0

83 350,9

0

155 214,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 220 676,

70

0,00 498 304,2039 062,1

0

83 350,9

0

155 214,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 293 808,3042 790,2

0

88 448,8

0

162 569,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 45 547,6

0

61 829,5

0

22 224,3

0

0,00 0,00 129 601,40

федеральный бюджет 343 333,

00

0,00 471 638,5045 092,2

0

61 211,2

0

22 002,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 343 333,

00

0,00 471 638,5045 092,2

0

61 211,2

0

22 002,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 129 601,4045 547,6

0

61 829,5

0

22 224,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 90 731,4

0

379 677,

60

26 431,4

0

0,00 0,00 496 840,40

федеральный бюджет 100 104,

30

0,00 588 178,4088 586,4

0

374 642,

20

24 845,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 100 104,

30

0,00 588 178,4088 586,4

0

374 642,

20

24 845,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 496 840,4090 731,4

0

379 677,

60

26 431,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 521 124,

30

206 853,

20

298 701,

60

0,00 0,00 1 026 679,10

федеральный бюджет 312 635,

40

0,00 1 290 933,20497 818,

20

196 118,

00

284 361,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 312 635,

40

0,00 1 290 933,20497 818,

20

196 118,

00

284 361,

60

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 026 679,10521 124,

30

206 853,

20

298 701,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 364 684,

70

27 644,6

0

14 210,5

0

0,00 0,00 406 539,80

федеральный бюджет 80 002,7

0

0,00 463 659,20347 782,

80

24 221,1

0

11 652,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 80 002,7

0

0,00 463 659,20347 782,

80

24 221,1

0

11 652,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 406 539,80364 684,

70

27 644,6

0

14 210,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 77 203,3

0

368 745,

50

66 831,1

0

0,00 0,00 512 779,90

федеральный бюджет 17 444,6

0

0,00 505 207,6074 959,2

0

348 133,

10

64 670,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 17 444,6

0

0,00 505 207,6074 959,2

0

348 133,

10

64 670,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 512 779,9077 203,3

0

368 745,

50

66 831,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Пермский край, в том числе: 0,000,00 375 479,

00

101 031,

30

85 531,2

0

0,00 0,00 562 041,50

федеральный бюджет 23 918,1

0

0,00 550 527,20354 248,

10

93 504,2

0

78 856,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 23 918,1

0

0,00 550 527,20354 248,

10

93 504,2

0

78 856,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 562 041,50375 479,

00

101 031,

30

85 531,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 362 350,

70

92 649,5

0

99 709,1

0

0,00 0,00 554 709,30

федеральный бюджет 30 612,5

0

0,00 502 091,10309 794,

00

77 851,0

0

83 833,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 30 612,5

0

0,00 502 091,10309 794,

00

77 851,0

0

83 833,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 554 709,30362 350,

70

92 649,5

0

99 709,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 36 911,2 109 755, 93 790,2 0,00 0,00 240 457,30
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 90 0

федеральный бюджет 109 075,

20

0,00 339 305,1034 375,0

0

105 762,

80

90 092,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 109 075,

20

0,00 339 305,1034 375,0

0

105 762,

80

90 092,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 240 457,3036 911,2

0

109 755,

90

93 790,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 141 802,

90

387 757,

60

9 550,10 0,00 0,00 539 110,60

федеральный бюджет 29 095,7

0

0,00 547 345,40136 016,

80

374 592,

80

7 640,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 29 095,7

0

0,00 547 345,40136 016,

80

374 592,

80

7 640,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 539 110,60141 802,

90

387 757,

60

9 550,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1012310.7 261607.8 1796111.1 0 0 3070029.6
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 164449.0 907901.7 181190.3 950292.0 0 0 2203833.0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 164449.0 907901.7 181190.3 950292.0 0 0 2203833.0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 3070029.60 1012310.7 261607.8 1796111.1 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 112 453,

50

24 591,6

0

407 509,

80

0,00 0,00 544 554,90

федеральный бюджет 95 742,9

0

0,00 629 488,00110 285,

60

24 099,8

0

399 359,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 95 742,9

0

0,00 629 488,00110 285,

60

24 099,8

0

399 359,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 544 554,90112 453,

50

24 591,6

0

407 509,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 421 374,

70

11 304,9

0

85 605,8

0

0,00 0,00 518 285,40

федеральный бюджет 26 553,9

0

0,00 499 906,10388 939,

20

7 574,30 76 838,7

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 26 553,9

0

0,00 499 906,10388 939,

20

7 574,30 76 838,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 518 285,40421 374,

70

11 304,9

0

85 605,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 10 932,3

0

10 932,3

0

363 265,

10

0,00 0,00 385 129,70

федеральный бюджет 27 023,2

0

0,00 130 351,902 405,10 2 405,10 98 518,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 27 023,2

0

0,00 130 351,902 405,10 2 405,10 98 518,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 385 129,7010 932,3

0

10 932,3

0

363 265,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 402 757,

20

127 883,

60

179 378,

50

0,00 0,00 710 019,30

федеральный бюджет 11 423,9

0

0,00 685 785,90384 279,

80

120 401,

20

169 681,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 11 423,90,00 685 785,90384 279, 120 401, 169 681, 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 80 20 00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 710 019,30402 757,

20

127 883,

60

179 378,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том

числе:

0,000,00 54 363,7

0

60 858,2

0

395 843,

50

0,00 0,00 511 065,40

федеральный бюджет 2 161,300,00 200 521,0020 531,9

0

23 064,7

0

154 763,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 2 161,300,00 200 521,0020 531,9

0

23 064,7

0

154 763,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 511 065,4054 363,7

0

60 858,2

0

395 843,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 10 429,3

0

26 037,2

0

364 508,

40

0,00 0,00 400 974,90

федеральный бюджет 1 543,800,00 57 780,101 460,10 3 645,20 51 131,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 543,800,00 57 780,101 460,10 3 645,20 51 131,0

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 400 974,9010 429,3

0

26 037,2

0

364 508,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 2063344.0 1145628.0 1097040.2 0 0 4306012.2

федеральный бюджет 0,00 696608.6 2009510.7 1096959.6 1058088.8 0 0 4861167.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 696608.6 2009510.7 1096959.6 1058088.8 0 0 4861167.7

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 4306012.20 2063344.0 1145628.0 1097040.2 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 48 135,8

0

47 809,8

0

31 625,3

0

0,00 0,00 127 570,90

федеральный бюджет 130 239,

80

0,00 256 535,0047 654,5

0

47 331,7

0

31 309,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 130 239,

80

0,00 256 535,0047 654,5

0

47 331,7

0

31 309,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 127 570,9048 135,8

0

47 809,8

0

31 625,3

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 141 966,

40

52 750,7

0

72 560,2

0

0,00 0,00 267 277,30

федеральный бюджет 33 962,9

0

0,00 298 567,50140 546,

80

52 223,2

0

71 834,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 33 962,9

0

0,00 298 567,50140 546,

80

52 223,2

0

71 834,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 267 277,30141 966,

40

52 750,7

0

72 560,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 107 467,

90

82 610,6

0

370 370,

80

0,00 0,00 560 449,30

федеральный бюджет 17 135,8

0

0,00 567 806,20105 019,

00

80 410,3

0

365 241,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 17 135,8

0

0,00 567 806,20105 019,

00

80 410,3

0

365 241,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 560 449,30107 467,

90

82 610,6

0

370 370,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 474 123,

20

53 149,0

0

106 301,

40

0,00 0,00 633 573,60

федеральный бюджет 79 287,0

0

0,00 706 524,90469 382,

00

52 617,5

0

105 238,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 79 287,0

0

0,00 706 524,90469 382,

00

52 617,5

0

105 238,

40

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 633 573,60474 123,

20

53 149,0

0

106 301,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 114 733,

60

9 937,70 82 714,3

0

0,00 0,00 207 385,60

федеральный бюджет 9 262,600,00 200 102,50107 009,

40

7 453,30 76 377,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 9 262,600,00 200 102,50107 009,

40

7 453,30 76 377,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 207 385,60114 733,

60

9 937,70 82 714,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 461 130,

60

148 371,

70

160 991,

90

0,00 0,00 770 494,20

федеральный бюджет 10 338,8

0

0,00 741 823,90440 053,

20

139 800,

40

151 631,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 10 338,8

0

0,00 741 823,90440 053,

20

139 800,

40

151 631,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 770 494,20461 130,

60

148 371,

70

160 991,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 82 419,6

0

279 368,

10

204 428,

90

0,00 0,00 566 216,60

федеральный бюджет 310 329,

80

0,00 870 096,8094 534,5

0

269 065,

80

196 166,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 310 329,

80

0,00 870 096,8094 534,5

0

269 065,

80

196 166,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 566 216,6082 419,6

0

279 368,

10

204 428,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 495 702,

10

343 973,

80

13 812,9

0

0,00 0,00 853 488,80

федеральный бюджет 10 497,6

0

0,00 822 454,40473 420,

90

327 761,

80

10 774,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 10 497,6

0

0,00 822 454,40473 420,

90

327 761,

80

10 774,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 853 488,80495 702,

10

343 973,

80

13 812,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 77 948,5

0

24 289,8

0

38 053,2

0

0,00 0,00 140 291,50

федеральный бюджет 84 593,6

0

0,00 217 610,5075 757,1

0

21 821,3

0

35 438,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 84 593,6

0

0,00 217 610,5075 757,1

0

21 821,3

0

35 438,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 140 291,5077 948,5

0

24 289,8

0

38 053,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 59 716,3 103 366, 16 181,3 0,00 0,00 179 264,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 80 0

федеральный бюджет 10 960,7

0

0,00 179 646,0056 133,3

0

98 474,3

0

14 077,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 10 960,7

0

0,00 179 646,0056 133,3

0

98 474,3

0

14 077,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 179 264,4059 716,3

0

103 366,

80

16 181,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 987029.6 1054220.7 732790.8 0 0 2774041.1

федеральный бюджет 0,00 800173.6 948682.1 1010366.5 693945.7 0 0 3453167.9

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 800173.6 948682.1 1010366.5 693945.7 0 0 3453167.9

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 2774041.10 987029.6 1054220.7 732790.8 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 406 711,

90

392 052,

70

71 781,0

0

0,00 0,00 870 545,60

федеральный бюджет 55 085,90,00 906 902,50400 189, 382 756, 68 870,7 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 30 60 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 55 085,9

0

0,00 906 902,50400 189,

30

382 756,

60

68 870,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 870 545,60406 711,

90

392 052,

70

71 781,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 48 926,1

0

347 490,

40

42 315,2

0

0,00 0,00 438 731,70

федеральный бюджет 33 488,8

0

0,00 461 238,5046 197,4

0

341 776,

00

39 776,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 33 488,8

0

0,00 461 238,5046 197,4

0

341 776,

00

39 776,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 438 731,7048 926,1

0

347 490,

40

42 315,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 77 532,5

0

36 698,6

0

51 709,7

0

0,00 0,00 165 940,80

федеральный бюджет 87 884,2

0

0,00 244 312,2074 248,2

0

33 855,6

0

48 324,2

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 87 884,2

0

0,00 244 312,2074 248,2

0

33 855,6

0

48 324,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 165 940,8077 532,5

0

36 698,6

0

51 709,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 88 172,1

0

14 816,3

0

12 614,6

0

0,00 0,00 115 603,00

федеральный бюджет 30 176,3

0

0,00 136 314,5083 600,8

0

12 445,7

0

10 091,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 30 176,3

0

0,00 136 314,5083 600,8

0

12 445,7

0

10 091,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 115 603,0088 172,1

0

14 816,3

0

12 614,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 55 648,8

0

48 505,6

0

30 844,0

0

0,00 0,00 134 998,40

федеральный бюджет 245 541,

00

0,00 370 811,8052 144,5

0

45 215,6

0

27 910,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 245 541,0,00 370 811,8052 144,5 45 215,6 27 910,7 0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

00 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 134 998,4055 648,8

0

48 505,6

0

30 844,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 43 212,8

0

39 220,1

0

23 931,6

0

0,00 0,00 106 364,50

федеральный бюджет 20 458,9

0

0,00 127 154,9046 077,6

0

37 883,4

0

22 735,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 20 458,9

0

0,00 127 154,9046 077,6

0

37 883,4

0

22 735,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 106 364,5043 212,8

0

39 220,1

0

23 931,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 32 208,1

0

30 883,2

0

12 951,3

0

0,00 0,00 76 042,60

федеральный бюджет 83 628,3

0

0,00 154 846,0030 494,7

0

29 196,3

0

11 526,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 83 628,3

0

0,00 154 846,0030 494,7

0

29 196,3

0

11 526,7

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 76 042,6032 208,1

0

30 883,2

0

12 951,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 24 695,3

0

23 369,9

0

10 887,4

0

0,00 0,00 58 952,60

федеральный бюджет 45 568,2

0

0,00 73 947,1013 328,4

0

12 546,4

0

2 504,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 45 568,2

0

0,00 73 947,1013 328,4

0

12 546,4

0

2 504,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 58 952,6024 695,3

0

23 369,9

0

10 887,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 137 370,

70

86 741,6

0

412 423,

60

0,00 0,00 636 535,90

федеральный бюджет 102 462,

20

0,00 720 758,80132 913,

30

83 296,8

0

402 086,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 102 462,

20

0,00 720 758,80132 913,

30

83 296,8

0

402 086,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 636 535,90137 370, 86 741,6 412 423, 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 70 0 60

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 52 745,6

0

14 636,6

0

32 227,6

0

0,00 0,00 99 609,80

федеральный бюджет 84 667,5

0

0,00 179 311,4050 900,8

0

13 172,9

0

30 570,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 84 667,5

0

0,00 179 311,4050 900,8

0

13 172,9

0

30 570,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 99 609,8052 745,6

0

14 636,6

0

32 227,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 19 805,7

0

19 805,7

0

31 104,8

0

0,00 0,00 70 716,20

федеральный бюджет 11 212,3

0

0,00 77 570,2018 587,1

0

18 221,2

0

29 549,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 11 212,3

0

0,00 77 570,2018 587,1

0

18 221,2

0

29 549,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 70 716,2019 805,7

0

19 805,7

0

31 104,8

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Байконур, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

город Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


