

Утверждаю
Директор МОУ Некоузской СОШ

В.А.Бесперстова

17 марта 2020 года

17.03.2020

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ Некоузской средней общеобразовательной школе на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Разработка плана мероприятий Центра «Точка роста»	Бесперстова В.А.	составлен план	16 марта 2020 года
1.2.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» на 2020/21 учебный год	Заместители директора по УВР, руководитель Центра	план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» на 2020/21 учебный год	август 2020 года
1.3.	Утверждение типового Положения о деятельности Центра	Директор школы	приказ по ОО	17 марта 2020 года
1.4.	Лицензирование образовательной деятельности Центра МОУ Некоузской СОШ	Директор школы	проведено лицензирование	сентябрь 2020 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Проверка проектно-сметная документация Центра МОУ Некоузской СОШ	Зам.директора по АХР	проверена проектно-сметная документация	март 2020 года
2.2.	Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Зам.директора по АХР, контрактный управляющий	извещения о проведении закупок	апрель-май 2020 года
2.3.	Оснащение кабинетов Центра «Точка роста». Установка, настройка оборудования	Зам.директора по АХР, системный администратор	установлено и настроено оборудование	август 2020 года
2.4.	Приобретение мебели и оборудования для Центра	Зам.директора по АХР		июнь-июль 2020 года
2.5.	Проведение косметических ремонтных работ помещений в кабинетах для размещения Центра «Точка роста»	Зам.директора по АХР	проведен косметический ремонт кабинетов	июль 2020 года

3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Зам.директора по УВР Сахарова О.В.	свидетельства о повышении квалификации	январь-август 2020 года
3.2.	Подбор кадрового состава Центра	Директор школы, руководитель центра	Утверждено штатное расписание Центра	март-август 2020 года
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор школы	новости, статьи, репортажи	март 2020 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор школы	новости, статьи, репортажи	апрель-май 2020 года
4.3.	Запуск сайта	Галашина О.А. ответственная за сайт	новости	апрель-май 2020 года
4.4.	Старт рекламной кампании	Директор школы	новости, статьи, репортажи	август-сентябрь 2020 года
4.5.	Открытие Центра	Директор школы, руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	сентябрь 2020 года
4.6.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Директор школы, руководитель Центра	новости, статьи, репортажи, интервью, опросы	ноябрь-декабрь 2020 года